

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX-TRAVAIL- PATRIE

REGION DE L'EST

DEPARTEMENT DE LA KADEY



REPUBLIC OF CAMEROON
PEACE -WORK - FATHERLAND

EAST REGION

KADEY DIVISION

PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE NDELELE



Financement PNDP/IDA

JUIN 2012
realiser par

ADS
Association pour le developpement et la sante
Tel (237) 99 04 52 68 / 76 57 76 34
Email : adskentzou@yahoo.fr

Sommaire

| | |
|--|-----------|
| RESUME I | |
| LISTE DES ABREVIATIONS | II |
| LISTE DES TABLEAUX | IV |
| LISTE DES PHOTOS..... | IV |
| LISTE DES CARTES | IV |
| LISTE DES FIGURES | IV |
| LISTE DES ANNEXES | IV |
| ANNEXES I : | IV |
| I- INTRODUCTION | 1 |
| 1-1 CONTEXTE ET JUSTIFICATION | 2 |
| 1.2- OBJECTIFS : | 2 |
| 1.3- STRUCTURE DU DOCUMENT..... | 2 |
| 2. METHODOLOGIE | 4 |
| 2.1- PREPARATION DE L'ENSEMBLE DU PROCESSUS..... | 5 |
| 2.2- COLLECTE DES INFORMATIONS ET TRAITEMENT | 5 |
| LES DIFFERENTS OUTILS : | 5 |
| LE DIAGNOSTIQUE INSTITUTIONNEL COMMUNAL (DIC)..... | 7 |
| LE DIAGNOSTIC DE L'ESPACE URBAIN (DEUC) | 7 |
| DIAGNOSTIC PARTICIPATIF NIVEAU VILLAGE (DPNV) | 8 |
| 2. 3 - CONSOLIDATION DES DONNEES DU DIAGNOSTIC ET CARTOGRAPHIE | 8 |
| 2.4- ATELIER DE PLANIFICATION, DE MOBILISATION DES RESSOURCES ET DE PROGRAMMATION | 9 |
| 2.5- MISE EN PLACE DU MECANISME DE SUIVI EVALUATION PARTICIPATIF | 9 |
| 3. PRESENTATION SOMMAIRE DE LA COMMUNE | 10 |
| 3.1 LOCALISATION DE LA COMMUNE | 11 |
| 3.2 MILIEU BIOPHYSIQUE | 12 |
| 3.2.1. LE CLIMAT | 12 |
| 3.2.2. SOL13 | |
| 3.2.3. RELIEF | 13 |
| 3.2.4. LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE | 13 |
| 3.2.5. FLORE ET FAUNE | 13 |
| 3. 3. MILIEU HUMAIN | 13 |
| 3.3.1. HISTOIRE | 13 |
| 3.3.2. POPULATIONS | 13 |
| 3.3.2- TAILLE ET STRUCTURE DE LA POPULATION | 13 |
| Figure 1 : <i>populations par village</i> <i>Donnés de terrain DPNV 2012</i> | 14 |
| PRINCIPALES ETHNIES | 14 |
| 3.3.1.1. LES BANTOUS | 15 |
| 3.3.1.2. LES BAKA | 16 |
| - CONFLITS (INTER TRIBAUX, ETHNIQUES, RESOLUTION, AUTRES)..... | 16 |

| | |
|--|----|
| 3.3.2. RELIGION ET CROYANCES | 16 |
| 3.3.3- MOBILITE DES POPULATIONS | 16 |
| 3.3.4. HABITAT | 17 |
| 3.3.5. POPULATIONS VULNERABLES | 17 |
| 3.3.6. ORPHELINS ET AUTRES ENFANTS VULNERABLES DU FAIT DU VIH | 17 |
| 3.3.7. HANDICAPES | 17 |
| 3.3.8. PERSONNES DU TROISIEME AGE..... | 17 |
| 3.3.9. PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH | 17 |
| 3.3.3- ACTIVITES ECONOMIQUES..... | 18 |
| 3.3.3.1. AGRICULTURE..... | 18 |
| 3.3.3.2. EXPLOITATION DES CARRIERES ET DES MINES | 18 |
| 3.3.3.3. ELEVAGE | 18 |
| 3.3.3.4. L'EXPLOITATION FORESTIERE..... | 18 |
| 3.3.3.5. PECHE ET PISCICULTURE | 19 |
| 3.3.3.6. CHASSE | 19 |
| 3.3.3.7. ARTISANAT | 19 |
| 3.3.3.7. LE COMMERCE..... | 19 |
| 3.3.3.8. LA TRANSFORMATION..... | 20 |
| 3.3.3.9. LE TOURISME..... | 20 |
| TABLEAU 1 : LISTES DES AUBERGES REPERTORIEES DANS LA COMMUNE..... | 20 |
| 3.3.3.10 - EPARGNE ET CREDIT DANS L'ESPACE COMMUNAL | 21 |
| 3.3.3.11- LA RECOLTE DES PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX..... | 21 |
| 3.4. PRINCIPALES INFRASTRUCTURES PAR SECTEUR..... | 21 |
| 3.4.1. LES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES | 21 |
| 3.4.2. INFRASTRUCTURES SANITAIRES..... | 22 |
| TABLEAU 2 SITUATION DE REFERENCE DES FORMATIONS SANITAIRES DE LA COMMUNE..... | 22 |
| 3.4.3. INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES | 23 |
| 3.4.4. ENERGIE ELECTRIQUE | 24 |
| 3.4.5. LES INFRASTRUCTURES DE TELECOMMUNICATIONS..... | 25 |
| 3.4.6. LES INFRASTRUCTURES ROUTIERES. | 25 |
| 3.4.7. LES INFRASTRUCTURES D'ELEVAGE..... | 25 |
| 3.4.8. LES INFRASTRUCTURES MARCHANDES. | 26 |
| TABLEAU 3 : REPERTOIRE DES MARCHES PERIODIQUES DE NDELELE..... | 26 |
| PHOTO 12 : UNE VUE DU MARCHÉ DE NDELELE | 26 |
| 3.4.9- INFRASTRUCTURES D'ENCADREMENT PSYCHO SOCIALES..... | 26 |
| 3.4.10- INFRASTRUCTURES SPORTIVES..... | 27 |
| 3.5- PRINCIPALES POTENTIALITES ET RESSOURCES DE LA COMMUNE | 27 |
| TABLEAU 4 : SYNTHÈSE DES RESSOURCES ET POTENTIALITE DE LA COMMUNE | 28 |
| 4.1 SYNTHÈSE DES RESULTATS DU DIAGNOSTIC INSTITUTIONEL COMMUNAL (DIC)..... | 31 |
| TABLEAU 5 : SYNTHÈSE DU DIC..... | 31 |
| 4.2. PRINCIPAUX PROBLEMES ET BESOINS IDENTIFIES ET CONSOLIDES PAR SECTEUR..... | 32 |

| | |
|---|------------|
| TABLEAU 6 : ANALYSE DES PROBLEMES PAR SECTEURS ET PAR VILLAGES | 32 |
| 5. PLANIFICATION STRATEGIQUE | 40 |
| 5.1. VISION ET OBJECTIFS DU PCD | 41 |
| VISION DU PCD..... | 41 |
| OBJECTIFS DU PCD | 41 |
| 5.2. CADRE LOGIQUE PAR SECTEUR..... | 42 |
| TABLEAU 7 : CADRE LOGIQUES PAR SECTEURS | 42 |
| 1. FACILITER L' IDENTIFICATION DES CHEFERIES TRADITIONELLES | 72 |
| 1) LES CHEFFERIES TRADITIONELLES DANS LA COMMUNE SONT FACILEMENT IDENTIFIABLES ;..... | 72 |
| 1) LES BATIMENTS COMMUNAUX SONT REHABILITES | 73 |
| 2) LA QUALITE DE PRESTATION DES SERVICES DE LA COMMUNE EST AMELIOREE ;..... | 73 |
| 5.3 COUT ESTIMATIF DU PCD | 75 |
| TABLEAU 8 : COUT ESTIMATIF DU PCD | 75 |
| 5.4. ESQUISSE DU PLAN D'UTILISATION DES TERRES | 76 |
| 1. PROGRAMMATION..... | 77 |
| 1.1. CADRE DE DEPENSE A MOYEN TERME (CDMT) DES PROJETS PRIORITAIRES (Y COMPRIS POPULATIONS MARGINALES) | 78 |
| TABLEAU 9 : CADRE DE DEPENSE A MOYEN TERME (CDMT) DES PROJETS PRIORITAIRES | 78 |
| 6.2.1. PRINCIPAUX IMPACTS SOCIO-ENVIRONNEMENTAUX POTENTIELS (PRINCIPAUX IMPACTS POSITIFS, IMPACTS NEGATIFS)..... | 86 |
| TABLEAU 10 : CADRE SOMMAIRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE DU CDMT..... | 86 |
| 6.2.2. MESURES D'OPTIMISATION ET D'ATENUATION ENVISEAGEABLES | 87 |
| 6.2.3. PLAN SOMMAIRE DE GESTION DE L'ENVIRONNEMENT | 87 |
| TABLEAU 11 : PLAN SOMMAIRE DE GESTION DE L'ENVIRONNEMENT | 87 |
| PLAN D'INVESTISSEMENT ANNUEL (PIA) | 88 |
| 6.3.1. RESSOURCES MOBILISABLES A ECHEANCE | 88 |
| TABLEAU 12 : RESSOURCES MOBILISABLES ET ECHEANCES | 88 |
| PROGRAMMATION ANNUELLE DES PROJETS PRIORITAIRES..... | 90 |
| TABLEAU 13 : PROGRAMMATION ANNUELLE DES PROJETS PRIORITAIRES..... | 90 |
| PLAN OPERATIONEL EN FAVEUR DES POPULATIONS VULNERABLES..... | 96 |
| CAS DES POPULATIONS BAKA | 96 |
| TABLEAU 14 : PLAN DE DEVELOPPEMENT DES PEUPLES BAKA | 96 |
| 6.3 PLAN DE PASSATION DES MARCHES | 100 |
| TABLEAU 15 : PLAN DE PASSATION DES MARCHES..... | 100 |
| 7. MECANISME DE SUIVI-EVALUATION..... | 101 |
| 7.1. COMPOSITION ET ATTRIBUTION DU COMITE DE SUIVI-EVALUATION DU PCD | 101 |
| COMPOSITION DU COMITE DE SUIVI EVALUATION | 101 |
| TABLEAU 10 : COMPOSITION DU COMITE DE SUIVI-EVALUATION (CCSE) DU PCD DE NDELELE..... | 101 |
| ATTRIBUTIONS DU COMITE DE SUIVI EVALUATION DU PCD | 101 |
| LES ACTEURS DE LA MISE EN ŒUVRE DU PCD | 101 |
| 7.2. INDICATEURS DE SUIVI ET D'EVALUATION PAR RAPPORT AU PIA..... | 101 |

| | |
|---|------------|
| TABLEAU 16 : INDICATEURS DE SUIVI PAR RAPPORT AU PIA | 101 |
| 7.3. DISPOSITIF, OUTILS ET FREQUENCE DU REPORTING | 102 |
| 7.4. MECANISME DE PREPARATION DU PIA ET DE REVISION DU PCD | 102 |
| 8. PLAN DE COMMUNICATION SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PCD | 102 |
| TABLEAU14 : PLAN DE COMMUNICATION SUR LE PCD | 103 |
| CONCLUSION | 106 |
| BIBLIOGRAPHIE | 107 |

VALIDATION DU PCD

Le Maire de la commune de Ndelele

Le Délégué Départemental du MINEPAT de la Kadey

Le Préfet du Département de la Kadey

RESUME

Dans sa vision à l'horizon 2035 comme pays émergeant, le Cameroun a mis sur pied un certain nombre de programmes parmi lesquels le PNDP, pour accompagner les communes dans le processus de décentralisation à travers lequel ces collectivités territoriales pourront initier, promouvoir, et coordonner des actions de développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif. Pour jouer pleinement son rôle d'acteur principal de développement local en toute harmonie, il revient à la commune d'avoir une vision stratégique de son développement à court et à moyen terme. D'où la nécessité d'avoir un Plan Communal de Développement (PCD). C'est dans cette optique que l'Association pour le Développement et la sante (ADS) s'est vu confier par la Commune de Ndelele en partenariat avec le PNDP la délicate mission d'élaboration du Plan Communal de Développement de Ndelele.

Le présent PCD fait un état des lieux de la commune à travers une série de diagnostics effectués dans les différentes localités qui la constituent. Les résultats issus révèlent une insuffisance d'infrastructures sociales de base. Malgré la forte disponibilité des ressources minières, le développement économique reste et l'agriculture peu pratiquée. La Mairie souffre aussi d'insuffisances fonctionnelles et organisationnelles.

Après analyse des problèmes identifiés, la commune de Ndelele à travers l'élaboration de son PCD s'est fixé un certain nombre d'objectifs à atteindre pour les trois prochaines années à savoir :

- Une augmentation des infrastructures sociales de base (écoles, CSI, points d'eau potable, etc.) ;
- Un renforcement de ses capacités fonctionnelles et organisationnelles ;
- Un renforcement de son économie et des recettes ;
- Une amélioration de ses capacités d'attraction ;
- Un désenclavement total à travers l'ouverture de nouvelles routes et un entretien permanent de celles existante.

La planification stratégique prévoit une programmation annuelle et sur trois ans dans tous les 28 secteurs d'activités. Un comité de suivi de la mise en œuvre du PCD a été mis en place pour assurer le pilotage des activités programmées.

LISTE DES ABREVIATIONS

| | |
|---------------------|--|
| ADS | Association pour le Développement et la santé |
| ACD | Agent communal de développement |
| ACFCAM | Association des communes forestières du Cameroun |
| AGR | Activités Génératrice de Revenus |
| AS | Aide Soignant |
| BIP | Budget d'Investissement publique |
| CAC | Centime Additionnel Communal |
| CAMTEL | Cameroun Télécommunication |
| CC | Comité de Concertation |
| CCSE | Comité Communal de Suivi-Evaluation |
| CR-E | Cellule de Coordination Régionale de l'Est |
| CDMT | Cadre de Dépenses à Moyen Terme |
| CES | Collège d'Enseignement Secondaire |
| CEP | Certificat d'étude primaire |
| CMA | Centre médical d'arrondissement |
| CMCI | centre missionnaire chrétien international |
| CSI | Centre de Santé Intégré |
| CETIC | Collège d'Enseignement Technique Industriel et Commercial |
| CFTC | Centre technique de la de la forêt communale |
| CMPJ | Centre multifonctionnelle et de promotion des jeunes |
| CNI | Carte nationale d'identité |
| CNPS | Caisse nationale de prévoyance sociale |
| COFIL | Comité de Pilotage |
| CRTV | Cameroun Radio Télévision |
| CVUC | Communes et villes Unies du Cameroun |
| CZV | Centre Zootechnique et Vétérinaire |
| DAEPIA | Délégation d'arrondissement de l'élevage des pêches et industries animales |
| DAO | Dossier d'Appel d'Offre |
| DD- MINEP nature | Délégation départementale du ministère de l'environnement et protection de la nature |
| DD- MINAS | délégation départementale du ministère des affaires sociales |
| DEUC | Diagnostic de l'Espace Urbain Communal |
| DIC | Diagnostic Institutionnel Communal |
| DSCE | Document de Stratégie pour la Croissance et l'emploi |
| DPNV | Diagnostic Participatif Niveau village |
| ECAM | Enquête Camerounaise Auprès des Ménages |
| EDS | Enquête démographiques et de sante |
| EP | Ecole publique |
| EPB | Ecole publique bilingue |
| EPM | Ecole maternelle publique |
| FMO | Forces de maintien de l'ordre |
| GIC | Groupe d'Initiative Commune |
| GRUICAM | Grumes du Cameroun |

| | |
|-----------|--|
| FEICOM | Fonds d'Equipements Intercommunal |
| IDE | Infirmier diplômé d'Etat |
| INS | Institut nationale de la statistique |
| IOV | Indicateur objectivement vérifiable |
| IRAD | Institut de recherche agronomique |
| IST | Infection sexuellement transmissible |
| MARPP | Méthode approche rapide de planification participative |
| MINFOF | Ministère des forêts et de la faune |
| MINADER | Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural |
| MDV | Moyen de Vérification |
| MINDAF | Ministère des Affaires Foncières |
| MINEPAT | Ministère de l'Economie, de la planification et de l'Aménagement du territoire |
| OAL | Organisme d'Appui Local |
| ONG | Organisation Non Gouvernementale |
| PACA | Projet d'appui à la compétitivité agricole |
| PAJER – U | Projet appui à la jeunesse urbaine et rurale |
| PIA | Plan d'Investissement Annuel |
| PCD | Plan Communal de Développement ; |
| PDR-E | Programme de Développement Rural de l'Est |
| PDPP | Plan de developpement des peuples pygmées |
| PM | Pour Mémoire |
| PME | Petite et Moyenne Entreprise |
| PMH | Pompe à motricité humaine |
| PNDP | Programme National de Développement Participatif |
| PUGDT | Plan d'Utilisation et de Gestion des Terres |
| PV | Procès Verbale |
| RTA | Religions traditionnelles africaines |
| RCA | République centrafricaine |
| SAR- SM | Section artisanale rurale – section ménagère |
| SIDA | syndrome d'immuno déficience acquise |
| TIC | Technologies de l'information et de la communication |
| UFA | Unité forestière d'aménagement |
| UPEC | Unité de prise en charge |
| VIH | Virus d'immuno déficience humaine |

Liste des Tableaux

- Tableau 1 : Liste des auberges répertoriés dans la commune
- Tableau 2 : situation de référence des formations sanitaires de la commune
- Tableau 3 : répertoire des marchés périodiques de Ndelele
- Tableau 4 : synthèse des ressources et potentialités de la commune
- Tableau 5 : synthèse du DIC
- Tableau 6 : analyse des problèmes par secteurs et par villages
- Tableau 7 : cadre logique par secteurs
- Tableau 8 : cout estimatif du PCD
- Tableau 9 : Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT) des Projets Prioritaires
- Tableau 10 : Cadre sommaire de gestion environnementale
- Tableau 11 : Plan Sommaire de gestion de l'environnement
- Tableau 12 : Ressources mobilisables et échéances
- Tableau 13 : Programmation annuelle des Projets prioritaires
- Tableau 14 : plan de développement des peuples Baka
- Tableau 15 : Plan de passation des marchés
- Tableau 16 : Indicateurs de suivi par rapport au PIA
- Tableau 17 : Plan de Communication sur le PCD

Liste des Photos

- Photo 1 : *les anciens posent avec une équipe de planificateurs qui a élaboré le profil historique de Ndelele*
- Photo 2 : *un membre de la communauté restitue les travaux en groupes socio (carte du village avec unité de paysage)*
- Photo 3 : *la marche du transect avec les populations de Sonè*
- Photo 4 : *cercle municipale de Ndelele, une structure qui devrait renforcer les capacités d'accueil de la commune*
- Photo 5 : *mirador de sone, un site touristique à valoriser.*
- Photo 6 : *observation des hippopotames*
- Photo 7 : *chenilles et mangue sauvage au marché de Ndelele*
- Photo 8 : *pompe à motricité humaine à Bouno 2,*
- Photo 9 : *centrale thermique de Ndelele*
- Photos 10 : *la radio communale de Ndelele*
- Photo 11 : *un éleveur de porcs près de son enclos (élevage en divagation prédomine)*
- Photo 12 : *une vue du marche de Ndelele*

Liste des cartes

- Carte 1 : *localisation de la commune Ndelele*
- Carte 2 : *peuplement de la commune de Ndelele*
- Carte 3 : *carte forestière de la commune de Ndelele*
- Carte 4 : *infrastructures marchandes de la commune de Ndelele*
- Carte 5 : *infrastructures scolaires de la commune de Ndelele*
- Carte 6 : *infrastructures sanitaires de la commune de Ndelele*
- Carte 7 : *infrastructures hydrauliques de la commune de Ndelele*
- Carte 8 : *zones d'exploitation minières*

Liste des figures

- Figure 1 : *population la commune de Ndelele par catégorie*

Liste des annexes

Annexes I :

- Fiches de Projets du PIA

I- INTRODUCTION

1-1 Contexte et justification

Le Gouvernement a entrepris à travers le PNDP, en participation avec la société civile, le secteur privé et les partenaires au développement la formulation d'une vision à long terme pour le développement des communes dans les 10 régions du Cameroun.

Jusqu'en 1985 en effet et pendant deux décennies de croissance régulière, l'économie camerounaise a enregistré des taux de croissance réels de l'ordre de 7%. L'Etat assurait l'essentiel des missions, même dans les secteurs productifs et l'économie s'appuyait sur les plans quinquennaux comme outil de pilotage à court et à moyen termes du développement sur la base des perspectives à long terme.

La nouvelle dynamique sociopolitique est marquée par le processus de la décentralisation et du développement économique et social. A cet effet la Loi N°2004/017 du 22 Juillet 2004 portant orientation de la décentralisation confère aux communes et aux régions, la compétence d'élaborer et d'exécuter leurs politiques et plans de développement dans le respect des grandes orientations de l'Etat portées dans le DSCE.

Le Programme National de Développement Participatif (PNDP) qui accompagne les communes dans le processus de la décentralisation a entrepris de financer l'élaboration des Plans Communaux de Développement des communes du Cameroun parmi lesquelles la commune de Ndelele.

L'OAL ADS dans le cadre du Programme National du Développement participatif (PNDP) au Cameroun, a signée entre la Commune de Ndelele le PNDP une convention sur le financement PNDP qui spécifie et décrit les engagements et la collaboration entre les deux parties pour l'élaboration du Plan Communal de Développement (PCD) de Ndelele.

Ce plan communal de Développement est un outil efficace pour les décideurs, les gestionnaires des programmes et tous les acteurs de développement en général. Elle vise à garantir une meilleure prise en compte des contraintes de développement au niveau communal, une implication efficace des populations dans le processus de définition des besoins et de prise de décisions et aussi, une appropriation efficace des investissements par la collectivité elle-même.

L'élaboration de ce précieux et stratégique document a nécessité la réalisation de plusieurs diagnostics (DIC, DEUC, DPNV), et la planification stratégique, mobilisation des ressources et programmation.

I.2- Objectifs :

L'objectif global du plan communal de Développement (PCD) dans la Commune de Ndelele est d'appuyer cette Commune dans la définition des orientations du développement Communal devant servir de référence à toutes les actions à mener dans cette Commune.

De façon spécifique, il s'agit de :

- ❖ Conduire un diagnostic participatif dans la localité ;
- ❖ Disposer d'un outil de référence pour le développement de la commune ;
- ❖ Faciliter l'appropriation du PCD par le Conseil Municipal ;
- ❖ Appuyer la mise en place d'un mécanisme de suivi-évaluation pour la mise en œuvre du dit PCD.

I.3- Structure du document

Le présent document s'articule autour de dix points essentiels :

- L'introduction ;

- L'approche méthodologique qui fait la synthèse descriptive des différentes étapes ayant ponctué l'ensemble du processus ;
- La présentation sommaire de la commune (localisation, milieu biophysique et humain) ;
- La synthèse des résultats du diagnostic (DIC, DEUC, DPNV) ;
- La planification stratégique ;
- La programmation ;
- Le mécanisme de suivi-évaluation ;
- Le plan de communication sur la mise en œuvre du PCD
- La conclusion ;
- Les annexes.

2. METHODOLOGIE

Le processus d'élaboration du PCD de Ndelele s'est déroulé en deux grandes étapes :

La préparation de l'ensemble du processus ;

La mise en œuvre proprement dite qui comportait : la collecte des données, la consolidation des données, la planification stratégique et programmation, puis la mise en place des outils de suivi évaluation.

2.1- Préparation de l'ensemble du processus

La préparation de l'ensemble du processus a commencé avec l'atelier de formation en Planification Communale pour les OAL et des comités de pilotage organisé par le PNDP à NDÉLÉLÉ au mois de juin 2011. Elle visait à capaciter les OALs sur la préparation de l'ensemble du processus, de préparation pédagogique ; du déroulement des outils et de préparation administrative.

Ensuite, une rencontre de prise de contact avec l'équipe municipale, des personnes ressources (PNDP) et le comité de pilotage (COPIL) à la salle des actes de la commune de Ndelele. Il a été également question pour l'équipe municipale et ADS de s'accorder sur la méthodologie de travail à adopter pour l'élaboration du PCD et la programmation stratégique sur le terrain.

La première phase a consisté à l'organisation des cérémonies de lancement officiel des activités de planification et l'introduction de l'OAL dans la Commune pour informer et sensibiliser toutes les parties prenantes (autorités administratives, communales et traditionnelles, élites, etc.) sur le processus de planification participative.

A ce titre, le contenu de la formation et les outils de collecte des données ont été restitués aux équipes de planification et des membres du COPIL dans la salle des actes de la commune par l'équipe d'ADS. Enfin l'on a procédé à la préparation au niveau de l'institution communale et dans les villages et avec les différents chefs de villages pour le lancement effectif des différents diagnostics (DIC, DEUC et DPNV) l'objectif étant d'informer et sensibiliser les autorités administratives et les parties prenantes sur l'importance du processus, sa durée et l'importance de leur implication effective dans le processus de planification du PCD.

2.2- Collecte des informations et traitement

Cette phase a permis de procéder à la collecte et à la validation des données à travers un diagnostic participatif comprenant un Diagnostic Institutionnel Communal (DIC) ; un Diagnostic de l'espace urbain (DEUC) un Diagnostic participatif niveau village (DPNV), et une consolidation des données des diagnostics.

Les différents outils :

LE DPNV

- ❖ Le profil historique. Cet outil nous a permis de mieux connaître la localité ou le diagnostic a été conduit, à travers les événements qui y ont eu lieu et leurs impacts dans la vie de la communauté.



Photos 1 : les anciens *posent avec une équipe de planificateur qui a élaboré le profil historique de ndelele*

- ❖ La carte de village avec unités de paysage. Ici, il était question à travers cet outil d'identifier les ressources naturelles et physiques, les infrastructures socio-économiques et la perception des inégalités et des diversités sociales.



Photo 2 : un membre de la communauté restitue les travaux en groupes socio (carte du village avec unité de paysage)

- ❖ La carte de mobilité. Elle permettait de comprendre, la perception des interrelations entre la localité et le monde extérieure.
- ❖ Le diagramme de venn.il schématisait la perception des relations entre le village et les institutions internes et externes.
- ❖ La carte de vulnérabilité. Nous a permis d'identifier les comportements et les zones à risque dans le contexte du VIH/SIDA.
- ❖ Le Transect. Marche exploratoire nous a permis a travers une exploration sommaire d l'environnement, l'identification des contraintes et surtout de vérifier les informations obtenues par les autres outils.



Photos 3 : la marche du transect avec les populations de soné

- ❖ L'Interviews Semi Structuré nous a permis d'identifier et de valider les problèmes du village dans chacun des 28 secteurs.
- ❖ Arbre à problèmes. Outil d'analyse nous a permis d'identifier les causes et les effets de chaque problème prioritaire.
- ❖ Le tableau de solutions villageoises. Il schématisait les solutions possibles aux problèmes et le choix des solutions envisagés de façon réalistes.
- ❖ Il ya eu aussi les levées GPS des infrastructures de la communes (écoles, centres de santé, ponts, puits, forages, sources, etc.) consolidées dans des fiches conçues à cet effet a permis de disposer de fichier des infrastructures et d'élaborer des cartes thématiques.

Le diagnostique institutionnel communal (DIC)

Deux techniques principales ont été adoptées : il s'agit de l'auto analyse en groupe et des entretiens semis-structurés. Cela a permis de profiter au maximum de la présence des participants en leur donnant des espaces pour se confronter et des moments pour s'exprimer plus librement. Pour ce faire la contribution des différents membres de l'équipe communale et d'autres personnes ressources tel que le Secrétaire Général et les conseiller ont été d'un grand apport.

Le Diagnostic de l'espace urbain (DEUC)

Le diagnostic de l'espace urbain communal (DEUC) est une analyse participative de la situation globale dans tous ces aspects environnemental, économiques, socioculturelles, etc. de l'espace urbain communal. Elle s'est faite dans les villes communale de NDELELE, MINDOUROU, YOLA et avait pour but de :

- ✚ Analyser les problèmes de la zone urbaine communale afin de mieux cerner leurs origines et leurs conséquences ;
- ✚ Permettre aux populations de la zone urbaine communale de mieux connaître leur environnement, leur contraintes et potentialités ;
- ✚ Identifier les problèmes communs de zone urbaine concernée ;
- ✚ Choisir les causes les plus pertinentes sur lesquelles les populations veulent et peuvent agir ;

- ✚ Identifier les solutions prioritaires (endogènes et exogènes) susceptibles d'apporter un changement positif à la situation de la ville communale ;
- ✚ La collecte nous a permis à l'identification et l'analyse des problèmes de développement secteur par secteur. De cette analyse, s'est dégagée une planification locale des actions endogènes et exogènes, basées sur les solutions auxquelles les populations ont voulu agir.

Diagnostic participatif niveau village (DPNV)

Le Diagnostic Participatif Niveau Village (DPNV) est une analyse participative de la situation globale dans tous ces aspects Environnemental, économiques, socioculturelles, etc. des villages de la commune. Elle s'est faite dans les 68 villages et 8 campements BAKA que compte la communale de Ndelele elle avait pour but de :

Permettre aux populations de chaque village de maîtriser le développement par une meilleure connaissance leur environnement, les contraintes et potentialités et les interactions ;

A l'aide des outils de la MARPP (arbre à problèmes, diagramme de VENN, carte de mobilité, carte de village avec unité de paysage, carte de vulnérabilité etc.) des séances de travail de trois jours ont été tenues avec les différents villages.

La collecte des données dans les différents villages a donné lieu à l'identification et l'analyse des problèmes de développement secteur par secteur. De cette analyse, s'est dégagée une planification locale des actions endogènes, basées sur les solutions sur lesquelles les populations ont voulu et dit être capables d'agir.

2. 3 - Consolidation des données du diagnostic et cartographie

Les données collectées DIC, DEUC et DPNV ont été consolidées après avoir été analysé et traité à base des fiches types de consolidation élaborée par le PNDP. Cette analyse des données a permis de préparer la restitution du DIC, DEUC et DPNV. A cet effet, les points nécessitant des clarifications ont été identifiés, contribuant ainsi à une meilleure présentation des résultats du diagnostic.

A cet effet, il a fallu :

- Regrouper les données par secteur d'activité à l'échelle de la commune ;
- Etablir la situation de référence par secteur ;
- Elaborer les cadres logiques et ;
- Formuler les solutions par secteur d'activité ;
- Consolider les matrices de diagnostic des ressources naturelles

A partir des levées GPS et le système d'information géographique mis en place, on a pu obtenir les cartes thématiques et les cartes relatives à la répartition spatiale des villages et différentes infrastructures de la commune de Ndelele par rapport au chef-lieu du département

A l'issue de cette consolidation, un atelier de restitution et de validation du rapport consolidé du diagnostic participatif a été organisé.

Cet atelier regroupait entre autres participants l'équipe communale, les membres du COPIL, les présidents des comités de concertation de chaque village. Une fois la situation de référence de la commune définie, le comité de pilotage (COPIL) a validé les résultats présentés. Cette validation était assortie d'un procès-verbal signé par les parties concernées.

2.4- Atelier de planification, de mobilisation des ressources et de programmation

L'atelier de planification s'est tenue à Ndelele du 28 au 30 juin 2012 s'est articulé sur les étapes suivantes :

Il consistait à l'élaboration de la Planification stratégique conformément au DSCE il comprenait : la Restitution/ amendement et validation des cadres logiques par secteur.

L'outil utilisé ici est le Cadre Logique sectoriel : il a permis de synthétiser la stratégie retenue pour résoudre les problèmes prioritaires de la Commune dans chaque secteur et de la compléter avec des indicateurs, des activités et des facteurs de risque (hypothèses ou facteurs externes) ;

L'intervention des sectoriels (stratégie sectorielle, etc.)

La mobilisation des ressources : présentation par l'Exécutif municipal des financements disponible pour l'année 2012 ;

L'élaboration du Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT) ou Programmation triennale ;

L'élaboration du Plan d'Investissement Annuel (PIA)


- PDPP,
- CGES

2.5- Mise en place du mécanisme de suivi évaluation participatif

A ce niveau, les participants ont été sensibilisés sur la nécessité non seulement de s'approprier le PCD mais également de veiller à la bonne exécution et gestion des projets de développement dans leurs localités. Par conséquent le mécanisme de suivi-évaluation mise en place sera assuré par le comité de concertation (CC) et des élites.

3. PRESENTATION SOMMAIRE DE LA COMMUNE

3.1 Localisation de la commune



Carte 1 : localisation de la commune de Ndelele

La commune de Ndelele est située dans le département de la Kadey, Région de l'Est Cameroun. Elle est limitée au Nord par la commune de Batouri, au Sud par la commune de Gari gombo, et à L'Ouest par la commune de Mbang à l'Est par la rivière Bombette qui fait frontière avec la République Centrafricaine, au Nord Est par le fleuve Kadey qui la sépare de la commune de Bombe. Elle s'étend sur 4000 m² et Comprend 03 espaces urbains (Ndelele, Mindourou et Yola), 65 villages et 08 campements Baka répartis comme suit :

Vers l'Ouest par : Andembiamo, Bekaré, Gbagbele, Ngalando, Dongali, Dongongo, Belengou, Nakombo, Tindi, Tikondi, Kentzou II ;

Vers le Nord par : Hepi, Gavela, Pana I, Pana II, Alanda, Kobi, Mbembesso, Seingbot, Ngotto, Sobolo, Parnet, Sangalé, Danko-Sopélé, Wosso, Banga, Aïto, Sembé III, Ndoumbé, Bekele, Dimé, Mepouta, gamago, Belita, Soné; lissey, bélé Ndelélé

Vers le Sud par : Alouma, Bouno II, Loumbé II, Bouno I, Lélé, Ngombé, Loukouloukou, Ndanko, Ngomandjoukou, Dang-Li, Gbagbale, Ngoko ;

Vers l'Est par : Nakpassa I, Loumbé I, Nakpassa II, Bassia, Napion, Bié, Sembé I, Lissambé-Kadey, Ndelélé II-Ampoh, Wassa, Mbondoua II, Mbelé, Mbondoua I, Ndong, Lindi, Panawa, Mbombeté, Ngouna, et 08 campements Baka, Etom, Touni, belekoubou, Bangué, bombito, Ndongje- Ngotto.

- Une petite saison de pluie qui s'étend de mars à juin ;
- Une petite saison sèche qui va de juillet à août ;
- Une grande saison de pluie qui va de septembre à novembre ;
- Une grande saison sèche qui va de décembre à mars.

3.2.2. Sol

Selon qu'on se déplace de la savane (située vers la partie nord et couverte d'un sol de type sableux argileux) vers la forêt (qui couvre toute la partie sud de sol latéritique). On y rencontre également aux abords du fleuve Kadey et des rivières, des sols sablonneux.

3.2.3. Relief

Sur le plan géographique on y retrouve un relief peu accidenté constitué de plaine, de vallées et de quelques collines de faible altitude,

3.2.4. Le réseau hydrographique

Il est assez dense, est constitué d'un fleuve, la KADEY, qui traverse la commune sur le flanc nord- Est et se jette directement dans la Sangha (bassin du Congo) la rivière DOUME est son principal affluent du côté de Mindourou.

3.2.5. Flore et faune

La flore est essentiellement constituée de forêt dense et de savane arborée parsemée de forêts galeries. C'est une forêt semi décidue où dominent les ulmées et les sterculiées. Parmi les espèces rencontrées on peut par exemple citer: l'Ayous, l'Emien, le Fraké, le Bossé, l'Iroko, L'Aningré, l'Eyong, l'Alep, l'Abalé, le Padouk rouge. D'autres espèces végétales non ligneuses sont également rencontrées à l'exemple de *l'Irvingia gabonensis*, le *Cola Acuminata*, le *Gnetum africanum*, le rotin et le raphia.

La faune est riche, Les espèces animales courantes rencontrées dans cette partie du pays sont les lièvres, les porcs Épics, les hérissons, les rats palmistes. Plusieurs espèces animales jadis rencontrées dans la zone ont quasiment disparues (c'est le cas par exemple des grands félins). Les abords du fleuve Kadey sont fréquentés par les hippopotames en saison sèche. Lorsque la population d'hippopotames est importante, il arrive parfois que les paysans en retrouvent dans leurs Champs environnants la kadey

3. 3. Milieu humain

3.3.1. Histoire

Les anciens nous enseignent que la commune de Ndelele tire son origine d'un regroupement de populations venues du sud soudan vers 1919, fuyant les guerres tribales. La communauté commandée par Mbassa dont le petit frère, grand guerrier assurait toujours l'arrière garde au retour des combats. La communauté obligée de l'attendre chaque fois le surnomma « Ndelele » qui signifie « trainard », ce nom qui désignait alors la descendance de ce guerrier fut plus tard entériné par le colon, puis par l'administration. Le district de Ndelele créé en 1959 est érigé en arrondissement, le 26 Décembre 1962 par la loi n° 62/10/COR la commune de Ndelele est créée,

3.3.2. Populations

3.3.2- Taille et structure de la population

Les rapports du RGPH3 font état d'une population de 20 000 habitants, Néanmoins, trois sources de données peuvent être évoquées :

Les chiffres fournis par la commune font état d'une population 24104 habitants, soit une densité d'environ 6.026 habitants au km². Cette densité est relativement faible ;

Les chiffres de la carte sanitaire font état de 45 000 habitants répartis en six aires de santé ;

Les données collectées sur le terrain font état d'une population de 47000 habitants inégalement répartis en 68 villages et 08 campements Baka,

Du point de vue de sa structure, le ratio homme-femme est quasiment nul. Population jeune représentant 46,4%, elle nécessite des infrastructures sociales adaptées aux besoins de la jeunesse. La pyramide d'âge ci-dessous, illustre le caractère jeune de la population par sa base large et son sommet rétréci.




Figure 1 : *Populations par village*

Donnés de terrain DPNV 2012

Principales ethnies

L'arrondissement de Ndelele compte en son sein deux principaux groupes ethniques : les Bantous d'une part qui représentent une large majorité de la population et les Baka minorité autochtone de la forêt. L'organisation sociale de ces groupes diffère l'une de l'autre.

3.3.1.2. Les Baka

Dans la société Baka, de façon générale, l'autorité réside dans le groupe et non en une personne. Au sein de ce groupe, les relations sociales sont égalitaires. Certaines personnes occupent des positions de prestige ou de pouvoir, jouant des rôles précis dans la prise de décision et la régulation de la vie au sein du campement. Il s'agit notamment du Kobo (Patriarche), du Kobo à woss (Matriarche), du Wakaho (messenger) et du Ngangan (devin et guérisseur). C'est ce Kobo qui est présenté comme le plus sage et la voix la plus autorisée dans plusieurs domaines de la vie sociale du Baka. C'est lui qui arbitre les litiges de la communauté avec en cas de besoin l'aide de tous les hommes ayant également atteint le statut de Kobo. Toutefois, il est utile de signaler que de façon officielle, la société Baka reste sous l'influence Bantou notamment chaque campement baka est placé sous l'autorité d'un notable de la chefferie bantou du village le plus proche

Le mode d'enterrement du pygmée est similaire à celui du Bantou sauf en ce qui concerne le Kobo. Dans ce dernier cas, on creuse entre les empattements d'un baobab une excavation à l'intérieur de laquelle sa dépouille est installée et recouverte de feuilles d'arbres. Jadis, il était usuel que le campement soit abandonné mais cette pratique a quasiment disparu du fait de la sédentarisation des Baka.

- **Conflits (inter tribaux, ethniques, résolution, autres)**

Les conflits récurrents sont liés à l'occupation des terres arables, à l'accès aux ressources naturelles, à la divagation des bêtes, aux querelles politiques et aux divers problèmes familiaux. Pour les résoudre, les plaignants font d'abord recours au « capita » ou notable. Si le litige n'est pas résolu, les concernés vont voir le chef de village. S'il n'y a pas toujours de solution, le chef rencontre le chef canton. C'est après ces étapes que l'on peut recourir à la brigade de gendarmerie. La plainte déposée chez le chef est généralement accompagnée d'une somme qui varie entre 500 FCFA et 2500 FCFA. Le plaignant et l'accusé déposent le même montant chez le chef. Quelques fois, à la suite d'un tribunal coutumier, il y a dédommagement ou alors un arrangement à l'amiable. Mais pour les problèmes de terre cultivables, les « capas » se rendent souvent sur le site à problème pour rétablir les limites de terrains.

3.3.2. Religion et croyances

Trois grands groupes religieux émergent dans l'espace urbain et sont classés par ordre d'importance comme suit :

- Le christianisme : il se partage entre l'église catholique, l'église presbytérienne du Cameroun, les mouvements pentecôtistes (mission du plein évangile, Communauté Missionnaire Chrétienne Internationale (C M C I), l'église adventiste, l'église évangélique, les témoins de Jéhovah.
- L'Islam
- Les Religions Traditionnelles Africaines (R T A) : forte croyance à la pratique de la sorcellerie.

Il faut signaler chez les Baka, une autre forme de croyance basée sur le « djengui » dont les contours restent très peu connus

3.3.3- Mobilité des Populations

Deux types de mouvements migratoires sont relevés :

- l'exode rural des jeunes qui vont vers les centres urbains à la recherche des emplois rémunérés ;

- les migrations agricoles qui sont saisonnières : au cours de celles-ci les populations se déplacent des villages vers les zones de culture laissant un vide dans les villages.

On relève également des transhumances chez les éleveurs bovins surtout en saison sèche (décembre, janvier février, voire mars). Et de plus en plus vers les sites d'exploitation aurifères

3.3.4. Habitat

La majeure partie des villages de la commune sont des villages rue. L'habitat y est aligné le long des axes routiers. Il s'agit pour la plupart de l'habitat spontané, fait de cases carrées et assez souvent en matériaux locaux (brique pétrie, toit de chaume ou de nattes de raphia).

3.3.5. Populations Vulnérables

Les groupes vulnérables ci-dessous ont été identifiés dans l'espace communal. Il s'agit :

1. Des orphelins et autres enfants vulnérables du fait du VIH (connus sous le vocable d'OEV) ;
2. Des handicapés (handicapés moteurs, aveugles/ mal voyants, sourds, muets/ malentendants) ;
3. Des personnes du troisième âge ;
4. Les personnes vivant avec le VIH.

3.3.6. Orphelins et autres enfants vulnérables du fait du VIH

Lancé dès l'année 2005 par le Comité National de Lutte contre le Sida (CNLS), le programme de prise en charge des orphelins et enfants vulnérables du fait du VIH a permis d'identifier plus de 7000 OEV et d'en appuyer plus de 1000 dans la région de l'Est de 2005-2008.

Cet appui multiforme (scolaire, nutritionnel, sanitaire, psychosocial et juridique) a été repris grâce aux fonds UNICEF depuis 2009. Il est mis en œuvre par le Ministère des Affaires Sociales à travers les OAL.

Il ressort des bases de données disponibles que des 467 OEV ont été identifiés dans la commune de Ndelele. Seuls 150 d'entre eux ont pu bénéficier d'un financement. Beaucoup reste donc à faire au regard du nombre identifié.

3.3.7. Handicapés

Les diagnostics participatifs niveau village ont permis de dénombrer 38 handicapés dont 28 handicapés moteurs et 10 visuels.

Pour ce qui est des équipements, on peut relever :

- 02 chaises roulantes ;
- 01 Béquille ;
- Aucune cannette blanche ;

3.3.8. Personnes du troisième âge

Compte tenu de l'espérance de vie assez faible en zone rurale en général, et dans la région de l'Est en particulier, le nombre de personnes de troisième âge s'avère réduit. Environ 112 ont été dénombrés.

3.3.9. Personnes vivant avec le VIH

La saisie de cette variable n'est pas une sinécure tant la stigmatisation relative à cette affection morbide est ancrée dans la population. Il existe par conséquent une sous-évaluation du nombre de PVVIH dans les villages. 03 PVVIH ont été signalées. Ce qui est

évidemment peu, comparé à la séroprévalence connue de la région de l'Est. En outre i existe au centre de sante catholique une association des personnes vivant avec le VIH

3.3.3- Activités économiques

3.3.3.1. Agriculture

L'agriculture est la principale source de revenus. Elle est répartie entre culture de rente et culture vivrières. Parmi les activités agricoles vivrières on trouve les racines et tubercules (manioc, igname, patate, Macabo), les céréales (maïs, sésame), les fruits et légumes et des oléagineux (arachides, soja) qui prennent davantage de l'ampleur.

3.3.3.2. Exploitation des carrières et des mines

Essentiellement constituée de l'exploitation des produits de carrières tels que le sable et la cuirasse à des fins de construction n'est menée qu'à une échelle artisanale.

L'activité minière, est embryonnaire on dénombre quelque 05 chantiers d'or dans la commune Dans la zone de Yola à Ngouna

3.3.3.3. Elevage


L'élevage fait partie des domaines d'activités porteurs dans la commune de Ndélélé. Parmi les espèces couramment rencontrées en élevage on note les porcins, la volaille, les Caprins, les ovins et les bovins. Plusieurs sous-produits d'élevage se rencontrent également dans l'arrondissement. Il s'agit notamment du lait de vache et du beurre que produisent les bororos.

La commune de Ndélélé est une vaste zone de transhumance. Elle se fait de Batouri vers Ndélélé et yokadouma, soit de la RCA vers Ndelele et vice versa. Ce mouvement est le transit des animaux vers les marchés de yokadouma. Cependant, cette transhumance facilite la propagation des maladies animales qui Déciment les bêtes et réduisent par ce fait même le cheptel dans tout le territoire. Les maladies courantes des animaux varient en fonction des espèces.

3.3.3.4. L'exploitation forestière

L'exploitation forestière est pratiquée par deux sociétés, l'ALPI GRUNCAM de Mindourou qui exploite l'UFA 1051, et la SFIL de NDENG qui exploite l'UFA 1052, et la 1026. Un projet d'acquisition d'un foret communal est en cour. Quelques paysans pratiquent une exploitation artisanale pour des usages courants

Carte 3 : carte forestière de la commune de Ndelele



3.3.3.5. Pêche et pisciculture

La pêche et la pisciculture sont des activités faites de manière artisanale et saisonnière. Quelques étangs piscicoles ont été dénombrés çà et là. Mais la production halieutique demeure faible comparée aux potentialités offertes par la commune. La pêche est pratiquée dans les cours d'eau et étangs surtout en période d'étiage (saison sèche). La production est essentiellement destinée à la consommation locale. Sa pratique est également artisanale. Il s'agit notamment de la pêche à ligne, la pêche à la nasse, la pêche au barrage et de la pêche au filet. Les produits de pêche sont très souvent destinés à l'autoconsommation et seule une infime partie est réservée à la vente. Si les femmes exercent cette activité dans les cours d'eaux et les rivières environnant leurs villages, les hommes de leur côté pêchent dans le fleuve Kadey. Aux abords du fleuve, mis à part les

natifs de la commune de Ndelélé, on rencontre également les Nigériens (secteur Mindourou) et plusieurs centrafricains impliqués dans l'activité de pêche fluviale. Parmi les espèces capturées, on cite les carpes, les tilapias, les silures, les poissons vipères, les crustacés. La pêche n'étant pas organisée, et aucun pêcheur ne tenant un journal de pêche, les estimations récoltées ont été très approximatives.

3.3.3.6. Chasse

La chasse est traditionnelle. C'est une activité génératrice de revenus pratiquée par les Populations. Cependant, la pression des eaux et forêts sur les braconniers et l'éloignement du Gibier du fait de l'exploitation forestière ont permis de diminuer les prélèvements sur la faune Sauvage, Malgré leur caractère rudimentaire, les techniques de chasse sont suffisamment dévastatrices Dans la mesure où elles ne permettent pas des prises sélectives. Parmi elles on peut citer : le Piégeage au câble d'acier, l'usage des armes à feu et la chasse à cours. il a été difficile aux planificateurs d'obtenir des informations sur les niveaux de prélèvements du gibier, toute fois , sur le marché on retrouve, le pangolin, le lièvre , le singe, les serpents , le proc épic, le hérisson.....

3.3.3.7. Artisanat

Contrairement à certaines communes reconnues pour leur activité artisanale, la commune de Ndelele n'est pas très impliquée dans ce type d'activité. L'art ici se limite à la fabrication de quelques objets usuels (panier, nasse de pêche, briques, nattes, etc.).

Les couturiers en zone rurale sont à un nombre très réduits et les coiffeurs quant à eux sont quasi inexistantes. Par contre, en zone urbaine, on en trouve quelques-uns exerçant dans ces différents domaines.

3.3.3.7. Le commerce

L'activité commerciale concerne essentiellement la vente et l'achat des produits du secteur primaire. Il s'agit :

la vente des produits agricoles ;

la vente des produits de l'élevage (petits ruminants, volaille, produits forestiers non ligneux, etc.) ;

la vente des produits forestiers ligneux (bois d'œuvre) et non ligneux (kokos, chenilles, champignons, chenilles, rotin, etc.).

D'une manière globale, la commune ne dispose pas de marché d'envergure, en dehors des marchés de Ndelele et Bombette qui voit venir les acheteurs venus de la RCA.

3.3.3.8. La transformation

Elle est limitée aux produits agricoles. Parmi ceux-ci, la transformation du manioc en farine constitue une place de choix. Mais toute cette activité de transformation demeure artisanale, peu durable et orientée vers la consommation locale.

3.3.3.9. Le Tourisme

En dépit de nombreuses potentialités touristiques (marre aux hippopotames, campements Baka, étendues lacustres, etc) la commune connaît très peu d'activités touristiques. En effet l'absence de structures d'accueil, l'insuffisance d'aménagement des sites, et l'absence d'évènement culturel explique la faible importance du tourisme pour cette commune. Cependant, des initiatives sont entreprises pour doter la commune des sites touristiques aménagés comme c'est le cas dans les villages Sonè et Mepouta, Banga, tous situés aux abords du fleuve Kadey. Sur chacun de ces sites, est construit avec l'appui du ministère du tourisme un mirador, permettant d'observer les hippopotames. L'accès à ces sites se fait par des pistes malheureusement peu entretenues. Actuellement, le moyen de transport le plus aisé, pour s'y rendre, est la moto. Une meilleure valorisation de ces sites permettrait à la commune d'y récolter quelques devises. Les infrastructures d'accueil sont surtout des auberges à Ndélé et Mindourou ; Yola, qui peuvent être considéré comme les principaux espaces urbain de la commune. Ces infrastructures gagneraient en améliorant la qualité des services et surtout l'hygiène

Tableau 1 : listes des auberges répertoriées dans la commune

| Localisations | Nom de la structure | Nbre de chambre | Cout de la nuitée |
|---------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| Ndelele | Boulevard | 6 | 2500 Frs |
| | Soweto | 12 | 2500 |
| | Grand bateau | 6 | 2500 |
| Mindourou | KOLINGO | 6 | 2500 |
| | PETIT PARIS | 8 | 2000 |
| | JUSTINE | 6 | 2500 |
| BEKARE | CAMP SCIERIE | 8 | 2000 |
| | CARREFOUR | 6 | 2000 |



Photo 4 : cercle municipale de Ndelele, une structure qui devrait renforcer les capacités d'accueil de la commune



Photos 5 : mirador de sone, un site touristique à valoriser. photo 6 : observation des hippopotames

3.3.3.10 - Epargne et crédit dans l'espace communal

Facteur de développement de l'activité économique dans l'espace communal l'épargne et le crédit à travers les structures de micro finance mérite d'être étudié ici. Seul la Campost est dispose d'un bureau, mais souffre d'une faible appropriation par le publique et d'un manque de moyens pour étendre son activités. Il existe également des tontines et autres modes d'épargne et de crédit local. L'accès aux micros crédits reste faible. Ceci est une entrave à l'essor de l'activité économique.

3.3.3.11 - La récolte des produits forestiers non ligneux

Elle se fait en foret ; les principaux produits récoltes sont ; le koko, le djansan, le Ndo'o ; champignons, les chenilles ; les escargots et autres fruits sauvages



Photo 7 : chenilles et mangue sauvage au marché de Ndélélé


3.4. Principales infrastructures par secteur

Les différents diagnostics menés à travers la commune nous ont permis, de faire un inventaire des principales infrastructures de la commune. Nous distinguons ainsi entre autre :

3.4.1. Les Infrastructures scolaires

Les infrastructures scolaires, (28 écoles primaires dont 03 privées), 08 écoles maternelles dont 03 privées, 01 CES et un lycée d'enseignement général, 3 CETIC et 01 SAR/SM ; constitue de 144 salles de classe dont 96 en bon état, et 44 a réfectionner ; on dénombre aussi 05 CEB (centre d'éducation de base qui sont des établissements privés catholique pour l'éducation des peuples BAKA

Carte 4 : infrastructures scolaires (source PCD 2009)



3.4.2. Infrastructures sanitaires

La commune de Ndelele compte au total 08 formations sanitaires opérationnelles à savoir :

- Un hôpital de District, 01 Centre médical d'arrondissement
- 06 centres de santé intégrée dont 02 privés ;


Tableau 2 situation de référence des formations sanitaires de la commune

| Informations générales sur le Centre | | Infrastructure | | | | Equipement du centre | | | | | Aménagement | | | | | |
|--------------------------------------|------------------|----------------|----------|-----------|----------|----------------------|----------|-----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------|---------------------------|------------------|-------|
| Aire de santé | Statut du centre | Nb de bâtiment | Etat | | | Lit | Labo | Maternité | Pharmacie | Réfrigérateur | Point d'eau | Latrine | Reboisement | Clôture traitement déchet | Logement médecin | |
| | | | bon | passable | mauvais | | | | | | | | | | | (O/N) |
| Ndelélé | PUB | 6 | 0 | 6 | 0 | 33 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | N | 1 | P | 1 |
| Ndelélé | PRI | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | B | 0 |
| Mindourou | PRI | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | O | 1 | B | 1 |
| Mindourou | CMA PUB | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 0 | M | 1 |
| Ngotto | PUB | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | N | 0 | M | 0 |
| Pana | PUB | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | N | 0 | M | 1 |
| Ndelele | PUB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | N | 0 | M | 0 |
| Mbondoua | PUB | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 |
| Total | | 17 | 3 | 14 | 0 | 59 | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 6 | | 3 | | |

Source données de terrain DPNV 2012

A l'observation, les formations sanitaires de la Commune de Ndelélé souffrent du manque D'électricité. Ce qui en dit long sur les risques que courent les praticiens et surtout les malades quand ont sait que dans certains de ces centres se font les opérations Chirurgicales. Sur un tout autre plan on peut également remarquer qu'à Mbondoua I il manque de latrine et un point d'eau et qu'à Ngotto il n'y a toujours pas de salles d'hospitalisation. Dans l'ensemble tout de même, l'infrastructure de santé paraît en bon état excepté le cas des toilettes à l'hôpital de District de Ndelélé et au centre de santé de Ngotto. Ces formations sanitaires souffrent d'une insuffisance en personnel et matériel de soins.

Carte : infrastructures sanitaires




3.4.3. Infrastructures hydrauliques

L'accès à l'eau potable reste encore faible et parfois quasi nul dans certaines localités. 35 forages ont été comptabilisés lors du diagnostic, dont 02 en panne, Nous avons aussi recensé 24 puits dont 07 à réhabiliter. des réseaux d'adduction d'eau notamment un château du réseau scanwater existe à Mindourou, ces points d'eau ont été réalisé pour la plus part par GEOFOR et d'autres par CARE Cameroun



Photo 8 : pompe à motricité humaine à Bouno 2,
Carte hydraulique (source PCD 2009)



La commune souffre d'un faible entretien des ouvrages hydrauliques

3.4.4. Energie Electrique

Pour ce qui est des infrastructures électriques, seules la localité de Ndelele dispose d'un système d'électrification décentralisé fonctionnel, On peut ainsi constater que la commune de NDELELE reste très peu desservie en électricité.




Photo 9 : centrale thermique de Ndelele

3.4.5. Les infrastructures de télécommunications.

Ici encore, beaucoup reste à faire car la couverture par les réseaux GSM reste presque nulle pour tous les villages du Canton Mbessembo dont Mindourou est le principal espace urbain. Seuls les villages situés à moins de 10 km de Ndelele, ou la commune voisine de Kentzou disposent d'une couverture réseau assez stable grâce à la proximité des antennes de relais (ORANGE, MTN,) implantées à Ndelele et Kentzou. On note également la présence d'un bureau de poste, voie d'installation d'un relai Camtel.

La seule radio camerounaise émettant dans la zone est la radio communautaire appelée Radio Référence de Ndélé (FM 103.5). Elle est une œuvre communale qui a commencé à fonctionner le 19 Mai 2005 et a été inaugurée le 15 septembre de la même année. Les programmes sont diffusés en langues nationales (français et anglais) et en langues locales (Baka, Kako, Yangué).



Photos 10 : la radio communale de Ndélé

3.4.6. Les infrastructures routières.

La commune de Ndelele dispose d'en moyenne 106 km de route non bitumée et assez peu entretenue et bénéficie du passage de la route départementale qui traverse la commune sur une distance moyenne 70 km. Dans ce secteur, beaucoup reste encore à faire. On dénombre également 06 barrières de pluie dont 04 à réfectionner et 05 buses dégradés.

3.4.7. Les infrastructures d'élevage.

Elles sont essentiellement provisoires et sont en majorité l'œuvre des éleveurs qui le plus souvent pratiquent un élevage en divagation. Le centre zootechnique de Ndelele n'est pas construit.



Photo 11 : un éleveur de porcs près de son enclos (élevage en divagation prédomine)

3.4.8. Les infrastructures marchandes.

Dans ce domaine, on dénombre 05 hangar de marché et 06 espaces de marché périodiques dont celui de bombette mérite une attention particulière car très fréquente par les populations transfrontalières. On y trouve aussi des séchoirs et 02 magasins de stockage (Ndelele ; kobi)

Tableau 3 : Répertoire des marchés périodiques de Ndélé

| N* | Marche | Jours | Observations |
|----|-----------|----------------|--|
| 1 | Ndelele | mercredi | Tous les jours jusqu' a 9 heures |
| 2 | Yola | Samedi | |
| 3 | Bombette | Vendredi | marche frontalier |
| 4 | Banga | Dimanche | |
| 5 | Sobolo | Dimanche | |
| 6 | Gotto | Samedi | |
| 7 | Pana 1 | Lundi | |
| 8 | Dongongo | Jeudi | |
| 9 | Dongali | Vendredi | |
| 10 | Mindourou | Tous les jours | tous les jours jusqu'a 9 heures ; Plus fourni lors des paies |
| 11 | kobi | Vendredi | |



Photo 12 : une vue du marche de Ndélé

3.4.9- Infrastructures d'encadrement psycho sociales

La commune de Ndelele compte 01 centre multifonctionnel notamment à Ndelele qui n'est malheureusement pas Construits ; et est provisoirement hébergé par un bâtiment communal

il comporte une salle de réunion et du matériel de couture. Du point de vue culturel, 02 foyers culturels dont un en ruine a été répertoriés à Ndelélé et un autre à Mindourou.

3.4.10- Infrastructures sportives

Il existe quelques infrastructures sportives dans la commune. Un complexe multisports à Ndelélé ; un stade plus ou moins réglementaire avec une tribune dans la localité de Mindourou a été mis à disposition par la gruincam. Dans la plupart des villages, la cours de l'école est régulièrement investie et transformée en aire de jeu.

3.5- Principales potentialités et ressources de la commune

En dépit de l'exode rural essentiellement juvénile et masculin, la principale ressource dont dispose Ndelélé c'est sa forêt et une terre fertile, II. Une population agraire et pastorale en majorité dont l'activité est boostée par de nombreux projets d'appui gouvernementaux (PACA, PNVRA, etc) et multilatéraux (PDR-Est).

Zone d'activités primaires, constitué de vastes superficies agraires, des sols fertiles et une pluviométrie adéquate. Ces potentialités impliquent une activité agricole considérable.

Enfin, l'exploitation des carrières permet d'approvisionner la ville de Bertoua en agrégats qui sont utilisés comme matériaux de construction. Les carrières de sable ou de cuirasse sont une activité économique importante qui contribuera à l'essor de la commune.

Le tableau qui suit résume les ressources de la commune.

Tableau 4 : Synthèse des ressources et potentialité de la commune

| Ressources naturelles | Localisation | Potentiel | Utilisateurs/utilisations | Contrôleurs | Mode de gestion (accès) | Tendances | Problèmes/contraintes | Actions à entreprendre |
|--|---|------------------------------|--|---|---|---|--|--|
| Forêt | A travers toute la commune | Très important | Exploitation forestière par ALPI-RUINCAM, SFILD, commune Et Récolte des PFNL, Champs et Plantations Bois de chauffage Chasse Par les riverains | ALPI GRUICAM, SFILD, Poste forestiers et de chasse Comites paysans forêt | Libre autour des villages, contrôles dans les UFA | Dégradation, disparition des nombreuses essences et espèces fauniques | Non respect des normes d'Exploitation ; Dégradation de l'environnement ; exploitation anarchique par les paysans Braconnage | -renforcer le contrôle forestier et de chasse ; Limiter la dégradation de l'environnement ; -Redynamiser les comites paysannes forêt Reboiser |
| Savane | Aux abords de la kadey (pana1, pana 2, lisambe-kadey) | Réduit | Agriculteurs, éleveurs | Riverains | Libre | exploitation du potentiel (limitée à l'élevage et à la petite agriculture). | Non délimitation des espaces de pâturage et d'agriculture ; Feux de brousse incontrôlés ; Forte extension de la savane. | -Délimiter clairement les zones d'élevage et d'agriculture, -Lutter contre les feux de brousse, -Reboisement. |
| Fleuve, | Le long de la limite avec les communes de Kentzou, Batouri, frontière RCA | Important riche en poissons. | Tous les riverains Pêche artisanale Tourisme | Riverains Commune | Libre Limité dans les sites touristiques | Sous exploitation | Faible valorisation du potentiel halieutique Faible valorisation du potentiel touristique, accélération de l'érosion des berges du fleuve Obstacle à la libre circulation des personnes et des biens | Renforcer les capacités des pêcheurs Aménager les voies d'accès aux sites touristiques, Construire des ponts . |
| Carrière de sables | Aux abords des cours d'eau | Important | Riverain Constructions | Riverains | Libre | Sous exploitation | Faible valorisation du potentiel minier ; Exploitation anarchique ; Dégradation de l'environnement ; Sous exploitation ; Faible niveau d'organisation. | Accroître la valorisation du potentiel ; -Intensifier le contrôle ; -Limiter la dégradation de l'environnement ; -Réorganiser le secteur et accroître la production |
| Autres cours d'eau et étendues lacustres | Disséminés dans la commune | Important | Fermentation du manioc, pêche, lessive Tourisme Exploitation de l'or | Communautaire | Libre | Exploitation domestique | Absence de méthode de production | Améliorer la gestion |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|------------------------|---------------------------|-----------------|-------|---|---|--|
| Zones inondables et marécages | Bas fonds et vallées des cours d'eau de la commune | Relativement important | Cultures de contre saison | Communautaire | Libre | Exploitation domestique | Exploitation à petite échelle | Améliorer l'exploitation |
| Or | Dans les cours d'eau autour des villages Yola, gomadjokou, panawa, Mbombete, sone | Peu connu | Populations (artisans). | Chefs chantiers | Libre | Dégradation de l'environnement (présence de multiples cratères due à l'activité minière). | Faible valorisation du potentiel minier ; Exploitation anarchique ; Dégradation de l'environnement ; Faible niveau d'organisation. | -valorisation du potentiel minier ; -Limiter la dégradation de l'environnement ; -Réorganiser le secteur et accroître la production. |

4- SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DU DIAGNOSTIC

4.1 SYNTHÈSE DES RESULTATS DU DIAGNOSTIC INSTITUTIONNEL COMMUNAL (DIC)

Tableau 5 : synthèse du DIC

| DOMAINES | FORCES | FAIBLESSES | AXES DE RENFORCEMENT |
|---|---|--|--|
| GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | Franche collaboration entre les conseillers | Conflit Maire /SG | Formalisation et application d'un organigramme et élaboration des profils de carrière pour le personnel |
| | Contact facile avec la population | Faible niveau du personnel communal | - Formation continue des CC et Conseillers Municipaux |
| | Unanimité des conseillers autour du maire | Faible niveau scolaire des conseillers municipaux | L'organisation des ateliers de Formation du personnel communal |
| | existence d' u personnel communal | faible motivation du personnel | Institution des lettres de félicitation pour le personnel méritant |
| GESTION DES RESSOURCES FINANCIERES | Existence d'une grande diversité de sources de revenus | Faible capacité à rentabiliser les investissements | formation et suivi des agents de collecte des taxes |
| GESTION DU PATRIMOINE | Existence d'une centrale thermique (électricité) | Difficultés a fournir l'électricité en permanence | Electrification permanente de la ville de Ndelele et des autres espaces urbains; condition sine qu'alone pour un développement effectif de la commune |
| | Existence d'une radio communale | difficultés a mobiliser un personnel qualifier | organisation des séances de mise a niveau du personnel existant |
| | Existence de nombreuses salles de classes | insuffisance d'encadrement du personnel enseignant | amélioration du cadre de travail des élèves et enseignants |
| | Existence de nombreuses formations sanitaires | difficultés d'accès aux sois de sante de qualité | amélioration du cadre de travail du personnel soignants et l'accueil des patients |
| | Existence d'une zone d'échange frontalière à valoriser | faible valorisation du potentiel économique | construction du marche frontalière de bombette |
| | Présence de carrières de sable | ignorance du potentiel | organisation et suivi de l'exploitation |
| | Présence d'une forêt communale | | accélération du processus de finalisation du processus |
| GESTIONDES RELATIONS | Existence de nombreux sectoriels | insuffisance de moyens de travail | renforcement de l'appui aux sectoriels |
| | existence de nombreuses communautés | faible collaboration avec les représentants des communautés | Renforcement des rapports entre l'exécutif communal et les représentants des différentes communautés basées dans la circonscription (Bororo, musulmans, réfugiés...) |
| | Bonne collaboration avec certains partenaires de développement (FEICOM, CFTC, CCPO, ACFCAM, CVUC, PNDP, ADS, PDR-E, PACA) | Faible valorisation du potentiel pour la mobilisation des ressources financières | Multiplication et formalisation des partenariats pour le développement de la commune |

4.2. PRINCIPAUX PROBLEMES ET BESOINS IDENTIFIES ET CONSOLIDES PAR SECTEUR

Les principales causes et les principaux effets des différents problèmes identifiés dans les différents villages ainsi que les besoins sont consignés dans le tableau Ci-dessous.

Tableau 6 : ANALYSE DES PROBLEMES PAR SECTEURS ET PAR VILLAGES

| N° | Secteurs | Villages | Problèmes | Principales causes | Principaux effets | Besoins identifiés |
|----|-------------------|-------------------|---|--|---|---|
| 1 | Eau et énergie | Tous les villages | Difficultés d'accès à l'eau potable | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Insuffisance des points d'eau potables ; ▪ faible entretien des points d'eau existants ▪ insuffisance de formation sur l'entretien des points d'eau ▪ surexploitation des points d'eau dans les centres urbains | Prévalence des maladies liées à l'eau Morbidité et mortalité Pénibilité des travaux ménagers | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Construction de nouveaux points d'eau ▪ Réhabilitation des points d'eau existants ; ▪ Renforcement des capacités sur l'entretien des ouvrages hydrauliques ▪ Construction de réseau d'adduction d'eau dans les grands centres urbain |
| | | Tous les villages | Difficultés d'accès à l'énergie électrique | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cout élevé des dépenses de carburants ▪ Méconnaissances des sources d'énergie alternatives ; | Faible développement économique ; Insécurité ; Difficulté à étudier la nuit. Faible industrialisation | Promotion de l'électrification décentralisée. Promotion des énergies renouvelables |
| 2 | Education de base | Tous les villages | Difficulté d'accès aux enseignements de qualité à l'éducation de base | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Insuffisance des salles de classe ▪ Forte dégradation des infrastructures scolaires ▪ Insuffisance du personnel enseignant qualifié ▪ Eloignement des écoles existantes ▪ Faible participation des parents aux activités para scolaires ▪ Faible équipement en table bancs ▪ Précarité du cadre de travail des enseignants | Sous-scolarisation ; Délinquance juvénile ; Prévalence de l'analphabétisme Précocités des grosses et mariages Forte prévalence des maladies sexuellement transmissibles | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Construction des salles de classe ▪ Réfection des salles de classes dégradées ▪ Renforcement du personnel enseignant ▪ création et construction de nouvelles écoles ▪ sensibilisation des parents sur le rôle de la communauté éducative ▪ Equipement des établissements scolaires |

| N° | Secteurs | Villages | Problèmes | Principales causes | Principaux effets | Besoins identifiés |
|----|---------------------------|---|---|--|---|---|
| 3 | Enseignements secondaires | Tous les villages sauf Ndelele, Mindourou, Ngotto | Difficulté d'accès aux enseignements secondaires ; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Insuffisance d'équipements. 2. Insuffisance des salles de classe 3. Insuffisance du personnel enseignant 4. faible participation des parents à l'encadrement des élèves 5. Eloignement des établissements d'enseignements secondaires existants ; 6. Environnement scolaire peu motivant | <p>Analphabétisme ; Forte déperdition scolaire ; Sous-scolarisation ;</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Equipement des salles de classe. 2. Construction et réhabilitation des salles de classe ; 3. Recrutement et affectation des enseignants qualifiés ; 4. Sensibilisation des parents pour l'encadrement des élèves 5. Création et ouverture de nouveaux établissements 6. Amélioré l'environnement scolaire |
| 4 | Sante publique | Tous les villages | Difficulté d'accès aux soins de santé de qualité | <ol style="list-style-type: none"> 1. Insuffisance du personnel soignant qualifié ; 2. Insuffisance du matériel et équipements dans les formations sanitaires ; 3. Eloignement des formations sanitaires | <p>Perte en vies humaines et néonatale ; Faible fréquentation des formations sanitaires ; Récurrence des maladies ; Taux élevé de morbidité et de mortalité ;</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Recrutement et affectation du personnel soignant qualifié ; 2. Appui aux formations sanitaires en équipements et matériels ; 3. Création et construction des nouvelles formations sanitaires ; 4. Réfection des bâtiments des formations sanitaires ; |
| | | Tous les villages | Vulnérabilité des populations face au VIH/SIDA et IST | <ol style="list-style-type: none"> 1. Insuffisance de sensibilisation des populations ; 2. Difficultés d'accès à la prise en charge psychosociale et médicale du VIH 3. Difficulté d'accès des populations aux moyens de prévention | <p>forte mortalité dans la population Baisse de la production Forte exposition au VIH/SIDA et IST ;</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Redynamisation/restructuration des comités de lutte contre le VIH/SIDA ; 2. Création d'une unité de prise en charge des personnes infectées 3. Sensibilisation des populations pour les dépistages volontaires ; |

| N° | Secteurs | Villages | Problèmes | Principales causes | Principaux effets | Besoins identifiés |
|----|--|-------------------|--|---|--|--|
| 5 | Agriculture | Tous les villages | Faible production agricole | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mauvaise organisation des producteurs ; 2. Matériel de travail rudimentaire 3. Difficulté d'accès aux intrants agricoles ; 4. Absence d'infrastructures agricoles 5. Insuffisance d'encadrement des producteurs 6. Dégradation des sols par la mauvaise pratique agricole ; 7. indisponibilité de la main d'œuvre | <p>Faible revenu ; Pauvreté ; Insécurité alimentaire ; Persistance d'une agriculture de subsistance Destruction des produits post récoltés</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Organisation des agriculteurs en groupes 2. Création d'un parc d'engins agricole 3. Faciliter l'accès aux intrants agricoles 4. Construire des infrastructures agricoles 5. Renforcement de l'encadrement des agriculteurs ; 6. Promotion de la gestion durable des terres agricoles 7. Promotion des grandes exploitations agricoles |
| 6 | Elevage, pêches et industries animales | Tous les villages | Faible production animale et halieutique | <ol style="list-style-type: none"> 1. Faible encadrement des éleveurs et des pisciculteurs ; 2. Faible capacité organisationnelle et financière des producteurs ; 3. Utilisation des souches à faible rendement 4. Maladies épidémique (volailles, caprins et porcins) ; 5. Difficulté d'accès aux intrants d'élevage ; 6. Insuffisance des infrastructures d'élevage | <p>Faible rendement des exploitations existantes Faible revenu ; Coût élevé des produits d'élevage sur le marché ; carence en protéines animales ; Faible développement de l'activité pastorale et piscicole Pratique d'un élevage en divagation</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Renforcement de l'encadrement technique des éleveurs ; 2. Appui à l'organisation des éleveurs ; 3. Diffusion des races à fort rendement 4. Renforcement de la surveillance et la lutte contre les épizooties 5. Disponibilisation des intrants d'élevage 6. Construction des infrastructures d'élevages ; |
| 7 | Commerce | Tous les villages | Difficultés d'approvisionnement et de commercialisation des produits | <ol style="list-style-type: none"> 1. Insuffisance de marchés aménagés et équipés ; | <p>Cout élevé des produits de première nécessité ; Présence des produits avariés ; Forte spéculation sur les produits ; Faible revenu ; Insécurité alimentaire</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Renforcement des infrastructures de commerce dans la commune ; |

| N° | Secteurs | Villages | Problèmes | Principales causes | Principaux effets | Besoins identifiés |
|----|--|-------------------|---|---|--|---|
| 8 | Tourisme | Tous les villages | Faible développement des activités touristiques | <ol style="list-style-type: none"> 1. faible valorisation des sites touristiques 2. Faible capacité des structures d'accueil existantes ; | <p>Abandon des sites touristiques Perte de revenu touristique ; Ralentissement de l'économie.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Développement des infrastructures et des sites touristiques ; 2. Amélioration des capacités d'accueil de la commune ; |
| 9 | administration territoriale, décentralisation, sécurité et maintien de l'ordre | Tous les villages | Difficulté d'accès aux prestations administratives. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mauvaise qualité des services des structures déconcentrés de l'Etat 2. Non respect de l'autorité traditionnelle ; 3. Insuffisance de personnel dans les SDE ; 4. Délabrement des infrastructures administratives 5. Difficultés à mobiliser les ressources 6. Dégradation des bâtiments communaux | <p>incivisme ; Faible accès à la nationalité ; Perte de pouvoir des chefs traditionnels ; Insécurité</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Amélioration du cadre et de la qualité des Services Déconcentrés de l'Etat ; 2. Mise en œuvre de la législation sur les chefferies traditionnelles 3. Recrutement d'un personnel qualifié 4. Réfection des bâtiments administratifs 5. Améliorer la collecte des taxes 6. Réfection des bâtiments communaux |
| 10 | Jeunesse | Tous les villages | Faible épanouissement de la jeunesse | <ol style="list-style-type: none"> 1. Insuffisance des structures d'encadrement des jeunes 2. Sous équipement des structures d'existantes 3. insuffisance de personnel 5. promouvoir les activités de jeunesse | <p>Exode rural ; Délinquance juvénile Oisiveté Dépravation des mœurs ; Sexualité précoce Pauvreté Développement de la criminalité</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Création et construction des structures d'encadrement des jeunes 2. Renforcement en équipement des structures existantes 3. Renforcement en personnel d'encadrement 4. Promotion des activités de jeunesse |
| 11 | Industries, mines et développement technologique | Tous les villages | Faible développement du secteur minier | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ignorance du potentiel minier 2. insuffisance d'encadrement des artisans miniers ; 3. faible organisation des artisans miniers ; 4. ignorance sur le code minier | <p>sous exploitation Dégradation de l'environnement ; Diminution de la surface cultivable et des pâturages ; Accident de travail ; Faible revenu de l'activité minière ;</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Valorisation du potentiel minier par la commune ; 2. Encadrement des artisans miniers ; 3. Appui à l'organisation des artisans miniers 4. Vulgarisation de la réglementation en matière d'exploitation minière |

| N° | Secteurs | Villages | Problèmes | Principales causes | Principaux effets | Besoins identifiés |
|----|--|-------------------|--|--|---|--|
| 12 | Petites et moyennes entreprises, économie sociale et artisanat | Tous les villages | Difficulté de développement des petites et moyennes entreprises | <ol style="list-style-type: none"> 1. Faible organisation des promoteurs 2. Faible capacité entrepreneuriales | <p>Faible revenu Prévalence de l'informel ; Prolifération des emplois précaires ; Faible pouvoir économique des populations ; Exode rurale</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Organisation et renforcement des capacités entrepreneuriales des promoteurs locaux ; 2. Promotion et encadrement des PME dans la commune |
| 13 | Sport et éducation physique | Tous les villages | Difficulté de développement des activités sportives | <ol style="list-style-type: none"> 1. Insuffisance d'infrastructures sportives ; 2. Insuffisance des encadreurs/moniteurs d'éducation physique dans les établissements scolaires ; 3. Absence de compétitions sportives | <p>Exposition aux maladies cardiovasculaires ; Oisiveté ; Faible épanouissement physique ; Faible développement des disciplines sportives et des loisirs ;</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Construction des infrastructures sportives dans la commune ; 2. Renforcement du personnel d'éducation physique dans les établissements scolaires ; 3. Organisation et promotion des compétitions sportives |
| 14 | Emploi et formation professionnelle | Tous les villages | Difficulté d'accès à un emploi décent et à une formation professionnelle | <ol style="list-style-type: none"> 1. Insuffisance des structures de formation professionnelle 2. Sous équipement des structures de formation existante 3. Non respect de la durée de formation 4. Eloignement de structure d'insertion ; | <p>Chômage Précarité de l'emploi Délinquance juvénile ; Exode rural</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Création des structures de formation professionnelles 2. Renforcement en équipement des structures de formation professionnelle ; 3. Sensibilisation au respect du cycle de formation 4. Organisation des séances de conseil aux chercheurs d'emploi ; |
| 15 | Promotion de la femme et de la famille | Tous les villages | Difficultés d'épanouissement de la femme et de la famille | <ol style="list-style-type: none"> 1. Forte prévalence des cultures discriminatoire 2. La sous scolarisation de la jeune fille ; 3. Faible pouvoir économique de la femme 4. Faible représentativité et participation de la femme dans les instances politiques et du développement ; 5. éloignement des structures d'encadrement | <p>Marginalisation de la femme et de la jeune fille ; Chômage ; Fragilisation de la famille et de la société ; Accentuation de la dépendance de la femme vis-à-vis des hommes ; Prolifération du phénomène des filles-mères et enfants abandonnés ;</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sensibilisation de la population sur les droits et devoirs de la femme et de la famille ; 2. Promotion et amélioration de l'éducation de la jeune fille ; 3. Amélioration du pouvoir économique de la femme ; 4. Promotion de l'épanouissement de la femme et la jeune fille ; 5. Création et construction d'un centre de promotion de la femme et la famille |

| N° | Secteurs | Villages | Problèmes | Principales causes | Principaux effets | Besoins identifiés |
|----|---------------------------------|-------------------|--|--|---|---|
| 16 | Affaires sociales | Tous les villages | Difficultés de prise en charge des couches vulnérables | <ol style="list-style-type: none"> 1. Inexistence d'un fichier des personnes vulnérables à la commune ; 2. Eloignement des structures de prise en charge ; 3. Difficulté d'établissement des actes d'état civil 4. Difficultés d'accès aux infrastructures 5. Marginalisation des peuples autochtones | <p>Marginalisation des couches vulnérables Stigmatisation ; Frustration des couches vulnérables ; Précarité de l'existence ; Mendicité ; Difficulté d'insertion socioéconomique ;</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboration du fichier des personnes vulnérables de la commune ; 2. Création et construction d'un centre des affaires sociales ; 3. Prise en compte de l'approche handicap dans la construction des infrastructures 4. Améliorer l'intégration des baka |
| 17 | Développement urbain et habitat | Tous les villages | Précarité de l'habitat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Difficultés d'approvisionnement en matériaux de construction ; 2. Inexistence d'un plan d'urbanisation 3. coût élevé des matériaux de construction ; 4. insalubrité des espaces urbains | <p>Habitats précaires ; Pollution de l'environnement ; Non respect des normes de construction ; Promiscuité des habitats ; Accidents.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Facilitation de l'accès aux matériaux de construction ; 2. Mises en place d'un plan simple d'urbanisme 3. Mise en place d'une unité de production des matériaux de construction (briques, briquettes, tuile) 4. Promotion de l'hygiène et salubrité |
| 18 | Poste et Télécommunication | Tous les villages | Difficultés d'accès aux services postaux et de télécommunication | <ol style="list-style-type: none"> 1. Faible couverture des réseaux GSM ; 2. Faible connaissance des offres de service à la poste ; 3. Méconnaissance des Technologies de l'Information et de Communication (TIC) par les populations ; | <p>Faible utilisation des produits de la poste Difficulté de communication ;</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Renforcement des infrastructures de télécommunication ; 2. Promotion des produits postaux 3. Construction d'un telecentre communautaire |
| 19 | Communication | Tous les villages | Difficultés d'accès à l'information | <ol style="list-style-type: none"> 1. Arrêt de fonctionnement de la radio communale ; | <p>Sous-développement ; Faible ouverture sur le monde extérieur Sous information des populations ;</p> | <p>réhabilitation de la radio communale ;</p> |
| 20 | Foret et faune | Tous les villages | Dégradation du potentiel faunique et floristique | <ol style="list-style-type: none"> 1. Braconnage ; 2. Exploitation anarchique des produits forestiers ; 3. Non respect de la réglementation en matière d'exploitation forestière 4. Sous valorisation des CPF (comite | <p>disparition des espèces fauniques et floristiques ; Perturbations climatiques ; Destruction de la biodiversité ;</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Réglementation de la chasse et la pêche ; 2. Limitation de l'exploitation anarchique des produits forestiers ; 3. Renforcement des capacités des |

| N° | Secteurs | Villages | Problèmes | Principales causes | Principaux effets | Besoins identifiés |
|----|--|-------------------|--|---|--|--|
| | | | | paysan foret) | | populations en technique de régénération forestière 4. Redynamisation et appui aux CPF |
| 21 | Environnement et protection de la nature | Tous les villages | Dégradation de l'environnement | <ol style="list-style-type: none"> Dégradation des sites d'exploitation minière Non-respect de la réglementation forestière Exploitation minière artisanale anarchique Faible implication de la commune ; Insalubrité publique (ordures, toilettes privées, abattoirs) | <p>Accentuation de la déforestation</p> <p>Insalubrité de la commune Changement climatique ; Bouleversement du biotope aquatique dans les sites d'exploitation minière artisanale ; Prolifération des maladies ; Diminution des espaces cultivables.</p> | <ol style="list-style-type: none"> Sensibilisation des artisans miniers sur la protection de l'environnement ; sensibilisation des populations sur l'hygiène et l'assainissement ; redynamisation des services d'hygiène et assainissement au niveau communal ; Sensibilisation sur la réglementation en matière de coupe Construction des latrines |
| 22 | Domaines et affaires foncières | Tous les villages | Forte insécurité foncière | <ol style="list-style-type: none"> Ignorance des populations sur la sécurité foncière et les procédures y relatives ; difficulté d'établissement des titres foncières ; éloignement des services du cadastre | <p>Litiges fonciers ; Insécurité foncière ; Mauvaise occupations des terres ;</p> | <ol style="list-style-type: none"> Sensibilisation des populations sur la sécurité foncière et les procédures y relatives ; Facilitation d'obtention du titre foncier. Introduction des services du cadastre dans la commune |
| 23 | Travaux publics | Tous les villages | Enclavement de la commune | <ol style="list-style-type: none"> Faible entretien des routes ; Dégradation des ouvrages d'arts Mauvaise canalisation des eaux Mise à l'écart des communautés | <p>Accidents de circulation ; Difficulté d'évacuation des produits agricoles Coût élevé du transport Difficulté de déplacement des personnes et des biens ;</p> | <ol style="list-style-type: none"> Entretien régulier des routes et pistes communales ; Réhabilitation des ouvrages d'art dégradés Construction des infrastructures routières ; Impliquer les communautés à l'entretien routier |
| 24 | Transport | Tous les villages | Précarité des conditions de transports | <ol style="list-style-type: none"> Faible organisation des transports Non respect de la réglementation Insuffisance des moyens de transport ; Etat défectueux des véhicules et engins utilisés | <p>Coût élevé des frais transports ; Coût élevé des produits ; Difficulté de s'approvisionner ; Insécurité routière Recours à d'autres moyens</p> | <ol style="list-style-type: none"> Réglementation du secteur des transports inter village ; Formation des usagers sur la réglementation en matière de transport. Promotion de l'accès des populations |

| N° | Secteurs | Villages | Problèmes | Principales causes | Principaux effets | Besoins identifiés |
|----|--------------------------------------|-------------------|---|--|---|---|
| | | | | | de transport peu commode ; | aux transports publics ; 4. Aménagement des infrastructures de transport |
| 25 | Culture | Tous les villages | Faible valorisation du potentiel culturel | <ol style="list-style-type: none"> 1. Absence d'intérêt des jeunes pour la culture locale 2. Absence d'initiative de promotion et de développement des initiatives culturelles ; 3. Insuffisance d'infrastructures socioculturelles ; | Inexistence des festivals locaux ; Non respect des valeurs traditionnelles ; Dépréciation des mœurs ; Perte de l'identité culturelle | <ol style="list-style-type: none"> 1. Revalorisation des traditions locales ; 2. Organisation des semaines culturelles 3. Construction ou réhabilitation des infrastructures culturelles dans la commune ; |
| 26 | Travail et sécurité sociale | Tous les villages | Difficultés d'épanouissement des travailleurs | <ol style="list-style-type: none"> 1. Absence encadrement des travailleurs ; 2. Reversement irrégulier des cotisations sociales de la part des employeurs ; 3. Mauvaise organisation des travailleurs ; | Insécurité sociale ; Faible rendement au travail Insécurité des employés ; Misère ; Persistance de la pauvreté Précarité des conditions de travail | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sensibilisation des travailleurs sur leurs droits ; 2. Ouverture d'une représentation de la CNPS à la commune 3. Création d'un syndicat des travailleurs ; |
| 27 | Recherche scientifique et innovation | Tous les villages | Difficultés d'accès aux résultats de la recherche scientifique et des innovations | <ol style="list-style-type: none"> 1. ignorance des résultats de la recherche ; 2. absence des structures d'encadrement ; 3. absence d'une structure de recherche | Persistance des techniques agricoles artisanales ; Faible production ; Baisse de revenus ; Pauvreté | <ol style="list-style-type: none"> 1. Vulgarisation des résultats de la recherche ; 2. Amélioration des capacités techniques des producteurs 3. Promotion de la recherche agricole et élevage |
| 28 | Enseignement supérieur | Dans la commune | Difficultés d'accès aux enseignements supérieurs | <ol style="list-style-type: none"> 1. Eloignement des établissements d'enseignement supérieur 2. Coûts élevés des études supérieures ; | Insuffisance d'élites intellectuelles ; Faible taux de diplômés de l'enseignement supérieur ; Difficulté d'insertion socio professionnelle ; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Appuis à l'accès aux études supérieures ; 2. Octroi des bourses aux étudiants méritants par la commune ; |

5. PLANIFICATION STRATEGIQUE

5.1. VISION ET OBJECTIFS DU PCD

Vision du PCD

Dans le cadre la lutte contre la pauvreté au sein de leurs communautés, les populations de Ndelele au travers de l'exécutif communal ont tablé sur leur vision : « de faciliter l'accès aux services sociaux et au développement afin d'améliorer leurs conditions de vie »

Objectifs du PCD

Le PCD a pour objectifs :

- Ressortir les besoins de la commune en terme de developpement ;
- Orienter la politique de développement de la commune ;
- Faciliter la mobilisation des ressources à l'échelle, locale, nationale et internationale.

5.2. Cadre logique par secteur

Les tableaux ci-dessous présentent les cadres logiques par secteur.

Tableau 7 : cadre logiques par secteurs

| SECTEUR 1 : ELEVAGE, PECHE ET INDUSTRIE ANIMALE | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Problème du secteur : faible production animale et halieutique | | | | |
| Stratégie du plan (Logique d'intervention) | Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) | Moyens de Vérifications (MDV) | Hypothèses (Facteurs externes) | Indicateurs des Facteurs externes |
| Objectif supérieur (DSCE) Assurer une production durable en quantité et en qualité dans les filières animale et halieutique | - Part de la production animale dans le PIB - Part de la production halieutique dans le PIB | Enquête INS, ECAM | Les appuis divers sont déployés pour soutenir la production dans les filières animale et halieutique | Nombre d'appui déployés |
| Objectif sectoriel stratégique <i>Accroître la production animale et halieutique</i> | - Quantité et qualité de la production animale et halieutique. | Evaluation des activités de projets de développement ; Observation directe ; Rapport d'activité des sectoriels. | Les appuis divers sont déployés pour soutenir la production dans les filières animale et halieutique | Nombre d'appui déployés |
| Objectifs spécifiques : 1) Construire et équiper les infrastructures d'élevages ; 2) mobiliser et structurer les organisations de producteurs en élevage. pisculteurs 3) Renforcer les capacités et appuyer 100 éleveurs et 100 Pisciculteurs ; 4) Vulgariser l'élevage non conventionnel (aïda codes, escargot, cobail,) dans la commune 5) Réduire les conflits agropastoraux 6) Contribuer à l'éradication des grandes épizooties | - Nombre d'infrastructures d'élevage construits - Nombre d'organisations d'éleveurs ; de pisciculteurs et pêcheurs structures - Nombre de formations d'éleveurs et pisciculteurs organisés. - Nombre d'élevages conventionnels opérationnels - Niveau de conflits agropastoraux - Prévalence des épizooties | Enquête auprès des ménages Evaluation des activités de projets de développement ; Observation directe ; Sondage au marché | Les appuis divers sont déployés pour soutenir la production dans les filières animale et halieutique | Nombre d'appui déployés |
| Résultats attendus : 1) Les infrastructures d'élevage sont construites et équipées ; 2) Les organisations d'éleveurs, pisciculteurs sont mobilisés et structurés 3) Les capacités de 100 éleveurs et 100 pisciculteurs sont renforcés. 4) L'élevage non conventionnel est vulgarisé ; | - Nombre d'infrastructures d'élevage construits - Nombre d'organisations d'éleveurs ; de pisciculteurs et pêcheurs structures - Nombre de formations d'éleveurs et pisciculteurs organisés. - Nombre d'élevages conventionnels opérationnels - Niveau de conflits agropastoraux | Enquête auprès des ménages Evaluation des activités de projets de développement ; Observation directe ; | Les appuis divers sont déployés pour soutenir la production dans les filières animale et halieutique | Nombre d'appuis déployés |

| | | | |
|---|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 5) Les conflits agropastoraux sont réduits ; 6) Les grandes épizooties sont éradiquées ; | - Prévalence des épizooties | | |
| Activités principales : | | Cadre estimatif des coûts | |
| 1.1. Construction et équipement de la DEPIA de Ndélélé 1.2. construction de 02 CZCSV à Ndélélé et à Mindourou ; 1.3. Construction et équipement d'un centre d'alevinage à Ndélélé ; 1.4. Construction de 02 tueries à Ndélélé et à Pana ; 1.5. Construction de 04 aires d'abatage à Mindourou, Yola, Ngotto, Bombette. 2.1. Organisation de 03 campagnes de sensibilisation sur création des organisations paysannes (GIC, UNION de GIC...); 2.2. Etablissement d'un fichier des organisations paysannes d'éleveurs de la commune 3.1. Organisation de 04 sessions de formations par an au centre zootechnique (CZV) ; 3.2. Organisation de trois sessions 03 de formation des pêcheurs à travers la commune 4.1. Formation de 100 petits éleveurs et 100 pisciculteurs sur les techniques de productions dans les filières volaille, petits ruminants, porcins à travers la commune ; 4.2. Appui en intrants et races performantes à 17 gics d'éleveurs à travers la délégation d'arrondissement d'élevage de Ndelele ; 5.1. Localisation et délimitation des zones de pâturages à PANA 1 et à LISSAMBÉY – KADEY ; 6.1. Organisation de 02 campagnes de sensibilisation sur la gestion des épizooties ; 6.2. Appuis en produits phytosanitaires et intrants d'élevage à 20 groupes d'éleveurs 6.3. construction et équipement de 02 parcs vaccino-gènes à Pana1 et LISSAMBÉY | | | |
| | | Libellés | Montants |
| | | Total investissement | 289 255 000 |
| | | Total Fonctionnement | 124 500 000 |
| | | Imprévus | 1 245 000 |
| | | Total estimatif | 415 000 000 |

| SECTEUR 2 : AGRICULTURE | | | | |
|---|--|---|--|--|
| Problème du secteur : faible production agricole | | | | |
| Stratégie du plan (Logique d'intervention) | Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) | Moyens de vérifications (MDV) | Hypothèses (Facteurs externes) | Indicateurs des Facteurs externes |
| Objectif supérieur (DSCE) Assurer une production durable en quantité et en qualité dans les filières agricole | Part de la production agricole dans le PIB | Enquête INS, ECAM | Les appuis divers sont déployés pour soutenir la production dans les filières agricole | Nombre d'appui déployés |
| Objectif sectoriel stratégique Accroître la production agricole | - Quantité et qualité de la production | Enquête au près des populations/cible ; Rapport d'activité des sectoriels ; Rapport d'activité des programmes de développement. | Les appuis divers sont déployés pour soutenir la production dans les filières agricole | Nombre d'appui déployés |
| Objectifs spécifiques : 1) Réduire les conflits agropastoraux 2) Construire des infrastructures agricoles 3) Renforcer le personnel d'encadrement agricole ; 4) Encadrer 60 GIC et Associations d'agriculteurs dans la commune ; | 1. Nbre de conflits agropastoraux 2. nbre et types d'infrastructures construites 3. Nbre d'encadreurs affectés 4. Nombre de GIC et ou | Enquête au près des populations/cible ; Rapport d'activité des sectoriels ; Rapport d'activité des programmes de développement. | Les appuis divers sont déployés pour soutenir la production dans les filières agricole | Nombre d'appui déployés |

| | | | | |
|--|--|--|---|--------------------------------|
| <p>5) Faciliter l'accès aux intrants 6) Moderniser les techniques et le matériel de production agricole. 7) Faciliter l'évacuation des produits agricoles</p> | <p>Associations encadrés 5. Disponibilité des intrants 6. Techniques agricoles améliorés. 7. Km de pistes agricoles ouvertes ou entretenues</p> | | | |
| <p>Résultats attendus : 1) les zones d'agriculture sont délimitées 2) Lobbying et plaidoyer sont menés pour l'affectation des agents d'encadrement agricole 3) 60 GIC et Associations d'agriculteurs sont encadrés dans la commune 4) Des infrastructures agricoles sont construites 5) matériel de production agricole est modernisé 6) L'évacuation des produits agricoles est facilitée.</p> | <p>8. Nbre de conflits agropastoraux 9. nbre et types d'infrastructures construites 10. Nbre d'encadreurs affectés 11. Nombre de GIC et ou Associations encadrés 12. Disponibilité des intrants 13. Techniques agricoles améliorés. 14. Km de pistes agricoles ouvertes ou entretenues</p> | <p>Enquête au près des populations/cible ;</p> | <p>Les appuis divers sont déployés pour soutenir la production dans les filières agricole</p> | <p>Nombre d'appui déployés</p> |
| <p>Activités principales :</p> | | <p>Cadre estimatif des coûts</p> | | |
| <p>1.1. Recensement des zones à délimitées ; 1.2. Délimitation des espaces réservés à l'agriculture dans les villages PANA 1 et LISSAMBE KADEY ; 2.1. Plaidoyer pour l'affectation du personnel dans les 05 postes agricoles (Kobi, Ngotto, Mindourou, Yola, Sone) ; 3.1. Elaboration du fichier des GIC et Association d'agriculteurs actifs dans la commune ; 3.2. Organisation de 03 campagnes de renforcement de capacités des GIC et Associations d'éleveurs ; 3.3. Organisation de 03 sessions de formations par poste agricole et par an sur les techniques de productions améliorées ; 3.4. Appuis en intrants agricoles à 20 GIC et Associations ; 4.1. Lobbying et plaidoyer auprès du MINADER pour l'acquisition de 06 tracteurs avec accessoires complets ; 4.2. Création et équipement d'une maison des planteurs à Ndélélé ; 5.1. Ouverture de 57 km de pistes de collecte dans 5 bassins de production 5.2. Construction de 7 magasins de stockages des produits agricoles dans 7 villages,(Yola, Ndelele, sobolo, gotto,pana1, Dongongo, Mindourou) 5.3. Construction de 61 séchoirs dans 61 villages ; 5.4. implantation de 05 pépinières dans les 05 bassins de production (Mboudoua, Yola, sobolo, ngotto, et mindourou) 5.5. plaidoyer pour la création et l'équipement d'un poste agricole à Mboudoua 5.6. construction de 05 postes agricoles existants (Yola, sone, ngotto, kobi, mindourou) 5.7. appui aux comites de developpement des villages ngotto, mbembesso, sengbot, pour l'extension de 100 hectares de cacaoyers</p> | | <p>Libellés</p> | <p>Montants</p> | |
| | | <p>Total investissement</p> | <p>589 255 000</p> | |
| | | <p>Total Fonctionnement</p> | <p>124 500 000</p> | |
| | | <p>Imprévus</p> | <p>1 245 000</p> | |
| <p>Total estimatif</p> | <p>715 000 000</p> | | | |

| SECTEUR 3 : FORET ET FAUNE | | | | |
|--|--|--|---------------------------------------|--|
| Problème du secteur : Dégradation du potentiel faunique et floristique | | | | |
| Stratégie du plan (Logique d'intervention) | Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) | Moyens de vérifications (MDV) | Hypothèses (Facteurs externes) | Indicateurs des Facteurs externes |
| Objectif supérieur (DSCE) Assurer une gestion durable des ressources naturelles | - Part de la production forestière dans le PIB - Proportion d'écosystèmes réhabilités - Niveau d'augmentation des surfaces reboisées | Enquête INS, ECAM | | |
| Objectif sectoriel stratégique Limiter la déforestation | Diversité de la faune et de la flore. | Etude des impacts socio-environnementaux ; Evaluation des projets de développement. | | |
| Objectifs spécifiques : 1. organiser l'exploitation des produits forestiers non ligneux 2. Renforcer les capacités des populations en technique de régénération forestière 3. Renforcer les capacités des organisations en contrôle des activités forestières | 1. Diversité de la faune et de la flore ; 2. Nombre de sites de reboisement créés. 3. Nbre d'organisation renforcées | - Etude des impacts socio-environnementaux ; - Evaluation des projets de développement. | | |
| Résultats attendus : 1) L'exploitation anarchique des produits forestiers est limitée 2) Les capacités des populations en technique de régénération forestière sont renforcées ; 3) Les capacités de contrôle des activités forestières sont renforcées. | 4. Diversité de la faune et de la flore ; 5. Nombre de sites de reboisement créés. Nbre d'organisation renforcées | - Etude des impacts socio-environnementaux ; - Evaluation des projets de développement. | | |
| Activités principales : | | | Cadre estimatif des coûts | |
| 1.1. organisation de 02 campagnes de sensibilisation contre l'exploitation anarchique des produits forestiers ; 1.2. Organisation de deux campagnes sur la règlement en matière de préservation de la flore et de la faune 2.1 Reboisement des espaces dégradés 2.2 plaidoyer auprès du MINFOF, pour la création d'une pépinière forestière à Ndelele 3.1 Formation de 20 GIC sur les techniques de régénération forestière ; 3.2 Création de trois pépinières communales et sites de reboisement à 4.1 Lobbying et plaidoyer pour l'affectation de 1 agent forestier dans le poste forestier de Mindourou ; 4.2 Dotation d'une motos au poste forestier de Mindourou 4.3. redynamisation de 12 comites paysans forets dans la commune | | | Libellés | Montants |
| | | | Total investissement | 150 000 000 |
| | | | Total Fonctionnement | 30 000 000 |
| | | | Imprévus | 10 000 000 |
| | | | Total estimatif | 190 000 000 |

| SECTEUR 4 : ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE LA NATURE | | | | |
|--|---|---|------------------------|--------------------|
| Problème du secteur : dégradation de l'environnement | | | | |
| Stratégie du plan (Logique d'intervention) | | | | |
| Objectif supérieur (DSCE) Assurer une gestion durable des ressources naturelles | Taux de couverture du monitoring environnemental (100%) | Enquête INS, ECAM | | |
| Objectif sectoriel stratégique Limiter la dégradation de l'environnement | Degré de dégradation de l'environnement. | - études des impacts socio-environnementaux - observation directe. | | |
| Objectifs spécifiques : 1. sensibiliser les populations sur l'hygiène et la salubrité ; 2. renforcer les services d'hygiène et salubrité au niveau communal 3. sensibiliser les populations sur la remise en état des sites d'exploitation minières ; 4. organiser la collecte et le traitement des ordures ménagères | 1. nbre de campagnes organisées 2. service d'hygiène redynamisé 3. Degré d'hygiène et salubrité des populations. 4. Structure de collecte disponible | - études des impacts socio-environnementaux ; - observation directe. | | |
| Résultats attendus : 1) les populations sont sensibilisées sur l'hygiène et la salubrité ; 2) la surveillance forestière est renforcée 3) l'action des services d'hygiène et salubrité sont redynamisées dans la commune ; 4) les populations sont sensibilisées sur la mise en état des sites d'exploitation minière ; 5) meilleurs traitement des ordures ménagères. | 5. nbre de campagnes organisées 6. service d'hygiène redynamisé 7. Degré d'hygiène et salubrité des populations. Structure de collecte disponible | études des impacts socio-environnementaux ; observation directe | | |
| Activités principales : | | | | |
| 1. Organisation de 2 campagnes de sensibilisation sur l'hygiène et l'assainissement à travers tous les villages de la commune ; 2. création, équipement et opérationnalisation d'un service d'hygiène et de salubrité dans la commune ; 3. Mise en place d'un système de collecte et transport des ordures ; 4. Création de 02 dépotoirs communaux à Ndelele, Mindourou ; 5. Dotation des trois espaces urbains de la commune en 20 bacs à ordures ; 7. Instauration d'une journée d'investissement humain dans la commune ; 8. construction de 02 fourrières animalières à ndelele et mindourou 9. reconstitution des zones d'exploitation minière | | | Libellés | Montants |
| | | | Total investissement | 100 000 000 |
| | | | Total Fonctionnement | 20 000 000 |
| | | | Imprévus | 10 000 000 |
| | | | Total estimatif | 130 000 000 |
| SECTEUR 5 : COMMERCE | | | | |
| Problème du secteur : Difficultés d'approvisionnement et de commercialisation des produits | | | | |

| Stratégie du plan (Logique d'intervention) | Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) | Moyens de vérifications (MDV) | Hypothèses (Facteurs externes) | Indicateurs des Facteurs externes |
|---|---|---|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Objectif supérieur (DSCE) Assurer de manière compétitive la présence des produits camerounais sur les marchés | - Part des exportations dans le PIB - Déficit de la balance commerciale | Enquête INS, ECAM | | |
| Objectif sectoriel stratégique Faciliter l'approvisionnement et le stockage des produits destinés au commerce. | - quantité et qualité des infrastructures marchandes ; - niveau de revenus des commerçants et producteurs. | Etudes des impacts ; Enquête auprès des producteurs ; Evaluation des différents projets de développement. | | |
| Objectifs spécifiques : 1) Améliorer en quantité et en qualité les infrastructures marchandes dans la commune | 1. quantité et qualité des infrastructures marchandes construites ; | Etudes des impacts ; Enquête auprès des producteurs ; Evaluation des différents projets de développement. | | |
| Résultats attendus : 1) Les infrastructures marchandes dans la commune sont améliorées en quantité et en qualité ; | 1. quantité et qualité des infrastructures marchandes construites | Etudes des impacts ; Enquête auprès des producteurs ; Evaluation des différents projets de développement. | | |
| Activités principales : | | | Cadre estimatif des coûts | |
| 1.1. Construction des marchés de Ndongongo, Kentzou 2, Ngotto, Dongali, Banga, Bombette ; Sangale, Mbembesso 1.2. Construction de 13 magasins de stockage à Ndongongo, Kentzou 2, Ngotto, Banga, Bombette ; Yola, Pana1, Mindourou, Sobolo, Dongali, 2 Ndelele, Mbembesso 1.3. Construction de 08 poissonneries à 08 marches ; 1.4. Construction d'une chambre froide à ndelele ; 1.5. Construction de 05 blocs de 06 latrines et de 05 points d'eau pour les marchés de Ndongongo, Kentzou 2, Ngotto, Banga, Bombette ; 1.6. Création et construction de 04 boucheries de (Mindourou, Yola, Ngotto et Pana 1) | | | Libellés | Montants |
| | | | Total investissement | 190 000 000 |
| | | | Total Fonctionnement | 25 000 000 |
| | | | Imprévus | 10 000 000 |
| | | | Total estimatif | 225000 000 |

| SECTEUR 6 : SANTE PUBLIQUE | | | | | |
|--|---|---|---------------------------------------|--|--------------------|
| Problème du secteur : difficulté d'accès aux soins de santé de qualité | | | | | |
| Stratégie du plan (Logique d'intervention) | Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) | Moyens de vérifications (MDV) | Hypothèses (Facteurs externes) | Indicateurs des Facteurs externes | |
| Objectif supérieur (DSCE) Les populations de toutes les régions du Cameroun jouissent d'une bonne santé favorable à leur contribution aux efforts de croissance | - Proportion de districts de santé consolidés ; - Ratio professionnel de santé/population (au moins 1,5 pour 1000 habitants) ; - Proportion de la population desservie par une formation sanitaire fonctionnelle située à une heure de marche (une formation sanitaire à une heure de marche pour au moins 70% de la population) ; - Dépense publique de santé par habitant. | Enquête INS (EDS, ECAM, etc.) | | | |
| Objectifs sectoriel stratégique 1) Faciliter l'accès aux soins de santé de qualité ; 2) rendre la vulnérabilité au VIH/SIDA. | - Taux de couverture sanitaire ; - Qualité des soins dispensés. | évaluation des programmes d'appuis observation directe ; interviews des populations bénéficiaires. | | | |
| Objectifs spécifiques : 1. Améliorer la couverture sanitaire ; 2. Renforcer la qualité du service dans les formations sanitaires ; 3. Augmenter l'offre de services sanitaire dans la commune 4. Prévenir les infections VIH/SIDA et prendre en charge les personnes malades. | 1. Taux de couverture sanitaire ; 2. Niveau de fréquentation des CSI. 3. Nbre de formations sanitaires construites ou réhabilités 4. Prévalence du VIH/SIDA | Evaluation des programmes d'appuis Observation directe ; Interviews des populations bénéficiaires. | | | |
| Résultats attendus : 1) le service dans les formations sanitaires est renforcé ; 2) des infrastructures sanitaires sont construites ou réhabilités 3) les campagnes de prévention contre le VIH/SIDA sont organisées et les personnes affectées prises en charge. | 1. Niveau de fréquentation des CSI. 2. Nbre de formations sanitaires construites ou réhabilités 3. Prévalence du VIH/SIDA | Evaluation des programmes d'appuis Observation directe ; Interviews des populations bénéficiaires. | | | |
| Activités principales : | | | | Cadre estimatif des coûts | |
| 1. promotion du professionnalisme en milieu hospitalier ; 1.1. plaidoyer pour l'affectation à Hôpital de district Ndelele (01 médecin, 03 IDE, 04 AS, 01 matrone, 01 comis), CMA Mindourou (02 IDE, 03 As, 02matrone, 01 comis), CSI Ngotto (02 AS, 01 IDE, 01 matrone, 01 comis), CSI Pana 1 (01 IDE, 01 AS, 01 matrone), CSI Banga (02 IDE, 01 AS, 01 matrone), CSI Mbondoua (02 OIDE, 02 AS, 01 matrone) 2. création et Construction et équipement du centre de santé de YOLA ; 2.1. Plaidoyer pour la construction et l'équipement d'une morgue à l'hôpital de Ndelele 2.2. Réhabilitation du CMA de Mindourou et du CSI de Mbondoua 1 | | | | Montants | |
| | | | | Total investissement | 400 000 000 |
| | | | | Total Fonctionnement | 157 000 000 |
| | | | | Imprévus | 30 000 000 |
| | | | | Total estimatif | 597 000 000 |

| | | |
|--|--|--|
| <p>2.3. fourniture de médicaments essentiels à 06 pharmacies</p> <p>2.4 .Renforcement des centres santé en équipements, (Hôpital de Ndelele 15 lits, 01 labo, 01 maternité, 01 réfrigérateur, 01 véhicule tout terrain ambulance, équipement complet du bloc opératoire), (CMA de Mindourou 20 lits, 01 labo, 01 maternité, 01 pharmacie, 02 réfrigérateurs, 01 moto tout terrain, aménagement et équipement d'un bloc opératoire), (CSI de Ngotto, 04 lits, 01 réfrigérateur et 01 moto tout terrain), (Pana 1, 04 lits, 01 maternité et une moto tout terrain), (CSI Banga, 10 lits, 01 réfrigérateur, 01 moto tout terrain, équipement du laboratoire), (CSI Mbondoua 1, 05 lits, 01 labo, 01 maternité, 01 réfrigérateur et 01 moto tout terrain).</p> <p>2.5. Aménagement , de 02 points d'eau, 01 latrine, 01 clôture, 01 incinérateur et le reboisement (Hôpital de Ndelele), 02 points d'eau, 02 latrines, 01 clôture, 01 incinérateur et le reboisement, (CMA de Mindourou), Reboisement, une clôture et un incinérateur, un logement d'astreinte (CSI Ngotto), le reboisement, une clôture, un incinérateur, un logement d'astreinte (CSI de Pana), le reboisement, une clôture, un incinérateur, un logement d'astreinte (CSI de Banga),01 point d'eau, 01 latrine, 01 clôture, 01 incinérateur, un logement d'astreinte, et le reboisement (CSI de Mbondoua 1).</p> <p>3.1. Organisation de 20 campagnes de prévention et de dépistage du VIH/SIDA à travers les centres de santé;</p> <p>3.2. Plaidoyer pour la création et le fonctionnement. d'une UPEC à Ndelele</p> | | |
|--|--|--|

| SECTEUR 7 : EDUCATION DE BASE | | | | |
|---|---|---|---------------------------------------|--|
| Problème du secteur : difficulté d'accès à l'éducation de base de qualité | | | | |
| Stratégie du plan (Logique d'intervention) | Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) | Moyens de vérifications (MDV) | Hypothèses (Facteurs externes) | Indicateurs des Facteurs externes |
| <p>Objectif supérieur (DSCE) Améliorer l'accès et l'équité dans l'éducation de base</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Taux d'admission (au moins 50% d'augmentation ; - Taux Brut de scolarisation (TBS); - Indice de parité (fille /garçon) au moins 5% d'augmentation) ; - Taux de couverture. | <p>Enquête INS (EDS, ECAM, etc.)</p> | | |
| <p>Objectif sectoriel stratégique Faciliter l'accès à un enseignement de base de qualité.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Qualité e l'enseignement dispensé ; - % de réussite au CEP. | <p>évaluation des projets de développement ;</p> | | |
| <p>Objectifs spécifiques :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Construire de nouvelles salles de classe 2. Réhabiliter les infrastructures existantes 3. Equiper les écoles en tables bancs 4. Accroître l'effectif en personnel enseignant de qualifié 5. Faciliter l'accès à l'éducation de base 6. Renforcer la participation des parents aux activités de l'école ; 7. Contribuer à l'amélioration de l'environnement scolaire 8. Améliorer le cadre de travail de l'administration scolaire | <ol style="list-style-type: none"> 1. nombre de salles de classe construites ; 2. Nombre de bâtiments réfectionnés 3. Nombre de table bancs fourni 4. nbre et qualité du personnel enseignant. 5. Nbre d'écoles créés et construites 6. Niveau de participation des parents 7. Nbre et qualités des aménagements fournis 8. Nbre de blocs administratifs construits | <ul style="list-style-type: none"> - évaluation des projets de développement ; | | |

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| Résultats attendus : 1) 89 salles de classe sont construites 2) 32 salles de classes sont réhabilitées 3) 1905 Tableaux bancs et Chaisettes fournis 4) L'effectif en personnel enseignant qualifié est renforcé 5) 05 nouvelles écoles primaires ou maternelles sont créées 6) Les parents sont sensibilisés sur la nécessité d'envoyer les enfants à l'école 7) L'environnement scolaire est amélioré 8) Le cadre de travail de l'inspecteur et des directeurs d'écoles est amélioré | 1. nombre de salles de classe construites ; 2. Nombre de bâtiments réfectionnés 3. Nombre de tableaux bancs fournis 4. nbre et qualité du personnel enseignant. 5. Nbre d'écoles créées et construites 6. Niveau de participation des parents 7. Nbre et qualités des aménagements fournis 8. Nbre de blocs administratifs construits | - Evaluation des projets de développement | | |
| Activités principales : | | | Cadre estimatif des coûts | |
| 1. Construction : EP de Ndélélé (04 salles), EPB de Ndélélé bilingue (04 salles), EPM de Ndélélé (01 salle), EPM de Mindourou (01 salle), EPM de Yola (02 salles, Ngotto (02 salles), EP de Sobolo (02 salles), EPM de Sobolo (02 salles), EP de Kobi (02 salles), Ep de Bekaré (04 salles), Ep de Gbagbale (06 salles), EP de Dongali (04 salles), EP de Dongongo (03 salles), EP Tindi (04 salles), EP de Mbembesso (06 salles, EP de Sangalé (04 salles), EP de Banga (03 salles), EP de Mepouta (04 salles), EP de Bouno 2 (04 salles), EP Bouno 1 (06 salles), EP de Danli (03 salles), EP Bombete (02 salles), EP de Sone (04 salles), EP de Nakpassa 2 (04 salles), EP de Bié (02 salles), EP de Ndélélé 2 Ampoh (03 salles), EP de Mbondoua 1 (02 salles), EPM de bombété (01 salle). 2. Réhabilitation des infrastructures scolaires : EP Ndélélé (02 salles), EP de Mindourou (06 salles), EP de Yola (02 salles), EP de Ngotto (02 salles), EP de Sobolo (02 salles), EP de KOBİ (02), EP Pana 1 (02 salles), EP de Sangale (02 salles), EP de Banga (03 salles), EP de Bouno 2 (02 salles), EP de Danli (03 salles), EP de BOMBETE (02 salles), Mbondoua 1 (02 salles) 3. Equipement : EP de Ndelele (137 tableaux bancs), EPB de Ndelele (60 tableaux bancs), EPM de Ndelele (05 tablettes), EP de Mindourou (60 tableaux bancs), EPM de Mindourou (05 tableaux), EP de Yola (141 tableaux bancs), EPM de Yola (10 tableaux) EP de Ngotto (60 tableaux bancs), EPM Ngotto (30 Chaisettes et 10 tableaux), EP de Sobolo (80 tableaux bancs), EPM de Sobolo (40 Chaisettes et 10 tableaux), EP de Kobi (60 tableaux bancs), Ep de Bekaré (30 tableaux bancs), Ep de Gbagbale (100 tableaux bancs), EP de Dongali (120 tableaux bancs), EP de Dongongo (45 tableaux bancs), EP Tindi (10 tableaux bancs), EP de Pana 1 (60 tableaux bancs), EP de Mbembesso (60 tableaux bancs), EP de Sangale (60 tableaux bancs), EP de Banga (140 tableaux bancs), EP de Mepouta (60 tableaux bancs), EP de Bouno 2 (67 tableaux bancs), EP Bouno 1 (60 tableaux bancs), EP de Danli (60 tableaux bancs), EP Bombette (60 tableaux bancs), EP de Sone (60 tableaux bancs), EP de Nakpassa 2 (60 tableaux bancs), EP de Bié (60 tableaux bancs), EP de Ndelele 2 Ampoh (10 tableaux bancs), EP de Mbondoua 1 (60 tableaux bancs), EPM de bombété (20 Chaisettes 5 tableaux). 4. Affectation de 107 enseignants pour renforcer le personnel des 31 écoles primaires 5. création et la construction de nouvelles écoles maternelle (bilingue à Ndélélé) et Mindourou et Kentzou 2 6. Organisation de 05 campagnes de sensibilisation des parents sur la nécessité d'envoyer les enfants à l'école ; 7. Dotation de 31 bacs à ordures pour les écoles primaires et maternelles ; 6.1. Construction des blocs latrines dans les 31 écoles primaires 6.2. construction de 31 points d'eau dans les 31 écoles publiques primaires, maternelles. 6.3. Reboisements de 31 écoles primaires et maternelles ; 6.4. Construction de 31 clôtures pour 31 écoles primaires et maternelles 7. Construction de 31 blocs administratifs dans les écoles primaires 8.1 Construction et équipement de l'inspection de l'éducation de base et un logement d'astreinte à Ndelele 8.2 Equipement de l'inspection d'arrondissement en matériel roulant 8.3 Redynamisation des APEE | | | Libellés Total investissement Total Fonctionnement Imprévus | Montants 530 000 000 150 000 000 30 000 000 |
| | | | Total estimatif | 690 000 000 |
| SECTEUR 8 : ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | | | | |

| Problème du secteur : difficulté d'accès à un enseignement de qualité | | | | |
|---|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Stratégie du plan (Logique d'intervention) | Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) | Moyens de vérifications (MDV) | Hypothèses (Facteurs externes) | Indicateurs des Facteurs externes |
| Objectif supérieur (DSCE) Améliorer l'accès et l'équité dans l'enseignement secondaire | 1. Taux d'admission (au moins 50% d'augmentation) ; 2. Taux Brut de scolarisation (TBS) ; 3. Indice de parité (fille /garçon) au moins 5% d'augmentation) ; 4. Taux de couverture. | Enquête INS EDS, ECAM, etc) | | |
| Objectif sectoriel stratégique Faciliter l'accès à un enseignement secondaire de qualité. | 5. Qualité de l'enseignement dispensé. | 6. Observation directe ; 7. Evaluation des programmes. | | |
| Objectifs spécifiques : 1. Construire ou réhabiliter des infrastructures scolaires 2. Equiper les Etablissements en tables bancs 3. Accroître l'effectif en personnel enseignant de qualifié 4. Faciliter l'accès à l'enseignement secondaire 5. Renforcer la participation des parents à la promotion des activités éducatives ; 6. Contribuer à l'amélioration de l'environnement scolaire | 1. nombre d'infrastructures construites ou réhabilités, 2. Nombre de table bancs fourni 3. nbre et qualité du personnel enseignant. 4. Nbre d'Etablissements d'enseignement secondaire créés et construites 5. Niveau de participation des parents 6. Nbre et qualités des aménagements fournis | • Observation directe ; 8. Evaluation des programmes. | | |
| Résultats attendus : 1. 26 salles de classe sont construites dont 4 salles machines dans les CETIC 2. 16 salles de classes sont réhabilitées 3. 460 Tables bancs sont fournies 4. 60 enseignants qualifiés sont affectés 5. Des établissements d'enseignement secondaires sont créés et construites 6. L'environnement scolaire est amélioré 7. Le cadre de travail des chefs d'établissement est amélioré | 1. nombre de salles de classe construites ; 2. Nombre de bâtiments réfectionnés 3. Nombre de table bancs fourni 4. nbre et qualité du personnel enseignant. 5. Nbre d'Etablissements d'enseignement secondaire créés et construites 6. Niveau de participation des parents 7. Nbre et qualités des aménagements fournis | Observation directe ; Evaluation des programmes | | |
| Activités principales : | | | Cadre estimatif des coûts | |
| .1.1. Construction de 04 logements d'astreintes pour enseignants : Lycée de Ndelele (01), CETIC de Mindourou (01), CES de Mindourou (01), CETIC de Ndélélé (01) 1.2. Réhabilitation de salles de classe : Lycée de Ndélélé (12 salles),.01 bâtiment de 04 salles de classe au Cetic de Ndelele, 1.3. construction de 04 salles informatiques dans 04 établissements d'enseignement secondaire 04 salles de classe au CES de Mindourou ,09 salles de classe au CETIC de Ndelele ,09 salles de classe au CETIC de Mindourou 1.4. Construction de 04 salles machines Travaux pratiques dans 04 établissements, 1.5.04 blocs administrative (lycee Ndelele, CES Mindourou, Cetic Mindourou, CETIC Ndelele, 1.6.04 bibliothèques (une par établissements), | | | 2 | Montants |
| | | | Total investissement | 400 000 000 |
| | | | Total Fonctionnement | 130 000 000 |
| | | | Imprévus | 30 000 000 |
| | | | Total estimatif | 560 000 000 |

| | | |
|---|--|--|
| <p>1.7.16 aires de jeux (04 par établissement)</p> <p>1.8. Construction de 02 laboratoires (01 au lycée et 01 au CES Mindourou)</p> <p>1.3. Construction de 04 ateliers au CETIC de Mindourou, et Ndelele</p> <p>1.4. Construction de 04 clôtures pour les CETIC de Ndelele, Mindourou, le CES de Mindourou et le lycée de Ndelele</p> <p>2.1. Equipement en table bancs : Lycée de Ndélélé (100 tables bancs), CETIC (100 tables bancs), CES de Mindourou (160 tables bancs), CETIC de Mindourou (100 tables bancs),</p> <p>2.2.équipement 04 salles informatiques dans 04 établissement d'enseignement secondaire,</p> <p>2.3. affectation d'une source d'énergie dans chaque établissement</p> <p>3.1 Lobbying et plaidoyer pour l'affectation de 31 enseignants qualifiés Lycée de Ndelele (06), CETIC de Ndelele (14), CES de Mindourou (15), CETIC de Mindourou (14).</p> <p>4.1 Plaidoyer pour l'ouverture du Cetic de Ngotto</p> <p>5.1. redynamiser les APEE dans les Etablissements scolaires</p> <p>5.1. Construction de 04 blocs de 04 latrines ; Lycée de Ndélélé (02), CETIC de Ndelele (01), CES de Mindourou (01), CETIC de Mindourou (01).</p> <p>6.1. Reboisement des CETIC de Ndelele, Mindourou, le CES de Mindourou et du Lycée de Ndélélé ;</p> | | |
|---|--|--|

| SECTEUR 9 : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | | | | |
|--|---|--|---------------------------------------|--|
| Problème du secteur : Difficulté à accéder à l'enseignement supérieur | | | | |
| Stratégie du plan (Logique d'intervention) | Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) | Moyens de vérifications (MDV) | Hypothèses (Facteurs externes) | Indicateurs des Facteurs externes |
| Objectif supérieur (DSCE) Améliorer l'accès et l'équité dans l'enseignement supérieure | <ul style="list-style-type: none"> • % des étudiants dans les Universités publiques ; • Nombre de nouveau de nouveaux établissements universitaires privés créé ; • Indice de parité (fille /garçon) ; | Enquête INS (EDS, ECAM, etc) | | |
| Objectif sectoriel stratégique Faciliter l'accès à l'enseignement supérieur. | <ul style="list-style-type: none"> • Nombre de nouveaux diplômés. | <ul style="list-style-type: none"> • interviews auprès des populations. | | |
| Objectifs spécifiques : 1) faciliter l'accès des bacheliers aux études supérieures 2) encourager les étudiants a terminé les études supérieures | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nbre de Bacheliers ayant accéder aux universités 2. Nbre d'étudiants bénéficiant des bourses | <ul style="list-style-type: none"> • Interviews auprès des populations. | | |
| Résultats attendus : 1) La jeunesse est encouragée à faire des études supérieurs ; 2) Augmentation du nombre de diplômés du supérieur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nbre de Bacheliers ayant accéder aux universités 2. Nbre d'étudiants bénéficiant des bourses | <ul style="list-style-type: none"> • Interviews auprès des populations. | | |
| Activités principales : | | | Cadre estimatif des couts | |
| 1.1 Organisation une séance annuelle de l'excellence en milieu universitaire dans la commune ; 1.2 Octroi de 20 bourses scolaires de 50000 frs aux Bacheliers de la commune ; 1.3 Création d'un fond d'appui pour les étudiants de la commune de Ndelele | | | Libellés | Montants |
| | | | Total investissement | 10 000 000 |
| | | | Total Fonctionnement | 5 000 000 |
| | | | Imprévus | 5 000 000 |
| | | | Total estimatif | 20 000 000 |

| SECTEUR 10 : EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE | | | | |
|--|---|---|---------------------------------------|--|
| Problème du secteur : Difficulté à accéder à un emploi décent | | | | |
| Stratégie du plan (Logique d'intervention) | Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) | Moyens de vérifications (MDV) | Hypothèses (Facteurs externes) | Indicateurs des Facteurs externes |
| Objectif supérieur (DSCE) Promouvoir des emplois décents durables accroître l'employabilité de la population active par une formation professionnelle adaptée | <ul style="list-style-type: none"> • Nombre de structures de formation professionnelle créées et fonctionnelles sur l'ensemble du territoire ; • Nombre d'emplois créés ; • Taux de chômage. | Enquête INS (EDS, ECAM, etc.) | | |
| Objectif sectoriel stratégique Faciliter l'accès à une formation professionnelle et à l'emploi. | <ul style="list-style-type: none"> • Taux de chômage des jeunes ; • Niveau d'épanouissement des jeunes. | <ul style="list-style-type: none"> • Evaluation des projets de développement ; • Enquête auprès des bénéficiaires ; | | |
| Objectifs spécifiques : 1. Promouvoir et renforcer l'esprit d'initiative chez les chercheurs d'emploi ; 2. Renforcer les structures de formation professionnelle | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nbre des jeunes créateurs d'emplois ; 2. Nombre de centres de formation professionnelle créée ou renforcés ; | <ul style="list-style-type: none"> • Evaluation des projets de développement ; • Enquête auprès des bénéficiaires ; | | |
| Résultats attendus : 1) L'esprit d'initiative est renforcé chez les chercheurs d'emploi ; 2) Les structures de formation professionnelle sont renforcées | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nbre des jeunes créateurs d'emplois ; 2. Nombre de centres de formation professionnelle créée ou renforcés ; | <ul style="list-style-type: none"> • Evaluation des projets de développement ; • Enquête auprès des bénéficiaires ; | | |
| Activités principales : | | | Cadre estimatif des coûts | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Organisation de 02 séances de renforcement des capacités entrepreneuriales chez les chercheurs d'emploi ; 2. Identification et diversification des filières porteuses (mécanique auto ; chaudronnerie ; couture, coiffure et la tôlerie) à la SAR/SM de Ndelele ; 3. Facilitation de l'inscription des chercheurs d'emplois auprès de services compétents ; 4. Réhabilitation et équipement de 02 salles de classe au CETIC 5. Equipement des ateliers de menuiseries de la SAR/SM de Ndelele en énergie électrique (groupe ou plaque solaire) 6. réhabilitation et équipement du bloc administratif de la SAR/SM DE NDELELE 7. plaider pour la construction et équipement de la section ménagère à la SAR/SM de Ndelele 8. construction de 04 logements d'astreinte 9. Plaidoyer pour l'affectation du personnel d'appui (secrétaire, gardien, agent d'entretien) 10. construction d'un bloc de 04 latrines à la SAR /SM de Ndelele 11. construction d'un point d'eau à la SAR /SM de ndelele 12. construction d'une clôture a la SAR/SM de Ndelele | | | Libellés | Montants |
| | | | Total investissement | 100 000 000 |
| | | | Total Fonctionnement | 50 000 000 |
| | | | Imprévus | 10 000 000 |
| | | | Total estimatif | 160 000 000 |

| SECTEUR 11 : JEUNESSE | | | | |
|--|---|---|---------------------------------------|--|
| Problème du secteur : faible épanouissement de la jeunesse | | | | |
| Stratégie du plan (Logique d'intervention) | Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) | Moyens de vérifications (MDV) | Hypothèses (Facteurs externes) | Indicateurs des Facteurs externes |
| Objectif Supérieure (DCSE) : Augmenter l'offre et la qualité de la formation et de l'encadrement des jeunes | Nombre de jeunes formé et encadré | Enquête INS (EDS, ECAM, etc.) | | |
| Objectif sectoriel stratégique Faciliter l'épanouissement des jeunes | <ul style="list-style-type: none"> % d'insertion socioprofessionnelle des jeunes ; Nombre d'emplois créés et tenus par les jeunes. | <ul style="list-style-type: none"> Evaluation des projets de développement ; Enquête auprès des bénéficiaires ; | | |
| Objectifs spécifiques : 1) Sensibiliser et encourager la scolarisation des jeunes ; 2) Créer et construire des structures d'encadrement des jeunes 3) Renforcer le personnel d'encadrement 4) Appuyer les organisations de jeunes | <ol style="list-style-type: none"> Nbre de jeunes sensibilisés et scolarisés Nbre de centre de jeunesses créés ou renforcés Nbre d'encadreurs affectés Nombre de GIC et ou D'associations ayant reçu un appui | <ul style="list-style-type: none"> Evaluation des projets de développement ; Enquête auprès des bénéficiaires ; | | |
| Résultats attendus : 1) Les jeunes sont scolarisés ; 2) des centres multifonctionnels de promotion de la jeunesse (CMPJ) sont créés et construits dans la commune. 3) Le personnel d'encadrement est renforcé 4) Les organisations de jeunes sont appuyées | <ol style="list-style-type: none"> Nbre de jeunes sensibilisés et scolarisés Nbre de centre de jeunesses créés ou renforcés Nbre d'encadreurs affectés Nombre de GIC et ou D'associations ayant reçu un appui | <ul style="list-style-type: none"> Evaluation des projets de développement ; Enquête auprès des bénéficiaires ; | | |
| Activités principales : | | | Cadre estimatif des coûts | |
| 1.1.Organisation de 02 séances de sensibilisation des jeunes sur l'importance de la scolarisation ; dans les grands centres de Ndelele, yola, Mindourou, pana 1, Ngotto ; 2.1. Construction de deux centres de ressources documentaires et multimédia à Ndelele et Mindourou 2.2. . Lobbying et plaidoyer pour la création et la construction de 03 centres multifonctionnels de promotion de la jeunesse (CMPJ) à Mindourou, Yola, Ngotto. 3.1 Faire un lobbying pour l'affectation de 02 encadreurs au CMPJ de ndelele 4.1.Création d'un fond local d'appui aux jeunes ; 4.2. Octroie d'appui pour les œuvres de vacances dans les centres urbains Ndelele, Mindourou, Yola. 4.3.Octroi d'appuis financiers à 10 associations des jeunes à travers le Fond local pour l'appui aux organismes des jeunes (FOCAOJ) ; | | | Libellés | Montants |
| | | | Total investissement | 100 000 000 |
| | | | Total Fonctionnement | 40 000 000 |
| | | | Imprévus | 10 000 000 |
| | | | Total estimatif | 150 000 000 |

| SECTEUR 12 : TRAVAUX PUBLICS | | | | |
|--|---|--|---|--|
| Problème du secteur : Enclavement de certaine zone de la commune | | | | |
| Stratégie du plan (Logique d'intervention) | Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) | Moyens de vérifications (MDV) | Hypothèses (Facteurs externes) | Indicateurs des Facteurs externes |
| Objectif supérieur (DSCE) Assurer la pérennité du patrimoine infrastructuel de l'Etat | Niveau de service (indicateur composite) par type d'infrastructures incluant ouvrages et services de gestion. | Enquête INS ; EDS, ECAM, etc) | | |
| objectif sectoriel stratégique Désenclaver la commune. | <ul style="list-style-type: none"> Etat du réseau routier communal ; Proportion des routes et voies communales entretenues. | Observation directe ; Evaluation des projets de développement. | La politique sectorielle en matière d'entretien routier est mise en œuvre Les populations locales sont impliquées effectivement | |
| Objectifs spécifiques : 1. Entretien les routes communales existantes 2. Construire et réhabiliter les ouvrages d'arts ; 3. Doter la commune d'équipements d'entretien routier 4. Mobiliser les communautés pour l'entretien routier | <ol style="list-style-type: none"> Proportion des routes et voies communales entretenues ; Nombre d'ouvrages d'art construit ou réhabilités ; Nombre et types d'équipement disponibles ; Nombre de comites de route créés | Observation directe ; Evaluation des projets de développement | sectorielle en matière d'entretien routier est mise en œuvre Les populations locales sont impliquées effectivement | |
| Résultats attendus : 1) L'entretien régulier des routes est assuré ; 2) Les ouvrages d'art sont construits ou réhabilités ; 3) Un parc d'engin pour entretien routier est disponible 4) Des comites de route sont opérationnelles | <ol style="list-style-type: none"> Proportion des routes et voies communales entretenues ; Nombre d'ouvrages d'art construit ou réhabilités ; Nombre et types d'équipement disponibles ; Nombre de comites de route créés | Observation directe ; Evaluation des projets de développement | sectorielle en matière d'entretien routier est mise en œuvre Les populations locales sont impliquées effectivement | |
| Activités principales : | | | Cadre estimatif des coûts | |
| <ol style="list-style-type: none"> Entretien régulier de 106 km des route communales (CARREFOUR YOLA-KADEY, NAKPASSA 1-MBOMBETE, NAKPASSA2- bouno2, SONE- MIRADOR 1, BANGA –MIRADOR 2 – Mepouta – MIRADOR- KENTZOU 2- limite Mbang, Bekare- belekoubou ; Entretien annuel de la route Hepi – Ngoko, Kentzou 2- Andembiamo, Sangale – Kadey, la piste Baka Ndelele, la piste de loukouloukou- balo à ouvrir, ouverture de la piste ndanko – gbolo, ouverture de la route alouma – ngallo, ouverture de la route Pana- Gavela – ouverture de la route Sobolo – Kadey ; réhabilitation de 18 km de route reliant Nakpassa à bombette 2.1 Construction du pont d'accès au campement Baka de Yola, construction du pont sur la KADEY à lissambey 2.2 Réhabilitation de la buse sur la route alouma – Nakpassa, réhabilitation de 02 buses sur la route NAKPASSA – MBOMBETE ; 4.1. Réhabilitation de l'ancienne subdivision des routes (sone) 4.1. Organisation des comites de routes | | | A" | Montants |
| | | | Total investissement | 500 000 000 |
| | | | Total Fonctionnement | 50 000 000 |
| | | | Imprévus | 20 000 000 |
| | | | Total estimatif | 570 000 000 |

| SECTEUR 13 : AFFAIRES SOCIALES | | | | |
|---|--|--------------------------------------|--|---|
| Problème du secteur : Faible prise en charge des couches vulnérables | | | | |
| Stratégie du plan (Logique d'intervention) | Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) | Moyens de vérifications (MDV) | Hypothèses (Facteurs externes) | Indicateurs des Facteurs externes |
| Objectif supérieur (DSCE) Promouvoir la solidarité nationale et résorber les décalages les plus flagrants entre les femmes et les hommes dans les groupes sociaux afin de préserver la paix sociale | <ul style="list-style-type: none"> Taux d'implication et de réinsertion de chaque groupe de populations vulnérables ; Indice de satisfaction de la réduction des discriminations envers certains groupes vulnérables, marginaux/marginalisés. | Enquête INS EDS, ECAM, etc) | | |
| Objectif sectoriel stratégique Faciliter la prise en charge des couches vulnérables. | | | | |
| Objectifs spécifiques de la stratégie 1. Elaborer le fichier des personnes vulnérables de la commune ; 2. Encadrer les indigents ; 3. faciliter l'établissement des actes d'état civil 4. Créer et construire un centre social. 5. Faciliter l'accès des handicapés aux édifices publiques | <ol style="list-style-type: none"> Nbre de personnes handicapés identifiés Nbre de personnes encadrés Nbre d'actes d'état civils établis Centre d'état civil construit Nbre d'édifice ayant prévus des rampes d'accès pour personnes handicapés | Enquête ménages, | Les populations, l'Etat et les bailleurs de fonds appuient les Activités principales de la Commune | Nombre et type d'Activités principales d'appui à la Commune |
| Résultats attendus de la stratégie : 1) Un fichier des personnes vulnérables est élaboré ; 2) Les indigents reçoivent un encadrement ; 3) Des actes d'état civil sont établis aux handicapés 4) Un centre social est construit. et équiper 5) Des rampes d'accès sont construites dans les édifices publics | <ol style="list-style-type: none"> Nbre de personnes handicapés identifiés Nbre de personnes encadrés Nbre d'actes d'état civils établis Centre d'état civil construit Nbre d'édifice ayant prévus des rampes d'accès pour | | Les populations, l'Etat et les bailleurs de fonds appuient les Activités principales de la Commune | Nombre et type d'Activités principales d'appui à la Commune |
| Activités principales : | | | Cadre estimatif des coûts | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Elaboration d'un fichier des personnes vulnérables de la commune ; 1.2. Organisation de 03 séances de sensibilisation des populations sur la prise en charge des personnes vulnérables 2.1. Appui en matériel aux personnes vulnérables (paires de béquilles, tricycles, cannettes et lunettes optiques aux handicapés moteurs et visuels) ; 2.2. Plaidoyer pour l'application effective de la loi sur la gratuité de l'école pour les enfants vulnérables ; 2.3. octroi des bourses scolaires aux enfants vulnérables innovants ; | | | Libellés | Montants |
| | | | Total investissement | 108 000 000 |
| | | | Total Fonctionnement | 30 000 000 |
| | | | Imprévus | 10 000 000 |
| | | | Total estimatif | 148 000 000 |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 3.1. Faire un plaidoyer pour la création et la construction d'un centre des affaires sociales à Ndelele ; 3.2. construction des rampes d'accès pour personnes handicapés dans les bâtiments administratifs | | | |
|---|--|--|--|

SECTEUR 13 : AFFAIRES SOCIALES

Sous-secteur : Plan de Développement des Peuples Pygmées (PDPP) commune de Ndelele

| Hiérarchie des objectifs / Stratégie du plan (Logique d'intervention) | Indicateur Objectivement Vérifiables (IOV) | Moyens de vérifications (MDV) | Hypothèses /risques (Facteurs externes) | Indicateurs des Facteurs externes |
|---|---|----------------------------------|--|---|
| Objectif supérieur (DSCE) Promouvoir la solidarité nationale et résorber les décalages les plus flagrants entre les femmes et les hommes dans les groupes sociaux afin de préserver la paix sociale | - Taux d'implication et de réinsertion de chaque groupe de populations vulnérables ; - Indice de satisfaction de la réduction des discriminations envers certains groupes vulnérables, marginaux/marginalisés. | Enquête INS (EDS, ECAM, etc.) | Les populations, l'Etat et les bailleurs de fonds appuient les Activités principales de la Commune | Nombre et type d'Activités principales d'appui à la Commune |
| Objectifs stratégiques Faciliter la prise en charge des couches vulnérables. | % personnes baka prise en charge. | Enquête ménages, | Les populations, l'Etat et les bailleurs de fonds appuient les Activités principales de la Commune | Nombre et type d'Activités principales d'appui à la Commune |
| Objectifs spécifiques de la stratégie 1. Faciliter et promouvoir l'assistance sociale aux couches vulnérables baka ; 2. Faciliter le regroupement des Baka en GIC ou Association ; 3. Octroyer des aides et appuis aux Baka ; 4. Faciliter l'établissement des actes d'état civil ; | 1. Nbre de baka bénéficiant d'une assistance sociale 2. nombre de GIC crée et de travaux groupés organisés 3. types d'appui octroyés aux baka 4. nbre d'actes d'état civil établis | Enquête ménages, | Les populations, l'Etat et les bailleurs de fonds appuient les Activités principales de la Commune | Nombre et type d'Activités principales d'appui à la Commune |
| Résultats attendus de la stratégie : 1. L'assistance aux couches vulnérables Baka est facilitée ; 2. Les GIC et ou Associations des Baka sont créées ; 3. Les Baka bénéficient d'octrois et des aides ; 4. L'établissement des actes d'état civil est facilité ; | 1. Nbre de baka bénéficiant d'une assistance sociale 2. nombre de GIC crée et de travaux groupés organisés 3. types d'appui octroyés aux baka 4. nbre d'actes d'état civil établis | Enquête ménages, | Les populations, l'Etat et les bailleurs de fonds appuient les Activités principales de la Commune | Nombre et type d'Activités principales d'appui à la Commune |
| Activités principales | | Cadre estimatif des coûts | | |
| 1.1. Octroi de bourses aux élèves Baka 2.1. Appui technique et financier pour la création et légalisation de GIC et ou Association de Baka dans 08 campements Baka ; 2.2. Formation des GIC dans différents domaines d'activités ; 3.1. Appuis des populations BAKA en petit équipement agricole ; 3.2. Appuis des BAKA en semences agricoles améliorées ; 4.1. Appui à l'obtention des actes de naissance et des cartes nationales d'identité aux Baka ; 4.2. Renforcement des capacités des centres d'Etat civils ; | | Libellés | Montants | |
| | | Total Investissement | | |
| | | Total fonctionnement | 25 000 000 | |
| | | Imprévus | | |
| | | Total estimatif | 25000 000 | |

| SECTEUR 14 : TOURISME | | | | |
|--|--|--|---------------------------------------|--|
| Problème du secteur : Difficulté à promouvoir les activités touristiques. | | | | |
| Stratégie du plan (Logique d'intervention) | Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) | Moyens de vérifications (MDV) | Hypothèses (Facteurs externes) | Indicateurs des Facteurs externes |
| Objectif supérieur (DSCE) Développer les produits touristiques camerounais pour faire du Cameroun une destination touristique | <ul style="list-style-type: none"> • Nombre de touristes internationaux par an (au moins 1000 000) ; • Nombre de touristes internes ; • Nombre de sites touristiques aménagés et normalisés ; • VA touristique / VA totale ; | Enquête INS (EDS, ECAM, etc) | | |
| Objectif sectoriel stratégique Faciliter la promotion et le développement des activités touristiques. | <ul style="list-style-type: none"> • Niveau de développement des activités touristiques ; • Nombre d'activités touristiques. | Evaluation des projets de développement ; Etude des impacts liés au tourisme. | | |
| Objectifs spécifiques : 1) Améliorer les capacités d'attraction et d'accueil de la commune ; 2) Répertoire et aménager les sites touristiques. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Niveau d'attraction et d'accueil de la commune ; 2. Nombre de sites touristiques aménagés ; | Evaluation des projets de développement ; Etude des impacts liés au tourisme | | |
| Résultats attendus : 1 Les capacités d'accueil et d'attraction de la commune sont améliorées ; 2 Les sites touristiques sont répertoriés et aménagés ; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Niveau d'amélioration de structures d'accueil de la commune ; 2. Nombre de sites touristiques aménagés ; | Evaluation des projets de développement ; Etude des impacts liés au tourisme | | |
| Activités principales : | | | Cadre estimatif des coûts | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Organisation d'une campagne de sensibilisation des populations sur les atouts touristiques ; 1.2. Finalisation des travaux de construction du cercle municipal de Ndelele ; 2.1. Aménagement des sites touristiques (Banga, sone, Mepouta) ; 2.2. Identification et aménagement des nouveaux sites touristiques ; 2.3. Amélioration de la qualité des infrastructures hôtelières (hygiène) 2.4 Aménagement des voix d'accès aux sites touristiques | | | Libellés | Montants |
| | | | investissement | 150 000 000 |
| | | | Fonctionnement | 20 000 000 |
| | | | Imprévus | 10 000 000 |
| | | | Total estimatif | 180 000 000 |

| SECTEUR 15 : DEVELOPPEMENT URBAIN ET HABITAT | | | | |
|--|---|---|---|--|
| Problème du secteur : précarité de l' habitat | | | | |
| Stratégie du plan (Logique d'intervention) | Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) | Moyens de vérifications (MDV) | Hypothèses (Facteurs externes) | Indicateurs des Facteurs externes |
| Objectif Supérieure (DSCE) : Assurer l'industrialisation à travers la transformation et la valorisation des matières premières locales et la promotion des exportations | Qualité de l'habitat ; degré de salubrité | Enquête INS (EDS, ECAM, etc) | | |
| Objectif sectoriel stratégique Promouvoir la qualité de l'habitat et la salubrité dans l'espace urbain communal | - Qualité de l'habitat ; - degré de salubrité | <ul style="list-style-type: none"> • observation directe ; • Etudes socio-environnementales ; • Evaluation des projets de développement. | | |
| Objectifs spécifiques : 1. Faciliter l'accès aux matériaux de construction ; 2. Promouvoir l'hygiène et salubrité ; 3. Mettre en place un plan sommaire d'urbanisme | 1. Qualité de l'habitat ; 2. degré de salubrité dans la commune 3. Disponibilité du plan communal d'urbanisme | <ul style="list-style-type: none"> • observation directe ; • Etudes socio-environnementales ; • Evaluation des projets de développement. | | |
| Résultats attendus : 1) Les matériaux de construction sont facilement accessibles 2) L'hygiène et salubrité sont promues ; 3) Un plan d'urbanisation est mis en place. | 1. Qualité de l'habitat ; 2. degré de salubrité dans la commune 3. Disponibilité du plan communal d'urbanisme | <ul style="list-style-type: none"> • observation directe ; • Etudes socio-environnementales ; • Evaluation des projets de développement. | | |
| Activités principales : | | | Cadre estimatif des coûts | |
| 1. Sensibilisation des populations quant aux normes de construction modernes ; 1. Promotion des matériaux locaux de construction ; 2.1. Organisation de 02 campagnes de sensibilisation des populations sur l'hygiène et salubrité ; 2.2. Construction des ouvrages d'assainissement à Ndelele et Mindourou 2.3. Création d'un système de collecte des ordures ménagères à Ndelele ; 3.1. Elaboration des plans sommaire d'urbanisme pour les 03 espaces urbains (Ndelele, Yola, Mindourou) ; 3.2. Mise en œuvre des dits plans d'urbanisation pour 02 espaces urbains (Ndelele, Mindourou) et bombette ; 3.3. Entretien annuelle de la voirie urbaine de Ndelele et Mindourou ; 3.4. Création des lotissements communaux ; 3.5. Sensibilisation des populations sur la loi 2004 régissant l'urbanisme au Cameroun ; 3.6. Aménagement du lac municipal à Ndelele ; 3.7. Ouverture d'une voie de contournement pour Gros porteurs 3.8. Création et aménagement des jardins publics à Ndelele et Mindourou 3.9. Construction d'un parc pour gros porteurs à Ndelele | | | Libellés | Montants |
| | | | Total investissement | 160 000 000 |
| | | | Total Fonctionnement | 10 000 000 |
| | | | Imprévus | 10 000 000 |
| | | | Total estimatif | 180 000 000 |

| SECTEUR 16 : EAU ET ENERGIE | | | | |
|---|--|--|--|---|
| Problème du secteur : Difficultés d'accès à l'énergie électrique, à l'eau potable et aux produits pétroliers | | | | |
| Stratégie du plan (Logique d'intervention) | Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) | Moyens de vérifications (MDV) | Hypothèses (Facteurs externes) | Indicateurs des Facteurs externes |
| Objectif Stratégique Supérieure (DSCE) : Développer les infrastructures hydrauliques et énergétiques | % des ménages ayant accès à l'eau potable et à l'électrification | Présence des compteurs électriques dans les ménages | Les populations, l'Etat et les bailleurs de fonds appuient les Activités principales de la Commune | Nombre et type d'Activités principales d'appui à la Commune |
| Objectif sectoriel stratégique Faciliter l'accès à l'eau potable et à l'énergie électrique. | - Proportion des populations ayant accès à l'eau potable et à l'énergie électrique. | - Observation directe. | | |
| Objectifs spécifiques : Réhabiliter les points d'eau existants ; 1. Construire de nouveaux puits et forages équipés de PMH 2. Aménager les sources 3. Construire un réseau d'adduction d'eau a Ndelele et Mindourou 4. Etendre le réseau d'électrification de Ndelele 5. Promouvoir l'électrification décentralisée. | 1. Nbre de points d'eau réhabilités ; 2. Nbre de puits et forages construits ; 3. Nbre de sources aménagées. 4. Nbre et de réseaux d'adduction d'eau 5. Qualité de l'électricité à ndelele 6. Nbre de nouveaux villages 7. électrifiés | <ul style="list-style-type: none"> • Observation directe. • Interviews auprès des bénéficiaires. | | |
| Résultats attendus : 1) Les points d'eau existant sont réhabilités ; 2) De nouveaux puits et forages sont construits ; 3) Des sources sont aménagés ; 4) Deux réseaux d'adduction d'eau sont construits (Ndelele, Mindourou) 5) Le réseau d'électrification de Ndelele est renforcé 6) L'électrification de nouveaux villages | 1. Nbre de points d'eau réhabilités ; 2. Nbre de puits et forages construits ; 3. Nbre de sources aménagées. 4. Nbre et de réseaux d'adduction d'eau 5. Qualité de l'électricité à ndelele 6. Nbre de nouveaux villages électrifiés | <ul style="list-style-type: none"> • Observation directe. • Interviews auprès des bénéficiaires. | | |
| Activités principales : | | | | Cadre estimatif des coûts |
| 1.1. Réhabilitation de 23 puits Ndelele (04), alouma (01), Lélé (01), Gbabele (01), Ndélélé 2 Ampoh (01), Mbondoua (01), Ngouna (01), Mepouta (01), Banga (01), Parnet (01), Sobolo (01), Mbembesso (01), Kobi (01), Gavela (01), Dongongo (01), Dongali (01), Mindourou (04) ; 1.3. Réhabilitation de 11 forages ; Ndelele (02), Bouno 2(01), Yola (01), Nakpassa 2(01), Bié (01), Banga (01), Sangale (01), Ngotto (02).Andembiamo (01). 2.1. construction de puits ; Ndélélé (08 puits), Mindourou (10 puits), Yola (03 puits), Pana 2 (01 puits) , Mbembesso (02 puits), Parnet (01 puit, Sangalé (02 puits), Danko Sopele (01 puits), Wesso (01 puits), Banga (01 puits), aito (01 puits), Sembe 3(01 puits), Ndoumbe (01 puits), Bekele(01 puits), Dime (01 puits), Mepouta (01 puits), Gamago (01puits), bélé Ndélé (01puits), Lissey (01puits), Alouma (01 puits), Bouno 2 (01puits), Bouno 1 (01puits), lélé (01 puits), Danko (01puits) , Ngomadjokou (01 puits), Danli (01 puits), Yola Baka(01 puits) , Ngotto (12puits), Ndondjie BAKA (01), Sobolo (02 puits), Mbombito Baka (01 puits), Andembiamo (01 puits), Bekare (02 puits), Belokoubou Baka (01 puits), Touny Baka (01 puits), Gbagbalé (02 puits), Galando (01puits), Nakombo (01puits), Bélengou (01 puits), Dongali (02 puits), Dongongo (01 puits),Bangué (01 puits), Tindi (01 puits),Tikondi (01 puits), Kenzou 2 (01 puits), Hépi (01 puits), Gavéla (01 puits), Bombété (01 puits), Bérita (01 puits), Loumbé 2 (01 puits, Loumbé1 (01 puits), Loumbe 2 (01 puits), Wassa (01 puits), Lissambey Kadey (01 puits), Sembe 1 (01 puits), Nakpassa 2 (01 puits), Nakpassa 1 (| Libellés | Montants | | |
| | Total investissement | 800 000 000 | | |
| | Total Fonctionnement | 50 000 000 | | |
| | Imprévus | 20 000 000 | | |
| | | | | 570 000 000 |

| | | |
|--|--|--|
| <p>01 puits), Napion (01 puits), Panawa (01 puits), Yola 08 puits).</p> <p>2.2 Construction de forages : Ndélélé (08 forages), Mindourou (10 forages), Yola (02 forages), Pana 1 (01 forage), Alanda (01 forage), Mbembesso (01 forage), Sangalé (01 forage), Banga (01 forage), Haito (01 forage), lélé (01forage), Sobolo (02 forages), Andembiamo (01forage), Bekare (01 forage), Belokoubou Baka (01forage), Bélengou (01forage, Dongali (01 forage), Dongongo (01 forage) Tikondi (01 forage), Gavéla (01 forage, Bérita (01 puits), Loumbé 2 (01 forage et 01 puits, Loumbé1 (01 forage et 01 puits), Loumbe 2 (01 forage et 01 puits), Wassa (01 puits), Lissambey Kadey (01 forage), Ndélélé 2 Ampoh (01 forage), Yola (04 forages).</p> <p>3.1. Réhabilitation de 50 sources</p> <p>4.1. construction des réseaux d'adduction d'eau (Ndelele, Mindourou)</p> <p>5.1. Extension du réseau d'électrification de Ndélélé ;</p> <p>5.2. Réhabilitation du réseau électrique et aménagement de 100 nouveaux branchements ;</p> <p>6.1. électrification de nouveaux villages ;</p> | | |
|--|--|--|

SECTEUR 17 : MINES, INDUSTRIE ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

Problème du secteur : activité minière peu valorisée

| Stratégie du plan (Logique d'intervention) | Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) | Moyens de vérifications (MDV) | Hypothèses (Facteurs externes) | Indicateurs des Facteurs externes |
|---|---|---|----------------------------------|-----------------------------------|
| Objectif Supérieure (DSCE) : Assurer l'industrialisation à travers la transformation et la valorisation des matières premières locales et la promotion des exportations | Part du secteur dans le PIB | Enquête INS (EDS, ECAM, etc) | | |
| Objectif sectoriel stratégique Valoriser et développer les activités minières. | <ul style="list-style-type: none"> Respect des normes d'exploitation ; Niveau d'organisation des exploitants ; Cadre de vie des exploitants. | Etude des impacts socio-environnementaux Evaluation des différents projets de développement ; Enquête auprès des bénéficiaires. | | |
| Objectifs spécifiques : 1. Vulgariser la réglementation en matière d'exploitation minière ; 2. Encadrer 500 artisans miniers ; | 1. Nbre de séance de vulgarisation organisée. 2. Nbre d'artisans miniers encadrés | Etude des impacts socio-environnementaux Evaluation des différents projets de développement ; Enquête auprès des bénéficiaires. | | |
| Résultats attendus : 1) L'exploitation artisanale est réglementée ; 2) Les capacités de 500 artisans miniers sont renforcées ; | 1. Nbre de séance de vulgarisation organisée. 2. Nbre d'artisans miniers encadrés. | | | |
| Activités principales : | | | Cadre estimatif des coûts | |
| 1.1. Sensibilisation de 500 artisans miniers sur les procédures d'obtention du titre d'exploitation ; | | | Libellés | Montants |
| 1.2. Etablissement des autorisations d'exploitation minière. | | | Total investissement | 20 000 000 |
| 2.1. Organisation de trois sessions de Formation de 500 artisans miniers sur les techniques de production ; | | | Total Fonctionnement | 5 000 000 |
| 2.2. Appui en petit matériel à 500 artisans miniers ; | | | Imprévus | 5 000 000 |
| 2.3. Appui organisationnel à 500 artisans miniers | | | Total estimatif | 30 000 000 |

| SECTEUR 18 : DOMAINES ET AFFAIRES FONCIERES | | | | |
|--|---|--|---------------------------------------|--|
| Problème du secteur : difficulté d'accès à la propriété foncière | | | | |
| Stratégie du plan (Logique d'intervention) | Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) | Moyens de vérifications (MDV) | Hypothèses (Facteurs externes) | Indicateurs des Facteurs externes |
| Objectif supérieur (DSCE) Permettre aux populations de satisfaire leurs besoins essentiels, de jouir de leurs droits fondamentaux et d'assumer leurs devoirs | <ul style="list-style-type: none"> % de la population sensibilisée sur la sécurité foncière Nombre de demande de titre foncier initié | Enquête INS (EDS, ECAM, etc.) | | |
| Objectif sectoriel stratégique Faciliter l'accès à la propriété foncière. | Faible proportion des cas de litiges fonciers. | 1. interviews auprès des populations/cible ; 2. Evaluation des services déconcentrés de l'Etat. | | |
| Objectifs spécifiques : 1) Sensibiliser les populations et la commune sur la sécurité foncière et les procédures y relatives ; | 1. Nbre de séances de sensibilisation organisées | 3. interviews auprès des populations/cible ; 4. Evaluation des services déconcentrés de l'Etat. | | |
| Résultats attendus : 1) les populations des 68 villages et espaces urbains sont sensibilisées sur la sécurité foncière et les procédures y relatives ; | 1. Nbre de séances de sensibilisation organisées | 5. interviews auprès des populations/cible ; 6. Evaluation des services déconcentrés de l'Etat. | | |
| Activités principales : | | | | Cadre estimatif des coûts |
| 1.1.Organisation de 10 campagnes de sensibilisation et d'information de la commune et des populations sur les procédures d'obtention des titres fonciers ; 1.2.Sécurisation du patrimoine foncier communal ; 1.3.Appui à l'obtention des titres fonciers | Libellés | | Montants | |
| | Total investissement | | 20 000 000 | |
| | Total Fonctionnement | | 5 000 000 | |
| | Imprévus | | 5 000 000 | |
| | Total estimatif | | 30 000 000 | |

| SECTEUR 19 : CULTURE | | | | |
|--|---|--|---|--|
| Problème du secteur : faible valorisation de la culturelle locale | | | | |
| Stratégie du plan (Logique d'intervention) | Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) | Moyens de vérifications (MDV) | Hypothèses (Facteurs externes) | Indicateurs des Facteurs externes |
| Objectif supérieur (DSCE) Permettre aux populations de satisfaire leurs besoins essentiels, de jouir de leurs droits fondamentaux et d'assumer leurs devoirs | Part du secteur dans le PIB | Enquête INS (EDS, ECAM, etc.) | | |
| Objectif sectoriel stratégique Valoriser la culture locale | Qualité des mœurs | <ul style="list-style-type: none"> • Observation directe ; • Interviews des populations/ cible | | |
| Objectifs spécifiques : 1. Revaloriser la culture locale ; 2. Construire ou réhabiliter des foyers culturels | 1. Nbre d'action de revalorisation de la culture locale 2. Nombre de foyers culturels existant ; | <ul style="list-style-type: none"> • Observation directe ; • Enquête auprès des populations cible. | | |
| Résultats attendus : 1) Les traditions locales sont revalorisées ; 2) Des foyers culturels sont construits. | | <ul style="list-style-type: none"> • Observation directe ; • Enquête auprès des populations cible. | | |
| Activités principales : | | | Cadre estimatif des couts | |
| 1.1. Organisation de 02 campagnes de sensibilisation des populations sur la valorisation de la culture locale ; 1.2. Appui à 25 groupes socioculturels 1.3. Organisation d'un festival culturel annuel dans la commune 2.1. Construction des foyers culturels à yola, Banga, pana1, ngotto, sobolo, Dongongo 2.2. création et équipement d'une bibliothèque municipale | | | Libellés | Montants |
| | | | Total investissement | 220 000 000 |
| | | | Total Fonctionnement | 50 000 000 |
| | | | Imprévis | 15 000 000 |
| | | | Total estimatif | 285 000 000 |

| SECTEUR 20 : PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ECONOMIE SOCIALE ET ARTISANAT | | | | |
|--|--|--|---|--|
| Problème du secteur : Difficulté à développer les petites et moyennes entreprises | | | | |
| Stratégie du plan (Logique d'intervention) | Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) | Moyens de vérifications (MDV) | Hypothèses (Facteurs externes) | Indicateurs des Facteurs externes |
| Objectif supérieur (DSCE) Améliorer l'environnement des affaires et la compétitivité des entreprises locales | Niveau de compétitivité des entreprises locales | Enquête INS (EDS, ECAM, etc) | | |
| Objectif sectoriel stratégique Faciliter le développement des petites et moyennes entreprises | <ul style="list-style-type: none"> • Nombre de PME existant dans la commune ; • Compétitivité des PME. | Etude auprès des populations cible. | Les programmes (PNDP, PAJERU, et autres) appuient les acteurs locaux. | |
| Objectifs spécifiques : 1) Faciliter et renforcer les capacités entrepreneuriales des promoteurs locaux 2) Promouvoir et encadrer 20 PME dans la commune. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nombre de PME créés dans la commune ; 2. Nbre de PME encadrés | Etude auprès des populations cible. | Les programmes (PNDP, PAJERU, et autres) appuient les acteurs locaux. | |
| Résultats attendus : 1) Les chercheurs d'emplois sont plus entreprenant ; 2) 20 PME sont formées et encadré | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nombre de PME créés dans la commune ; 2. Nbre de PME encadrés | Etude auprès des populations cible. | Les programmes (PNDP, PAJERU, et autres) appuient les acteurs locaux. | |
| Activités principales : | | | Cadre estimatif des couts | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Organisation de deux sessions de formation des jeunes promoteurs sur le processus de création et de gestion des entreprises ; 1.2. Organisation de deux ateliers de formations sur le montage des projets et la recherche de financement à 100 jeunes promoteurs 2.1. Appui technique et financier à 20 PME ; | | | Libellés | Montants |
| | | | Total investissement | 70 000 000 |
| | | | Total Fonctionnement | 15 000 000 |
| | | | Total estimatif | 100 000 000 |

| SECTEUR 21 : PROMOTION DE LA FEMME ET FAMILLE | | | | |
|--|---|--|---------------------------------------|--|
| Problème du secteur : Difficultés d'épanouissement de la femme et de la famille | | | | |
| Stratégie du plan (Logique d'intervention) | Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) | Moyens de vérifications (MDV) | Hypothèses (Facteurs externes) | Indicateurs des Facteurs externes |
| Objectif supérieur (DSCE) Promouvoir l'épanouissement de la cellule familiale et la participation communautaire | - Nombre des familles ayant reçu une bonne éducation sociale. Niveau de sensibilité genre dans l'éducation familiale | Enquête INS (EDS, ECAM, etc) | | |
| Objectif sectoriel stratégique Faciliter l'épanouissement de la femme et de la famille. | <ul style="list-style-type: none"> • Nombre d'organisations féminines actives ; • Proportion des femmes actives ; • Degré d'épanouissement de la femme. | <ul style="list-style-type: none"> • Observation directe ; • Etude auprès des populations cible. | | |
| Objectifs spécifiques : 1) Sensibiliser la population sur les droits et devoirs de la femme et de la famille ; 2) Promouvoir et améliorer l'éducation de la jeune fille ; 3) Promouvoir l'autonomie économique de la femme. 4) Promouvoir l'établissement des actes d'état civil 5) Promouvoir les organisations féminines | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nbre de séances de sensibilisation sur les droits et devoirs par la femme ; 2. % de scolarisation de la jeune fille ; 3. Nbre de femmes économiquement autonomes ; 4. Nbre de famille mariées. 5. Nbre d'organisations féminines promues | <ul style="list-style-type: none"> • Observation directe ; • Etude auprès des populations cible. • Etude des impacts sociaux. | | |
| Résultats attendus : 1) La femme est sensibiliser sur ses droits et devoirs ; 2) L'éducation de la jeune fille est améliorée ; 3) Le pouvoir économique de la femme est renforcé. 4) Le mariage civil est encouragé. 5) Les organisations féminines sont promues | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nbre de séances de sensibilisation sur les droits et devoirs par la femme ; 2. % de scolarisation de la jeune fille ; 3. Nbre de femmes économiquement autonomes ; 4. Nbre de famille mariées. 5. Nbre d'organisations féminines promue | <ul style="list-style-type: none"> • Observation directe ; • Etude auprès des populations cible. • Etude des impacts sociaux. | | |
| Activités principales : | | | Cadre estimatif des coûts | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Organisation de 04 campagnes de sensibilisation des populations sur les droits et devoirs de la femme et de la famille ; 2.1. Appui financier à l'éducation de la jeune fille à travers des bourses d'excellence ; 2.2. Organisation de 04 campagnes de sensibilisation sur l'éducation de la jeune fille ; 2.2. Organisation de 04 campagnes de sensibilisation sur les violences basées sur le genre 3.1. Appui technique et financier à 30 groupes de femmes promotrices de PME ; 4.1. Appui à l'acquisition des motoculteurs par 10 GIC et associations féminines structurées ; 5.1. Organisation trimestrielle des mariages collectifs | | | Libellés | Montants |
| | | | Total investissement | 20 000 000 |
| | | | Total Fonctionnement | 5 000 000 |
| | | | Imprévus | 5 000 000 |
| | | | Total estimatif | 30 000 000 |

| SECTEUR 22 : TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE | | | | |
|---|--|---|---------------------------------------|--|
| Problème du secteur : Précarité de l'emploi | | | | |
| Stratégie du plan (Logique d'intervention) | Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) | Moyens de vérifications (MDV) | Hypothèses (Facteurs externes) | Indicateurs des Facteurs externes |
| Objectif supérieur (DSCE) Prémunir les populations des maux, fléaux et risques sociaux et promouvoir la sécurité sociale | Taux d'augmentation du taux de couverture en matière de sécurité sociale ; Taux d'accroissement de 90% de la sécurité sociale | Enquête INS (EDS, ECAM, etc.) | | |
| Objectif sectoriel stratégique Promouvoir et faciliter l'accès à la sécurité sociale. | Proportion de la population ayant accès à la sécurité sociale. | -Enquête auprès des populations cible ; enquête des services compétents. | | |
| Objectifs spécifiques : 1. Réduire les accidents de travail 2. Sensibiliser les employeurs et les travailleurs sur l'affiliation à la CNPS | 1. Nbre d'accidents de travail ; 2. Nombre de travailleurs affiliés à la CNPS | -Interviews auprès des travailleurs ; enquête des services compétents. | | |
| Résultats attendus : 1) Forte réduction des accidents de travail 2) Les travailleurs sont sensibilisés sur la sécurité au travail et affiliés à la CNPS. | 1. Nbre d'accidents de travail ; 2. Nombre de travailleurs affiliés à la CNPS | Interviews auprès des travailleurs ; enquête des services compétents | | |
| Activités principales : | | | Cadre estimatif des coûts | |
| 1.1. Organisation de 02 campagnes de sensibilisation sur la sécurité sociale ; 1.2. Affiliation de tous les employés de la commune à la CNPS 2.1 Création d'une plate forme de concertation permanente entre l'inspecteur du travail et les délégués du personnel ; | | | Libellés | Montants |
| | | | Total investissement | 20 000 000 |
| | | | Total Fonctionnement | 5 000 000 |
| | | | Imprévus | 5 000 000 |
| | | | Total estimatif | 30 000 000 |

| SECTEUR 23 : SPORT ET EDUCATION PHYSIQUE | | | | |
|--|---|--|---------------------------------------|--|
| Problème du secteur : difficulté à pratiquer les activités sportives | | | | |
| Stratégie du plan (Logique d'intervention) | Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) | Moyens de vérifications (MDV) | Hypothèses (Facteurs externes) | Indicateurs des Facteurs externes |
| Objectif Supérieure (DSCE) : Développer les infrastructures sportives pour contribuer à la création d'un espace économique intégré et viable | - % de la population ayant accès aux infrastructures sportives | Enquête INS (EDS, ECAM, etc) | | |
| Objectif sectoriel stratégique Faciliter la pratique des activités sportives | Degré de pratique des activités sportives | Enquête auprès des populations | | |
| Objectifs spécifiques : 1. Accroître le nombre d'infrastructures sportives dans la commune ; 2. Promouvoir les activités sportives dans la commune 3. Affecter des enseignants/ moniteurs d'éducation physique dans les établissements scolaires. | 1. Nombre et qualité d'infrastructures sportives 2. Nbre d'activités sportives encouragées ; 3. Nombre d'enseignants/ moniteurs d'éducation physique dans les établissements scolaires. | <ul style="list-style-type: none"> observation directe ; enquête auprès des bénéficiaires. | | |
| Résultats attendus : 1) le nombre d'infrastructures sportives a augmenté ; 2) les activités sportives sont promues dans la commune ; 3) Des enseignants/ moniteurs d'éducation physique dans les établissements scolaires. | 1. Nombre et qualité d'infrastructures sportives 2. Nbre d'activités sportives encouragées ; 3. Nombre d'enseignants/ moniteurs d'éducation physique dans les établissements scolaires | <ul style="list-style-type: none"> observation directe ; Enquête auprès des bénéficiaires | | |
| Activités principales : | | | Cadre estimatif des coûts | |
| 1.1. Construction de 36 aires de jeux dans les 36 écoles publiques, enseignement secondaires et formation professionnel et primaires ; 1.2. Appui en équipement sportif à 36 écoles ; 2.1. Construction et équipement de 02 salles de gymnastique à Ndelele et Mindourou ; 2.2. Réhabilitation et équipement du complexe sportif de Ndelele ; 3.1. affectation de 25 enseignants/ moniteurs d'éducation physique dans 31 établissements scolaires ; 3.2. Appui à l'organisation de 3 championnats de vacances à Mindourou, Yola, Ndelele. | | | Libellés | Montants |
| | | | Total investissement | 100 000 000 |
| | | | Total Fonctionnement | 20 000 000 |
| | | | Imprévis | 5 000 000 |
| | | | Total estimatif | 125 000 000 |

| SECTEUR 24 : RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATIONS | | | | |
|---|--|---|--|---|
| Problème du secteur : Difficulté d'accès aux résultats de la recherche et des innovations | | | | |
| Stratégie du plan (Logique d'intervention) | Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) | Moyens de vérifications (MDV) | Hypothèses (Facteurs externes) | Indicateurs des Facteurs externes |
| Objectif supérieur (DSCE) Améliorer la recherche dans le secteur de l'industrie et des services | Nombre d'application des résultats de la recherche ; Nombre d'entreprises innovantes créé % des femmes développées en femmes et technologies innovantes Taux d'amélioration de la productivité. | Enquête INS (EDS, ECAM, etc) | | |
| Objectif sectoriel stratégique Faciliter l'accès aux techniques nouvelles de l'agriculture et de l'élevage issues de la recherche. | Niveau d'amélioration de la productivité ; Degré de mise en application des résultats de la recherche. | - Enquête auprès des populations cible ; | Mise en œuvre des services de la recherche scientifique et innovations (IRAD). | Quantité et qualité de d'innovations adoptées par les différents acteurs. |
| Objectifs spécifiques : 1. Vulgariser les résultats de la recherche ; 2. Promouvoir la recherche végétale et animale | 1. Degré de mise en application des résultats de la recherche. 2. Nbre d'initiatives de recherche encourages | - Etude des impacts ; - Enquête auprès des populations cible ; | Mise en œuvre des services de la recherche scientifique et innovations (IRAD). | Quantité et qualité de d'innovations adoptées par les différents acteurs. |
| Résultats attendus : 1) Les résultats de la recherche sont vulgarisés ; 2) Le matériel végétal et les souches en élevage sont améliorés | 1. Degré de mise en application des résultats de la recherche. 2. Nbre d'initiatives de recherche encourages | | | |
| Activités principales : | | | Cadre estimatif des coûts | |
| 1.1.Création d'une plate forme d'information sur les innovations scientifiques 2.1. Création de 06 champs d'expérimentation et de multiplication des semences améliorées ; 2.2. Identification, Formation et suivi de 60 paysans chercheurs /multiplicateurs 2.3. Création d'un élevage de multiplication et de diffusion de races améliorés | | | Libellés | Montants |
| | | | Total investissement | 20 000 000 |
| | | | Total Fonctionnement | 5 000 000 |
| | | | Imprévis | 5 000 000 |
| | | | Total estimatif | 30 000 000 |

| SECTEUR 25 : TRANSPORT | | | | |
|---|--|--|---|--|
| Problème du secteur : Précarité des conditions de transports | | | | |
| Stratégie du plan (Logique d'intervention) | Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) | Moyens de vérifications (MDV) | Hypothèses (Facteurs externes) | Indicateurs des Facteurs externes |
| Objectif Supérieure (DSCE) : Développer les infrastructures de transport pour contribuer à la création d'un espace économique intégré et viable | - % de la population ayant accès à l'information et aux services postaux | Enquête INS (EDS, ECAM, etc.) | | |
| Objectif sectoriel stratégique Faciliter les déplacements. | Fréquence du trafic routier ; Qualité et coût des déplacements. | Observation directe ; Evaluation du réseau routier par les services compétents. | | |
| Objectifs spécifiques : 1. Créer et aménager les infrastructures de transport ; 2. Réglementer le secteur des motos taxi et du transport inter village ; 3. organiser le stationnement des gros porteurs dans la ville de Ndelele | 1. Nombre d'infrastructures créées et aménagées ; 2. Qualité de prestation des motos taxi ; | observation directe ; contrôle des services u transport ; contrôle des services des forces de l'ordre. | | |
| Résultats attendus : 1) Des infrastructures de transport sont créées et aménagées ; 2) Le secteur des motos taxi et du transport inter village est réglementé ; | 1. Nombre de gares routières aménagées ; 2. Qualité de prestation des motos taxi ; | observation directe ; contrôle des services u transport ; contrôle des services des forces de l'ordre. | | |
| Activités principales : | | | Cadre estimatif des coûts | |
| 1.1. Création et construction de 02 gares routières à Ndelele, Mindourou. 1.2. construction d'un parc de gros porteurs à Ndelele 2.1 Organisation de 02 campagnes de sensibilisation des chauffeurs de taxis et motos taxi sur le respect de la réglementation en vigueur ; 2.2 Harmonisation et réglementation des tarifs de transport entre les villages | | | Libellés | Montants |
| | | | Total investissement | 140 000 000 |
| | | | Total Fonctionnement | 20 000 000 |
| | | | Imprévus | 5 000 000 |
| | | | Total estimatif | 145 000 000 |

| SECTEUR 26 : POSTES ET TELECOMMUNICATION | | | | |
|--|---|--|---------------------------------------|--|
| Problème du secteur : Difficultés d'accès aux services postaux et de télécommunication | | | | |
| Stratégie du plan (Logique d'intervention) | Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) | Moyens de vérifications (MDV) | Hypothèses (Facteurs externes) | Indicateurs des Facteurs externes |
| Objectif Supérieure (DSCE) : Développer les infrastructures de communication et de télécommunication pour contribuer à la création d'un espace économique intégré et viable | - % de la population ayant accès à l'information et aux services postaux | Enquête INS ; EDS, ECAM, etc.) | | |
| Objectif sectoriel stratégique Faciliter l'accès aux moyens de télécommunication et aux services de la poste. | Qualité du réseau de télécommunication accessible ; Accessibilité des populations aux services de la poste. | Observation directe ; Enquête auprès des populations cible. | | |
| Objectifs spécifiques : 1) Améliorer l'accès des populations aux nouvelles techniques de l'information et de la communication ; 2) Améliorer le service postal de Ndélé | 1. Proportion de la population ayant accès aux nouvelles techniques de l'information et de la communication ; 2. Nombre et qualité de services postaux existant. | Observation directe ; Enquête auprès des populations cible. | | |
| Résultats attendus : 1) Les populations ont un meilleur accès aux nouvelles techniques de l'information et de la communication 2) Le service postal est amélioré dans la commune. | 1. Proportion de la population ayant accès aux nouvelles techniques de l'information et de la communication ; 2. Nombre et qualité de services postaux existant. | Observation directe ; Enquête auprès des populations cible. | | |
| Activités principales : | | | Cadre estimatif des coûts | |
| 1.1. Faire un plaidoyer pour la mise en place des antennes relais (CAMTEL) dans la commune ; 1.2. Construction de 01 telecentre communautaire à Ndelele 1.3. Installation d'une source d'énergie permanente au bureau de poste de Ndelele 1.4. installation d'un V- SAT Part Camtel à Ndelele ; 1.5. Connexion au réseau CT- phone 2.1. Plaidoyer pour la création d'un point poste à Mindourou et à Bombette 2.2 Plaidoyer pour l'affectation d'un agent de guichet au bureau de poste de Ndelele | | | Libellés | Montants |
| | | | Total investissement | 50 000 000 |
| | | | Total Fonctionnement | 5 000 000 |
| | | | Imprévus | 5 000 000 |
| | | | Total estimatif | 60 000 000 |

| SECTEUR 27 : Administration territoriale, Décentralisation et Maintien de l'ordre | | | | | |
|---|--|--|---------------------------------------|--|-------------------|
| Problème du secteur : Difficulté d'établir des documents administratifs | | | | | |
| Stratégie du plan (Logique d'intervention) | Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) | Moyens de vérifications (MDV) | Hypothèses (Facteurs externes) | Indicateurs des Facteurs externes | |
| Objectif supérieur (DSCE) Réduire les écarts entre riches et les pauvres par l'amélioration de la distribution des retombées de la croissance économique | Les citoyens sont satisfaits des prestations des institutions | Enquête INS (EDS, ECAM, etc.) | | | |
| Objectif sectoriel stratégique Faciliter l'établissement des documents administratifs Renforcer la capacité institutionnelle de la commune | Nombre de personnes jouissant pleinement de leur citoyenneté. | Enquête auprès des populations cible. | | | |
| Objectifs spécifiques : 1. Faciliter l'identification des chefferies traditionnelles 2. assurer la sécurité des personnes et des biens 3. améliorer le cadre de travail des services déconcentrés de l'état | 1. Nbre de villages identifiables 2. Niveau de sécurité dans la commune 3. Nbre de services déconcentrés dont le cadre de travail est amélioré | observation directe ; Enquête auprès des populations cible. | | | |
| Résultats attendus : 1) Les chefferies traditionnelles dans la commune sont facilement identifiables ; 2. La sécurité est renforcée dans la commune 3. Les services déconcentrés de l'Etat sont mieux logés | 1. Nbre de villages identifiables 2. Niveau de sécurité dans la commune | | | | |
| Activités principales : | | | | Cadre estimatif des coûts | |
| 1.1. Installation des plaques d'identification dans les chefferies traditionnelles 2.2. Plaidoyer pour la création d'un commissariat de sécurité publique à ndelele 1.2. Construction et équipement d'une sous préfecture à ndelele 1.3. Construction et équipement d'une recette municipale à ndelele 1.4. Construction d'une place de fête moderne à Ndelele 1.5. Construction et équipement du poste de gendarmerie de Mindourou 1.6. Plaidoyer pour la création, la construction et équipement d'un poste de gendarmerie à Mbondoua 1 1.7. Plaidoyer pour la création et construction d'un commissariat spécial à Mbombete | | | | Montants | |
| | | | | Total investissement | 50 000 000 |
| | | | | Total Fonctionnement | 15 000 000 |
| | | | | Imprévus | 5 000 000 |
| | | | | Total estimatif | 70 000 000 |

| SECTEUR 27 : Administration territoriale, Décentralisation et Maintien de l'ordre (institution communal) | | | | |
|---|--|--|---------------------------------------|--|
| Problème du secteur : Difficulté d'établir des documents administratifs | | | | |
| Stratégie du plan (Logique d'intervention) | Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) | Moyens de vérifications (MDV) | Hypothèses (Facteurs externes) | Indicateurs des Facteurs externes |
| Objectif supérieur (DSCE) Réduire les écarts entre riches et les pauvres par l'amélioration de la distribution des retombées de la croissance économique | Les citoyens sont satisfaits des prestations des institutions | Enquête INS (EDS, ECAM, etc.) | | |
| Objectif sectoriel stratégique Faciliter l'établissement des documents administratifs Renforcer la capacité institutionnelle de la commune | Nombre de personnes jouissant pleinement de leur citoyenneté. | Enquête auprès des populations cible. | | |
| Objectifs spécifiques : 1) Réhabiliter et sécuriser les infrastructures communales 2) Renforcer la communication avec les communautés 3) renforcer les capacités du personnel communal 4) améliorer la mobilisation des ressources 5) faciliter l'accès à l'état civil | 1. Nbre d'infrastructures réhabilitées 2. Nbre d'outils ou de stratégies de communication mis en places 3. Nbre de formations organisées 4. Taux de mobilisation de ressources 5. Nbre de centres d'état civil opérationnels | observation directe ; Enquête auprès des populations cible. | | |
| Résultats attendus : 1) les batiments communaux sont rehaibilités 2) La qualité de prestation des services de la commune est améliorée ; 3) la mobilisation des ressources est améliorée 4) l'accès à l'état civil est renforcé | 1. Nbre d'infrastructures réhabilitées 2. Nbre de formations organisées 3. Taux de mobilisation de ressources 4. Nbre de centres d'état civil opérationnels | | | |
| Activités principales : | | | Cadre estimatif des couts | |
| 2. Réhabilitation du bâtiment de l'hôtel de ville de Ndelele ; 3. construction et équipement d'une recette municipale à ndelele 4. organisation et suivi de la gestion du patrimoine communal 2.1 Mise en place d'une stratégie de communication avec les populations villageoises ; 3.1. Organisation de 02 séances de mise à niveau du personnel communal ; 3.2. Organisation de 02 séances de renforcement des capacités du personnel communal ; 4.1. Organisation de la collecte des taxes communales 4.2. Accélération du processus d'acquisition du foret communal 5.1. redynamisation de 04 centres spéciaux d'état civil. | | | Libellés | Montants |
| | | | Total investissement | 200 000 000 |
| | | | Total Fonctionnement | 20 000 000 |
| | | | Imprévus | 220 000 000 |
| | | | Total estimatif | 440 000 000 |

| SECTEUR 28 : Communication | | | | |
|---|--|--|---------------------------------------|--|
| Problème du secteur : difficulté d'accès à l'information | | | | |
| Stratégie du plan (Logique d'intervention) | Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) | Moyens de vérifications (MDV) | Hypothèses (Facteurs externes) | Indicateurs des Facteurs externes |
| Objectif Supérieure (DCSE) Développer les infrastructures de communication pour contribuer à la création d'un espace économique intégré et viable | - % de la population ayant l'accès facile à l'information | Enquête INS ; EDS, ECAM, etc.) | | |
| Objectif sectoriel stratégique Faciliter l'accès à l'information | Quantité et qualité de l'information accessible aux populations ; | enquête auprès des populations ; observation directe. | | |
| Objectifs spécifiques : 1. Améliorer la couverture du signal CRTV dans la commune ; 2. Améliorer le fonctionnement de la radio communal | 1. Qualité du réseau accessible ; 2. Fonctionnalité de la radio communale ; | Etude des impacts socioculturels ; Observation directe. | | |
| Résultats attendus : 1) Tous les villages de la commune sont couverts par le signal de la CRTV ; 2) la radio communale est réhabilitée | 1. Qualité du réseau accessible ; 2. Fonctionnalité de la radio communale ; | Etude des impacts socioculturels ; Observation directe | | |
| Activités principales : | | | Cadre estimatif des coûts | |
| 1.1. Faire un plaidoyer pour l'extension du réseau (construction d'antennes relais CRTV). 2.1. Réhabilitation de la radio communale | | | Libellés | Montants |
| | | | Total investissement | 20 000 000 |
| | | | Total Fonctionnement | 5 000 000 |
| | | | Imprévus | 5 000 000 |
| | | | Total estimatif | 30 000 000 |

5.3 Coût estimatif du PCD

Comme l'indique le titre de ce paragraphe, les coûts affectés aux différents secteurs ci-dessous ne sont qu'une estimation, le moment venu des études de faisabilité seront faites pour ressortir les coûts réels.

Tableau 8 : cout estimatif du PCD

| N° | SECTEUR | | COUT ESTIMATIF |
|-----------------------------|--|---------|----------------------|
| 1 | AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL | | 427 500 000 |
| 2 | ELEVAGE, PECHE ET INDUSTRIES ANIMALES | | 415 000000 |
| 3 | SANTE PUBLIQUE | | 300 000 000 |
| 4 | EDUCATION DE BASE | | 500 560 000 |
| 5 | ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES | | 589 600 000 |
| 6 | TRAVAUX PUBLICS | | 757 202 880 |
| 7 | JEUNESSE | | 104 200 000 |
| 8 | ENERGIE ET EAU | EAU | 909 600 000 |
| | | ENERGIE | 70 000 000 |
| 9 | AFFAIRES SOCIALES | | 320 650 000 |
| | | PDPP | 25 000 000 |
| 10 | FEMME ET FAMILLE | | 31 500 000 |
| 11 | CULTURE | | 42 000 000 |
| 12 | PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ECONOMIE SOCIALE ET ARTISANAT | | 104 500 000 |
| 13 | MINES, INDUSTRIE ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE | | 39 000 000 |
| 14 | TOURISME | | 71 000 000 |
| 15 | DOMAINES ET AFFAIRES FONCIERES | | 3 000 000 |
| 16 | COMMERCE | | 128 500 000 |
| 17 | TRANSPORT | | 121 500 000 |
| 18 | POSTES ET TELECOMMUNICATION | | 120 000 000 |
| 19 | ADMINISTRATION TERRITORIALE, DECENTRALISATION ET MAINTIEN DE L'ORDRE | | 73 000 000 |
| 20 | ADMINISTRATION TERRITORIALE, DECENTRALISATION ET MAINTIEN DE L'ORDRE | | 220 000 000 |
| 20 | FORET ET FAUNE | | 481 000 000 |
| 21 | ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE LA NATURE | | 87 000 000 |
| 22 | DEVELOPPEMENT URBAIN ET DE L'HABITAT | | 213 500 000 |
| 23 | EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE | | 96 200 000 |
| 24 | TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE | | 10 500 000 |
| 25 | SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE | | 378 500 000 |
| 26 | RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATION | | 2 500 000 |
| 27 | ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | | 20 000 000 |
| 28 | COMMUNICATION | | 40 000 000 |
| COUT ESTIMATIF TOTAL | | | 6 256 419 000 |

5.4. Esquisse du plan d'utilisation des terres

1. PROGRAMMATION

1.1. Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT) des Projets Prioritaires (y compris populations marginales)

Tableau 9 : Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT) des Projets Prioritaires

| N° | secteur | Activités principales | Indicateurs | ressources financières (FCFA) | | | Période | | | Localisation |
|----|---------------------------|---|---|-------------------------------|------------|----------|---------|------|------|--|
| | | | | part de la commune | partenaire | TOTAL | 2012 | 2013 | 2014 | |
| 1 | Eau Et Energie “(Eau)” | Réhabilitation de 1 puits | Nombre de puits réhabilités ; | 4600000 | 41400000 | 46000000 | | | | Ndelele lycee |
| | | Construction d un forage équipé | Nombre de forages construit | 0 | 8000000 | 8000000 | | | | Loukou loukou |
| | | Construction de 8 puits | Nombre de puits construits | 4000000 | 36000000 | 40000000 | | | | Mindourou , tindi, alanda, aito, lyssambey, Bombete, danko, yola baka |
| | | Réhabilitation de 24 puits | Nbre de puits réhabilités | 14000000 | 0 | 14000000 | | | | Ndélelé (5) Bouno2 (1) Yola (1), Banga (1) Sangale(1) gotto (2) Gbagbale, Dongongo, Gavela, mindourou (3) kentzou2 (1) pana 1(1), lele (1) |
| | | Réhabilitation de 20 forages | Nbre de forages réhabilités | 10000000 | 0 | 10000000 | | | | Ndelele (7),Banga(1), Dongongo, nakpassa2(1) bie (1), gbabele, gotto(2), sobolo (2), mindourou (1) Andembiamo (1) |
| | | Construction de 5 puits | Nombre de puits construits | 4000000 | 36000000 | 40000000 | | | | Mbembesso, galando, belengou, panawa, ndong, |
| | | Construction de 5 puits | Nombre de Puits | 4000000 | 16000000 | 20000000 | | | | Belengou, touni baka, gamago, donje baka, Wassa, danli |
| | | Aménagement d'une source | Nbre de sources aménagées | 190000 | 1996834 | 2186834 | | | | Pana 1 |
| | | aménagement de 04 sources | Nbre de sources aménagées | 400000 | 2000000 | 2400000 | | | | Ndelele, yola, mindourou, gotto, sone |
| | | Construction de 1 réseau d adductions d eau | Nombre d'adduction d'eau construits | 3000000 | 30000000 | 33000000 | | | | Mindourou, Ndelele |
| | | Formation et mise de 14 comites de gestion | Nombre de comites de gestion mis en place | 1000000 | 9000000 | 10000000 | | | | nakpassa, ndeletele 2, ndeletele centre (12) |
| | | Formation et mise en place de 15 comites de gestion | Nombre de comites de gestion mis en place | 200000 | 800000 | 1000000 | | | | mindourou (6), bekare , andembiamo, dongongo, dongali, kentzou 2, |

| | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------|--|--|-----------------|------------------|------------------|--|--|--|
| | | autour de 15 point d'eau | | | | | | | |
| | | Formation et mise en place de 15 comités de gestion autour de 15 puits d'eau | Nombre de comités de gestion mis en place | 200000 | 800000 | 1000000 | | | yola, alouma, bouno 2, bie, banga, sobolo (3), gotto (04), |
| Energie | | Electrification de mindourou | Village électrifiés | 0 | 38000000 | 38000000 | | | Mindourou |
| | | Remplacement de 7 poteaux électrique et implantation de 20 nouveaux poteaux | Nombre de poteaux électriques remplacés ; | 800000 | 7200000 | 8000000 | | | Ndelele |
| | | Aménagement de 100 nouveaux branchements | Nombre de nouveaux foyers connectés | 3000000 | 27000000 | 30000000 | | | Mindourou |
| | | TOTAL 1 | | 49390000 | 254196834 | 303586834 | | | |
| 2 | Education de base | Réhabilitation de 2 salles de classes | Nombre de salles de classes réfectionnés ; | 12000000 | 0 | 12000000 | | | EP Ndelélé (02 salles), |
| | | Réhabilitation de 3 salles de classes | Nombre de salles de classes réfectionnés ; | 15000000 | 0 | 15000000 | | | EP de Yola (02 salles), EP de Ngotto (01salles), |
| | | Construction de 6 salles de classes | Nombre de salles de classes réfectionnés ; | 16000000 | 32000000 | 48000000 | | | EP de Bouno 2 (02 salles), Mbondoua 1 (02 salles) EP Gbagbale (02 salles) |
| | | Construction de 6 salles de classes | Nombre de salles de classe construites ; | 16000000 | 32000000 | 48000000 | | | EP de Ndéléélé (02 salles), EP Bouno 1 (02 salles),), EP de Sone (02 salles), |
| | | Fournitures en équipement scolaire | Nombre de salles de classe équipées. | 2000000 | 5000000 | 7000000 | | | EP de Ndelele (137 tables bancs), EPM de Ndelele (05 tablettes), EP de Mindourou (60 tables bancs), EPM de Mindourou (05 tables), EP de Yola (141 tables bancs), EPM de Yola (10 tables) EP de Ngotto (60 tables bancs), |

| | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|---|--|-----------------|-----------------|------------------|--|--|--|
| | | Fournitures en équipements scolaires | Nombre de salles de classe équipées. | 2000000 | 5000000 | 7000000 | | | EP de Sobolo (80 tables bancs), EPM de Sobolo (40 Chaisettes et 10 tables), EP de Kobi (60 tables bancs), Ep de Bekaré (30 tables bancs), Ep de Gbagbale (100 tables bancs), EP de Dongali (120 tables bancs), EP de Dongongo (45 tables bancs), |
| | | Fournitures en équipements scolaires | Nombre de salles de classe équipées. | 2000000 | 5000000 | 7000000 | | | EP Tindi (10 tables bancs), EP de Pana 1 (60 tables bancs), EP de Mbembesso (60 tables bancs), EP de Sangale (60 tables bancs), EP de Banga (140 tables bancs), EP de Mepouta (60 tables bancs), EP Bombette (60 tables bancs), |
| | | Construction de 06 blocs latrines dans 06 écoles primaires | nbre de bloc latrine construits | 1000000 | 4000000 | 5000000 | | | EPP ndelele, yola, banga, mbombete, gotto, pana, |
| | | Equipement de l inspection d arrondissement en matériels informatiques et roulant | PV de réception | 0 | 3000000 | 3000000 | | | Ndelélé |
| | | TOTAL 2 | | 66000000 | 86000000 | 152000000 | | | |
| 3 | Enseignement secondaire | Construction de 4 salles de classes | Nombre de salles de classe construites | 0 | 36000000 | 36000000 | | | Lycee de ndelele 02), CETIC de Mindourou (02) |
| | | Fournitures de 460 tables bancs | Nombre de tables bancs fournies | 3000000 | 12000000 | 15000000 | | | Lycée de Ndelélé (100 tables bancs), CETIC (100 tables bancs), CES de Mindourou (160 tables bancs), CETIC de Mindourou (100 tables bancs) |
| | | Réhabilitation de 2 salles de classes | Nbre de salles de classe réhabilités | 400000 | 17600000 | 18000000 | | | Lycee de Ndelele |
| | | Construction de 5 blocs de 4 latrines | Nombre de blocs latrines construits ; | 1000000 | 9000000 | 10000000 | | | lycee Ndelele, CES Mindourou, cetic Mindourou, CETIC Ndelele |
| | | TOTAL 3 | | 4400000 | 74600000 | 79000000 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|---|------------------|-----------------|-------------------|--|--|--|-----------------------|
| 4 | Sante | réhabilitation des centres de sante | nbre de centre de sante réhabilités | 12000000 | 0 | 12000000 | | | | miindourou, mbondoua |
| | | TOTAL 4 | | 12000000 | 0 | 12000000 | | | | |
| 5 | Agriculture | construction et équipement de 01 poste agricole | nbre de postes agricoles construits | 0 | 10000000 | 10000000 | | | | KOBI, |
| | | installation de 02 pépinières communales de cacaoyer et caféier sélectionnés | Nombre de pépinières existantes | 1000000 | 17000000 | 18000000 | | | | Sone ;kobi |
| | | Total 5 | | 1000000 | 27000000 | 28000000 | | | | |
| 6 | Elevage | construction d'une aire de vaccination a pana 1 | PV de réception | 0 | 7600000 | 7600000 | | | | Pana 1 |
| | | construction d'une aire de vaccination a lisambe | PV de réception | 0 | 7600000 | 7600000 | | | | Lissambe kadey |
| | | construction de 02 tueries | Nombre de tueries construites ; | 4000000 | 0 | 4000000 | | | | Ndelele, PANA1 |
| | | construction d'un centre d'alevinage a ndelele | Disponibilité des alevins | 0 | 25000000 | 25000000 | | | | Ndelele |
| | | réhabilitation du bâtiment abritant provisoirement la CSZV (pharmacie) | Nombre de groupe pisciculteurs financés | 7142338 | 0 | 7142338 | | | | Ndelele |
| | | TOTAL 6 | | 11142338 | 40200000 | 51342338 | | | | |
| 7 | Commerce | construction de 02 hangars de marche | Nombre de marchés construits | 17 500 000 | 24000000 | 41 500 000 | | | | NGOTTO, BOMBETTE |
| | | construction de 04 blocs de 06 latrines dans les marches | Nombre de latrine construits | 2000000 | 10000000 | 12 000 000 | | | | MINDOUROU, BOMBETTE |
| | | TOTAL 7 | | 19500 000 | 34000000 | 53 500 000 | | | | |
| 8 | Tourisme | aménagement de 03 sites touristiques | Nombre de sites aménagés | 1000000 | 0 | 1000000 | | | | (Banga, sone, Mepouta |
| | | TOTAL 8 | | 1000000 | 0 | 1000000 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|--|--|-----------------|------------------|------------------|--|--|--|
| 9 | Administration territoriale | finalisation des travaux du cercle municipal | PV de réception | 0 | 200000000 | 200000000 | | | Ndélélé |
| | | finalisation du processus d'acquisition de la forêt communale | Pv réception | 3000000 | 0 | 3000000 | | | Ndelele |
| | | réfection de l'hôtel de vile de ndelele | Existence d'une forêt communale | 12000000 | 0 | 12000000 | | | Ndélélé |
| | | TOTAL 9 | | 15000000 | 200000000 | 215000000 | | | |
| 10 | Jeunesse | construction et équipement du centre de jeunesse | PV de réception | 2000000 | 24000000 | 26000000 | | | Ndelele |
| | | TOTAL 10 | | 2000000 | 24000000 | 26000000 | | | |
| 11 | Mine et développement technologique | appuis au regroupement de 500 artisans miniers | nbre d'organisations | 500000 | 0 | 500000 | | | yola, mbombette |
| | | TOTAL 11 | | 500000 | 0 | 500000 | | | |
| 12 | Sport et éducation physique | appui à l'organisation de 03 championnats de vacances | nbre de championnats organisés | 500000 | 1000000 | 1500000 | | | Mindourou, Yola, Ndelele |
| | | TOTAL 12 | | 500000 | 1000000 | 1500000 | | | |
| 13 | Emplois et formation professionnelle | réhabilitation et équipement du bâtiment administratif de la SAR/SM de ndelele | Qualité des infrastructures de la SAR/SM | 1500000 | 18000000 | 19500000 | | | Ndélélé |
| | | TOTAL 13 | | 1500000 | 18000000 | 19500000 | | | |
| 14 | Femme et famille | appui technique et financier a 06 groupes de femme | Nombre de groupes appuies | 2000000 | 4000000 | 6000000 | | | ndelele; mindourou, yola, gotto,sobolo |
| | | TOTAL 14 | | 2000000 | 4000000 | 6000000 | | | |
| 15 | Affaires sociales | appuis en matériel aux personnes vulnérables | nbre de personnes vulnérables encadrées | 2 000 000 | 10000000 | 12 000 000 | | | yola, gotto, mindourou, ndelele |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|---|------------------|-----------------|-------------------|--|--|--|
| | | octroie des bourses scolaires aux enfants vulnérables innovants | Nombre d'enfants vulnérables primés | 2000000 | 3000000 | 5 000 000 | | | Yola, gotto, mindourou, ndelele |
| | | construction de 05 rampes d'accès dans les bâtiments administratifs | Nombre de rampes d'accès construits | 1000000 | 5000000 | 6 000 000 | | | ndelele, gotto, mindourou, |
| | | appui a l'obtention des actes de naissances ; CNI aux baka | Proportion des baka détenteurs de CNI ; | 1000000 | 4000000 | 5 000 000 | | | Lissey, Ndonje, Belekoubou, Etom, Yola Baka, bélé ndelele, bangué, Mbombito, |
| | | octrois des bourses aux élèves baka | nbre de Baka boursiers | 200000 | 2000000 | 2 200 000 | | | campement baka de yola, ndelele, etom, belekoubou, dongongo,touni, bombito |
| | | renforcer l'encadrement des peuples baka | nbre de Baka encadrés | 2000000 | 3000000 | 5 000 000 | | | campement baka de yola, ndelele, etom, belekoubou, dongongo,touni, bombito |
| | | appui technique et financier pour la mobilisation légalisation de l'organisation Baka | Nbre de GIC et Associations légalisés | 100000 | 500000 | 600 000 | | | campement baka de yola, ndelele, etom, belekoubou, dongongo,touni, bombito |
| | | TOTAL 15 | | 8 300 000 | 27500000 | 35 800 000 | | | |
| 16 | Développement urbain et habitat | élaboration des plans simples d'urbanisme | nbre de plan élaboré | 2000000 | 2000000 | 4000000 | | | Ndelele |
| | | TOTAL 16 | | 2000000 | 2000000 | 4000000 | | | |
| 17 | Poste et télécom | création et équipement de 02 guichets mélo | Nombre de guichets créés | 500000 | 1000000 | 1500000 | | | Mindourou et à Bombette |
| | | TOTAL 17 | | 500000 | 1000000 | 1500000 | | | |
| 18 | Foret et faune | dotation d'une moto au poste forestier de mindourou | PV de réception | 0 | 3500000 | 3500000 | | | Mindourou |
| | | TOTAL 19 | | 0 | 3500000 | 3500000 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------------------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|--|--|--|
| 19 | Travaux Publics | entretien régulier de 106 km des routes communales | Nombre de routes réhabilitées ; | 7 000 000 | 60 000 000 | 67 000 000 | | | | CARREFOUR YOLA-KADEY, NAKPASSA 1-MBOMBETE, NAKPASSA2- bouno2, SONE-MIRADOR 1, BANGA – MIRADOR 2 – Mepouta – MIRADOR 3, KENTZOU 2- limite Mbang, Bekare- belekoubou |
| | | TOTAL 22 | | 7 000 000 | 60 000 000 | 67 000 000 | | | | |
| | TOTAL COUT | | | 203 732 338 | 856 996 834 | 1 060 729 172 | | | | |

1.1. Cadre sommaire de gestion environnemental

Du CD MT

6.2.1. Principaux impacts socio-environnementaux potentiels (principaux impacts positifs, impacts négatifs)

Tableau 10 : Cadre sommaire de gestion environnementale du CDMT

| Type de microprojets contenus dans le CDMT | Impacts environnementaux positifs possibles | Impacts environnementaux négatifs possibles (risques environnementaux) | Mesures environnementales d'optimisation | Mesures environnementale d'atténuation |
|--|---|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Construction des salles de classes dans la commune de Ndelele | <p>Amélioration de la qualité de l'éducation de base ;</p> <p>Amélioration des conditions d'éducation des jeunes ;</p> <p>Augmentation du taux de scolarisation ;</p> <p>Amélioration du cadre de travail des enseignants</p> | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Conflits fonciers ; ➤ Risques lié aux choix du site ➤ Destruction du couvert végétal ; ➤ Risque de pollution environnementale ; | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Reboisement des écoles ; ➤ Mise en place des bacs à ordures ; ➤ Aménagement des latrines ➤ Utilisation de l'approche handicap dans la construction des bâtiments | <p>Formalisation d'un acte de donation</p> <p>Sensibilisation des populations sur la gestion du domaine foncier ;</p> <p>Etude du choix des sites ;</p> <p>Organisation des réunions de concertation avec les populations riveraines ;</p> <p>Reboisement des sites.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Création et construction de 01 CSI à Yola | <p>Facilitation de l'accès aux soins de santé</p> <p>Amélioration des conditions de vie des populations ;</p> <p>Augmentation de la couverture médicale.</p> <p>Réduction de la morbidité et de la mortalité</p> <p>Réduction des infections à VIH/SIDA</p> | <p>Conflits fonciers ;</p> <p>Destruction du couvert végétal ;</p> <p>Risque de pollution environnementale,</p> <p>Pollution de l'air par les poussières dues au transport des matériaux et circulation des engins pendant les travaux ;</p> <p>Perte d'espèces ligneuses dues au dégagement du site ;</p> <p>Pollution liés aux déchets solides générés pendant la réalisation des travaux ;</p> | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Reboisement de l'espace tout autour de l'établissement ; ➤ Mise en place des incinérateurs ; ➤ Élaboration et mise en place des comités de gestion. | <p>Sensibilisation des populations sur la gestion du domaine foncier ;</p> <p>Construire le CSI à un lieu éloigné des habitations ;</p> <p>Organiser les réunions de concertation avec les populations riveraines ;</p> <p>Respecter les règles de sécurité dans les chantiers et arroser pour limiter les poussières.</p> <p>Respecter les règles de sécurité en délimitant les zones de chantier.</p> <p>Utilisation de l'approche handicap dans la construction des bâtiments</p> |
| <p>Construction des forages équipés de pompe manuelle ;</p> <p>Construction des puits aménagés à pompe manuelle ;</p> <p>Aménagement des sources ;</p> <p>Réhabilitation des puits à pompe manuelle endommagés ;</p> <p>Réhabilitation des sources</p> <p>Construction des réseaux d'adduction d'eau</p> | <p>Eradication des maladies hydriques</p> <p>Facilitation de l'accès à l'eau potable des populations de la commune ;</p> <p>Proximité des points d'eau potable ;</p> | <p>Risque d'érosion des sols ;</p> <p>Risques de pollution atmosphérique par la poussière ;</p> <p>Contamination du sol, de la nappe phréatique par les huiles de vidange durant les travaux.</p> <p>Risque d'accident durant les travaux</p> <p>Destruction du couvert végétale</p> | <p>Sensibilisation des populations sur la gestion de l'ouvrage ;</p> <p>Mise en place des comités de gestion d'eau potables ;</p> <p>sensibilisation des populations sur les mesures d'hygiène</p> <p>Réalisation de l'ouvrage en période d'étiage (mars à juin)</p> | <p>Reboisement des sites</p> <p>choix du site ;</p> <p>Remise en état des zones d'emprunt ;</p> <p>Respect des mesures de sécurité ;</p> <p>Canalisation des eaux et mise en place des fosses de récupération des eaux usées</p> <p>Récupération des huiles usées</p> |

6.2.2. MESURES D'OPTIMISATION ET D'ATENUATION ENVISEAGEABLES

6.2.3. Plan Sommaire de gestion de l'environnement

Tableau 11 : Plan Sommaire de gestion de l'environnement

| ACTIVITES | ACTEURS DE MISE EN ŒUVRE | PERIODES | ACTEURS DE SUIVI | COUTS | OBSERVATIONS |
|---|--------------------------------------|------------|---|----------------------|---|
| Réalisation des études d'impacts sociaux-environnementaux | Mairie | continu | Conseil municipal PNDP, DDMINEP | PM (pour mémoire) | - |
| Formation de l'Agent Communal de Développement local aux questions environnementales et au cadre de gestion environnementale et sociale du PNDP | PNDP | 2012 | DDMINEP ; DDMINAS ; PNDP | PM | - |
| Formation du comité de suivi du PCD sur les enjeux sociaux environnementaux | PNDP | 2012 | Délégation MINEP ; Délégation MINAS ; PNDP | PM | - |
| Utilisation systématique du formulaire d'examen socio environnemental | Agent Communal de Développement | Continu | DD MINEP, DD MINAS, Conseil municipal et PNDP | PM (pour mémoire) | Coût intégré dans la conception des microprojets |
| Mise en œuvre des mesures environnementales des microprojets | Entrepreneur, comité de suivi du PCD | Continu | DD MINEP, DD MINAS, Conseil municipal et PNDP | PM (pour mémoire) | Respecter les clauses environnementales des DAO |
| Suivi du plan de gestion environnementale et sociale, et des entrepreneurs | Agent de développement | 2012- 2015 | DD MINEP ; DD MINAS ; PNDP ; Conseil municipal | PM | - |

Plan d'Investissement Annuel (PIA)

6.3.1. RESSOURCES MOBILISABLES A ECHEANCE

Tableau 12 : Ressources mobilisables et échéances

| Secteur | Micro projet /activités | Responsable | Partenaires | Budget total | Sources de financement | | | | C2D |
|-------------------|---|-------------|-------------|--------------|------------------------|----------|----------|---------|----------|
| | | | | | Mairie | PNDP | BIP2012 | PDR-E | |
| Education de base | Construction d'un bloc de deux salles de classe a l'école pub de Sone | Commune | ETAT | 16 000 000 | 0 | 0 | 16000000 | 0 | 0 |
| | fourniture de table banc a l'EP de Sone | | ETAT | 1600000 | 0 | 0 | 1600000 | 0 | 0 |
| | fourniture de mobilier de bureau de maitre a l'EP de Sone | | ETAT | 250000 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 0 |
| | Construction et équipement de salles de classe à l'EP de Ndelele | | C2D | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000000 |
| | Construction et équipement de salles de classe à l'EP de Bouno 1 | | C2D | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000000 |
| | Construction et équipement de salles de classe à l'EP de Pana 1 | | C2D | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000000 |
| | Réfection de salles de classe à l'école publique de Banga | | COMMUNE | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Réfection de salles de classe à l'école publique de ndelele | | COMMUNE | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Réfection de salles de classe à l'école publique de Sangale | | COMMUNE | 500000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eau et énergie | Construction d'un puits à PMH dans le village Mindourou | Commune | PNDP | 5000000 | 250000 | 4750000 | 0 | 0 | 0 |
| | Construction d'un puits à PMH dans le village Bombette | | PNDP | 5000000 | 250000 | 4750000 | 0 | 0 | 0 |
| | Construction d'un puits à PMH dans le village Lisambe Kadey | | PNDP | 5000000 | 250000 | 4750000 | 0 | 0 | 0 |
| | Construction d'un puits à PMH dans le village Ndanko | | PNDP | 5000000 | 250000 | 4750000 | 0 | 0 | 0 |
| | Construction d'un puits à PMH dans le village Aïto | | PNDP | 5000000 | 250000 | 4750000 | 0 | 0 | 0 |
| | Construction d'un puits à PMH dans le village Alanda | | PNDP | 5000000 | 250000 | 4750000 | 0 | 0 | 0 |
| | Electrification de Mindourou | | ETAT | 30000000 | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 0 |
| | construction d'un puits équipe à loukou loukou | | ETAT | 8000000 | 0 | 0 | 8000000 | 5000000 | 0 |
| | puits équipé au lycée de Ndelele | | PDR -E | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Amenagement d'une source à PANA 1 | | PNDP | 1996 834 | 99824 | 1996 834 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Elevege | Construction d'un parc vaccinogène a PANA 1 | Commune | ETAT | 7600000 | 0 | 0 | 7600000 | 0 | 0 |
| | construction d'une station d'alevinage a Ndelele | | ETAT | 25000000 | 0 | 0 | 25000000 | 0 | 0 |
| Enseignement secondaire | Construction d'un bloc de deux salles de classe au CETIC de Mindourou | Commune | PNDP | 4000000 | 400000 | 3600000 | 0 | 0 | 0 |
| | réfection et équipement de 02 salles de classe au lycée de Ndelele | | PDR- E | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 18000000 | 0 |
| | Equipement du CETIC de Mindourou en tables bancs | | ETAT | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| commerce | Construction d'un hangar de marché avec 50 comptoirs à Bombette | Commune | PNDP | 24000000 | 3600000 | 20 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| | construction d'un hangar de marche a Ngotto | | commune | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Emplois et formation professionnelle | Réfection bâtiment administratif à la SAR/SM de ndelele | Commune | Commune | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Communication | réhabilitation de la radio communale | commune | commune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| administration territoriale et décentralisation | réfection de l'hôtel de ville de Ndelele | commune | commune | 15 000 000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sante | réfection du bâtiment pharmacie de Ndelele | commune | commune | 8 000 000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Urbanisme | entretien de la voirie en terre de Ndelele | | | 60 000 000 | 0 | 0 | 60000000 | 0 | 0 |
| TOTAL GENERAL | | | | 264 446 834 | 29099842 | 63896992 | 148450000 | 23 000 000 | 54 000 000 |

PROGRAMMATION ANNUELLE DES PROJETS PRIORITAIRES

Le tableau ci-dessous présente la programmation annuelle des projets prioritaires sur l'année 2012

Tableau 13 : programmation annuelle des projets prioritaires

| Secteur | Activités principales | Activités | Tâches | Responsable | Partenaires | Ressources | | | Délais | | | | Localisations |
|-------------------|--|-----------------------------|---|-------------|-----------------|------------|---|---|--------|----|----|----|---------------|
| | | | | | | H | M | F | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Education de base | Construction d'un bloc de deux salles de classe a l'école publique de sone | étude de faisabilité ; | - mobilisation de l'équipe technique - collecte et analyse des données - montage de la requête de financement | Commune | MINEPATD, | X | | X | | | X | | EP SONE |
| | | mobilisation des ressources | collecte des fonds et ressources nécessaires | Commune | MINEPATD, | X | X | X | | | X | | |
| | | Passation du marché | - montage et lancement de l'appel d'offre - sélection du prestataire | Commune | | X | | X | | | X | | |
| | | Exécution et réception | - exécution du projet ; - suivi-évaluation ; - réception | Commune | MINEPATD, | X | X | X | | | X | | |
| Education de base | Fourniture tables bancs | étude de faisabilité ; | - mobilisation de l'équipe technique - collecte et analyse des données - montage de la requête de financement | Commune | MINEPATD, | X | | X | | | X | | EP SONE |
| | | mobilisation des ressources | collecte des fonds et ressources nécessaires | Commune | MINEPATD, | X | X | X | | | X | | |
| | | Passation du marché | - montage et lancement de l'appel d'offre - sélection du prestataire | Commune | | X | | X | | | X | | |
| | | Exécution et réception | - exécution du projet ; - suivi-évaluation ; - réception | Commune | MINEPATD, | X | X | X | | | X | | |
| Education de base | Fourniture des mobiliers scolaires | étude de faisabilité ; | - mobilisation de l'équipe technique - collecte et analyse des données - montage de la requête de financement | Commune | MINEPATD | X | | X | | | X | | EP SONE |
| | | mobilisation des ressources | collecte des fonds et ressources nécessaires | Commune | MINEPATD | X | X | X | | | X | | |
| | | Passation du marché | - montage et lancement de l'appel d'offre - sélection du prestataire | Commune | | X | | X | | | X | | |
| | | Exécution et réception | - exécution du projet ; - suivi-évaluation ; - réception | Commune | MINEPATD, | X | X | X | | | X | | |
| Enseignement | Réhabilitation des salles de | étude de faisabilité ; | - mobilisation de l'équipe technique - collecte et analyse des données | Commune | MINEPATD, PDR-E | X | | X | | | X | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|---|---------|------------------|---|---|---|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|
| secondaire | classe | | - montage de la requête de financement | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | mobilisation des ressources | collecte des fonds et ressources nécessaires | Commune | MINEPATD, PDR- E | X | X | X | | | | | X | | | | | |
| | | Passation du marché | - montage et lancement de l'appel d'offre - sélection du prestataire | Commune | | X | | X | | | | | X | | | | | |
| | | Exécution et réception | - exécution du projet ; - suivi-évaluation ; - réception | Commune | MINEPATD, PDR-E | X | X | X | | | | | X | | | | | |
| Elevage, Pêche et industrie animale | et Construction d'un parc vaccino-gène | étude de faisabilité ; | - mobilisation de l'équipe technique - collecte et analyse des données - montage de la requête de financement | Commune | MINEPATD, | X | | X | | | | | X | | | | | |
| | | mobilisation des ressources | collecte des fonds et ressources nécessaires | Commune | | X | X | X | | | | | X | | | | | |
| | | Passation du marché | - montage et lancement de l'appel d'offre - sélection du prestataire | Commune | MINEPATD, | X | | X | | | | | X | | | | | |
| | | Exécution et réception | - exécution du projet ; - suivi-évaluation ; - réception | Commune | MINEPATD, | X | X | X | | | | | | X | | | | |
| Développement urbain et habitat | Réhabilitation de voiries Ndelele | étude de faisabilité ; | - mobilisation de l'équipe technique - collecte et analyse des données - montage de la requête de financement | Commune | MINEPATD, | X | | X | | | | | X | | | | | |
| | | mobilisation des ressources | collecte des fonds et ressources nécessaires | Commune | | X | X | X | | | | | X | | | | | |
| | | Passation du marché | - montage et lancement de l'appel d'offre - sélection du prestataire | Commune | MINEPATD, | X | | X | | | | | X | | | | | |
| | | Exécution et réception | - exécution du projet ; - suivi-évaluation ; - réception | Commune | MINEPATD, | X | X | X | | | | | | X | | | | |
| EAU ET ENERGIE | Construction d'un forage équipé d'une pompe manuelle | étude de faisabilité ; | - mobilisation de l'équipe technique - collecte et analyse des données - montage de la requête de financement | Commune | MINEPATD, | X | | X | | | | | X | | | | | |
| | | mobilisation des ressources | collecte des fonds et ressources nécessaires | Commune | MINEPATD, | X | X | X | | | | | X | | | | | |
| | | Passation du marché | - montage et lancement de l'appel d'offre - sélection du prestataire | Commune | | X | | X | | | | | X | | | | | |
| | | Exécution et réception | - exécution du projet ; - suivi-Evaluation ; - réception | Commune | MINEPATD, | X | X | X | | | | | | X | | | | |
| EAU ET ENERGIE | Construction d'un puits à PMH | étude de faisabilité ; | - mobilisation de l'équipe technique - collecte et analyse des données - montage de la requête de financement | Commune | MINEPATD, PNDP | X | | X | | | | | X | | | | | |
| | | mobilisation des ressources | collecte des fonds et ressources nécessaires | Commune | MINEPATD, PNDP | X | X | X | | | | | X | | | | | |
| | | Passation du marché | - montage et lancement de l'appel d'offre | Commune | MINEPATD, | X | | X | | | | | X | | | | | |

PANA 1

Ndelele

LOUKOU
LOUKOU

NDANKO

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|---|---------|----------------|---|---|---|--|--|--|---|--|--|-----------|
| | | marché | - sélection du prestataire | | PNDP | | | | | | | | | | |
| | | Exécution et réception | - exécution du projet ; - suivi-Evaluation : - réception | Commune | | X | X | X | | | | X | | | |
| EAU ET ENERGIE | Construction d'un puits à PMH | étude de faisabilité ; | - mobilisation de l'équipe technique - collecte et analyse des données - montage de la requête de financement | Commune | MINEPATD, PNDP | X | | X | | | | X | | | TINDI |
| | | mobilisation des ressources | collecte des fonds et ressources nécessaires | Commune | MINEPATD, PNDP | X | X | X | | | | X | | | |
| | | Passation du marché | - montage et lancement de l'appel d'offre - sélection du prestataire | Commune | MINEPATD, PNDP | X | | X | | | | X | | | |
| | | Exécution et réception | - exécution du projet ; - suivi-Evaluation : - réception | Commune | | X | X | X | | | | X | | | |
| EAU ET ENERGIE | Construction d'un puits à PMH | étude de faisabilité ; | - mobilisation de l'équipe technique - collecte et analyse des données - montage de la requête de financement | Commune | MINEPATD, PNDP | X | | X | | | | X | | | YOLA BAKA |
| | | mobilisation des ressources | collecte des fonds et ressources nécessaires | Commune | MINEPATD, PNDP | X | X | X | | | | X | | | |
| | | Passation du marché | - montage et lancement de l'appel d'offre - sélection du prestataire | Commune | MINEPATD, PNDP | X | | X | | | | X | | | |
| | | Exécution et réception | - exécution du projet ; - suivi-Evaluation : - réception | Commune | | X | X | X | | | | X | | | |
| EAU ET ENERGIE | Construction d'un puits à PMH | étude de faisabilité ; | - mobilisation de l'équipe technique - collecte et analyse des données - montage de la requête de financement - | Commune | MINEPATD, PNDP | X | | X | | | | X | | | ALANDA |
| | | mobilisation des ressources | collecte des fonds et ressources nécessaires | Commune | MINEPATD, PNDP | X | X | X | | | | X | | | |
| | | Passation du marché | - montage et lancement de l'appel d'offre - sélection du prestataire | Commune | MINEPATD, PNDP | X | | X | | | | X | | | |
| | | Exécution et réception | - exécution du projet ; - suivi-Evaluation : - réception | Commune | | X | X | X | | | | X | | | |
| EAU ET ENERGIE | Construction d'un puits à PMH | étude de faisabilité ; | - mobilisation de l'équipe technique - collecte et analyse des données - montage de la requête de financement | Commune | MINEPATD, PNDP | X | | X | | | | X | | | MBOMBETE |
| | | mobilisation des ressources | collecte des fonds et ressources nécessaires | Commune | MINEPATD, PNDP | X | X | X | | | | X | | | |
| | | Passation du marché | - montage et lancement de l'appel d'offre - sélection du prestataire | Commune | MINEPATD, PNDP | X | | X | | | | X | | | |
| | | Exécution et réception | - exécution du projet ; - suivi-Evaluation : - réception | Commune | | X | X | X | | | | X | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------------|-----|---|---------|-----------------|---|---|---|--|--|---|--|-----------------|
| EAU ET ENERGIE | Construction d'un puits à PMH | étude faisabilité ; | de | - mobilisation de l'équipe technique - collecte et analyse des données - montage de la requête de financement | Commune | MINEPATD, PNDP | X | | X | | | X | | MINDOUROU MBOUA |
| | | mobilisation ressources | des | collecte des fonds et ressources nécessaires | Commune | MINEPATD, PNDP | X | X | X | | | X | | |
| | | Passation marché | du | - montage et lancement de l'appel d'offre - sélection du prestataire | Commune | MINEPATD, PNDP | X | | X | | | X | | |
| | | Exécution réception | et | - exécution du projet ; - suivi-Evaluation : - réception | Commune | | X | X | X | | | X | | |
| EAU ET ENERGIE | Construction d'un puits à PMH | étude faisabilité ; | de | - mobilisation de l'équipe technique - collecte et analyse des données - montage de la requête de financement | Commune | MINEPATD, PNDP | X | | X | | | X | | AITO |
| | | mobilisation ressources | des | collecte des fonds et ressources nécessaires | Commune | MINEPATD, PNDP | X | X | X | | | X | | |
| | | Passation marché | du | - montage et lancement de l'appel d'offre - sélection du prestataire | Commune | MINEPATD, PNDP | X | | X | | | X | | |
| | | Exécution réception | et | - exécution du projet ; - suivi-Evaluation : - réception | Commune | | X | X | X | | | X | | |
| EAU ET ENERGIE | Construction d'un puits à PMH | étude faisabilité ; | de | - mobilisation de l'équipe technique - collecte et analyse des données - montage de la requête de financement | Commune | MINEPATD, PNDP | X | | X | | | X | | LISSAMBE KADEY |
| | | mobilisation ressources | des | collecte des fonds et ressources nécessaires | Commune | MINEPATD, PNDP | X | X | X | | | X | | |
| | | Passation marché | du | - montage et lancement de l'appel d'offre - sélection du prestataire | Commune | MINEPATD, PNDP | X | | X | | | X | | |
| | | Exécution réception | et | - exécution du projet ; - suivi-Evaluation : - réception | Commune | | X | X | X | | | X | | |
| EAU ET ENERGIE | Réhabilitation du puits à PMH au lycée | étude faisabilité ; | de | - mobilisation de l'équipe technique - collecte et analyse des données - montage de la requête de financement | Commune | MINEPATD, PDR-E | X | | X | | | X | | NDELELE |
| | | mobilisation ressources | des | collecte des fonds et ressources nécessaires | Commune | MINEPATD, PDR-E | X | X | X | | | X | | |
| | | Passation marché | du | - montage et lancement de l'appel d'offre - sélection du prestataire | Commune | MINEPATD, PDR-E | X | | X | | | X | | |
| | | Exécution réception | et | - exécution du projet ; - suivi-Evaluation : - réception | Commune | | X | X | X | | | X | | |
| EAU ET ENERGIE | Electrification rurale | étude faisabilité ; | de | - mobilisation de l'équipe technique - collecte et analyse des données - montage de la requête de financement | Commune | MINEPATD, | X | | X | | | X | | MINDOUROU MBOUA |
| | | mobilisation ressources | des | collecte des fonds et ressources nécessaires | Commune | MINEPATD, | X | X | X | | | X | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|-----|---|---------|-------------------|---|---|---|--|--|---|--|--|
| | | Passation marché | du | - montage et lancement de l'appel d'offre - sélection du prestataire | Commune | MINEPATD, | X | | X | | | X | | |
| | | Exécution réception | et | - exécution du projet ; - suivi-Evaluation : - réception | Commune | MINEPATD, | X | X | X | | | X | | |
| Elevage ; pêche et industrie animale | Construction d'un centre d'alevinage | étude faisabilité ; | de | - mobilisation de l'équipe technique - collecte et analyse des données - montage de la requête de financement | Commune | MINEPATD, | X | | X | | | X | | |
| | | mobilisation ressources | des | collecte des fonds et ressources nécessaires | Commune | MINEPATD, | X | X | X | | | X | | |
| | | Passation marché | du | - montage et lancement de l'appel d'offre - sélection du prestataire | Commune | MINEPATD, | X | | X | | | X | | |
| | | Exécution réception | et | - exécution du projet ; - suivi-Evaluation : - réception | Commune | MINEPATD, | X | X | X | | | X | | |
| COMMERC E | Construction d'un hangar de marché avec 50 comptoirs | étude faisabilité ; | de | - mobilisation de l'équipe technique - collecte et analyse des données - montage de la requête de financement | Commune | MINEPATD, PNDP | X | | X | | | X | | |
| | | mobilisation ressources | des | collecte des fonds et ressources nécessaires | Commune | MINEPATD, PNDP | X | X | X | | | X | | |
| | | Passation marché | du | - montage et lancement de l'appel d'offre - sélection du prestataire | Commune | MINEPATD, PNDP | X | | X | | | X | | |
| | | Exécution réception | et | - exécution du projet ; - suivi-Evaluation : - réception | Commune | MINEPATD, PNDP | X | X | X | | | X | | |
| Enseignem ent secondaire | Construction d'un bloc de 2 salles de classes au CETIC | étude faisabilité ; | de | - mobilisation de l'équipe technique - collecte et analyse des données - montage de la requête de financement | Commune | MINEPATD, | X | | X | | | X | | |
| | | mobilisation ressources | des | collecte des fonds et ressources nécessaires | Commune | MINEPATD, | X | X | X | | | X | | |
| | | Passation marché | du | - montage et lancement de l'appel d'offre - sélection du prestataire | Commune | MINEPATD, | X | | X | | | X | | |
| | | Exécution réception | et | - exécution du projet ; - suivi-Evaluation : - réception | Commune | MINEPATD, | X | X | X | | | X | | |
| Environnem ent et protection de la nature | Reboisement | étude faisabilité ; | de | - mobilisation de l'équipe technique - collecte et analyse des données - montage de la requête de financement | Commune | MINEPATD, PNDP | X | | X | | | X | | |
| | | mobilisation ressources | des | collecte des fonds et ressources nécessaires | Commune | MINEPATD, PNDP | X | X | X | | | X | | |
| | | Passation marché | du | - montage et lancement de l'appel d'offre - sélection du prestataire | Commune | MINEPATD, PNDP | X | | X | | | X | | |
| | | Exécution réception | et | - exécution du projet ; - suivi-Evaluation : - réception | Commune | MINEPATD, PNDP | X | X | X | | | X | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------------|-------------------------|-----|---|---------|-----------|---|---|---|---|--|---|---------|---------|
| COMMUNICATION | REHABILITATION RADIO COMMUNALE | étude faisabilité ; | de | - mobilisation de l'équipe technique - collecte et analyse des données - montage de la requête de financement | Commune | Commune | X | | X | X | | | | NDELELE |
| | | mobilisation ressources | des | collecte des fonds et ressources nécessaires | Commune | Commune | X | X | X | X | | | | |
| | | Passation marché | du | - montage et lancement de l'appel d'offre - sélection du prestataire | Commune | Commune | X | | X | X | | | | |
| | | Exécution réception | et | - exécution du projet ; - suivi-Evaluation : - réception | Commune | | X | X | X | X | | | | |
| COMMERC E | Construction d'un hangar de marché | étude faisabilité ; | de | - mobilisation de l'équipe technique - collecte et analyse des données - montage de la requête de financement | Commune | Commune | X | | X | | | X | NGOTTO | |
| | | mobilisation ressources | des | collecte des fonds et ressources nécessaires | Commune | Commune | X | X | X | | | X | | |
| | | Passation marché | du | - montage et lancement de l'appel d'offre - sélection du prestataire | Commune | Commune | X | | X | | | X | | |
| | | Exécution réception | et | - exécution du projet ; - suivi-Evaluation : - réception | Commune | | X | X | X | | | X | | |
| MINADER | Appuis au GIC APIB | étude faisabilité ; | de | - mobilisation de l'équipe technique - collecte et analyse des données - montage de la requête de financement | Commune | MINEPATD, | X | | X | | | X | BOUNO 2 | |
| | | mobilisation ressources | des | collecte des fonds et ressources nécessaires | Commune | MINEPATD, | X | X | X | | | X | | |
| | | Passation marché | du | - montage et lancement de l'appel d'offre - sélection du prestataire | Commune | MINEPATD, | X | | X | | | X | | |
| | | Exécution réception | et | - exécution du projet ; - suivi-Evaluation : - réception | Commune | | X | X | X | | | X | | |

PLAN OPERATIONEL EN FAVEUR DES POPULATIONS VULNERABLES

CAS DES POPULATIONS BAKA

Tableau 14 : plan de developpement des peuples Baka

| PLAN D'ACTION DU PLAN DE DEVELOPPEMENT DES PEUPLES BAKA POUR LA COMMUNE DE NDELELE | | | | | | |
|--|---|--|--|---------|----------------|-----------------------|
| N° | Composante | Activités | Intrants | Coûts | Responsable | Période |
| 1 | Dispositif de Suivi Coordination évaluation | Identification des représentants des PP au sein de la plate-forme à mettre en place (et des points focaux villageois) | rencontres et discussions avec les PP | | commune/PP | SEPT 2012 |
| | | Désignation du responsable des Services d'Action Sociale (SAS) spécialement chargé de l'accompagnement des PP | prise acte ministériel | | MINAS | OCT 2012 |
| | | Réunion de préparation/ imprégnation des membres de la future plate-forme | 01 réunion de 10 personnes à tenir (forfait de 50 000 pour la réunion) | 50 000 | PNDP | fin oct. 2012 |
| | | Création de la plateforme communale | Une séance de rédaction du projet d'arrêté préfectoral est organisée | | PNDP | Nov -12 |
| | | acquisition de petit matériel pour le fonctionnement de la plate-forme | FF | 173 000 | commune/PP | Nov -12 |
| | | Formation (renforcement des capacités) de la plate-forme communale | Atelier d'un jour, pour 10 personnes (25 000 frs per diem, 100 000 frs carburant et transport, 25 000 frs matériel didactique, 50 000 frs location de la salle et 3000 frs pause-café) | 455 000 | PNDP/commune | Dec -12 |
| | | Réunions de la plate-forme | 01 réunion par trimestre (forfait de 50 000 par réunion) | 150 000 | commune/PP | janv, mars, sept 2013 |
| | | Elaboration des contrats programmes (Sectoriels locaux, CAP, Délégation Régionale de la Santé – formation accoucheurs traditionnels) | 04 séances internes de rédaction des contrats programmes sont organisées | | PNDP | mars-13 |
| | | Finalisation du plan d'action | Atelier d'un jour, pour 04 personnes (25 000 frs per diem, 100 000 frs carburant et transport, 25 000 frs matériel didactique, 50 000 frs location de la salle et 3000 frs pause-café) | 287 000 | OAL/ /PNDP SAS | Fin fév 2013 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|-----------|--------------------------------|----------------------|
| | | Validation du projet de plan d'actions Pygmées | Atelier d'un jour, pour 10 personnes (25 000 frs per diem, 100 000 frs carburant et transport, 25 000 frs matériel didactique, 50 000 frs location de la salle et 3000 frs pause-café) | 445 000 | Plateforme/PNDP | début mars 2013 |
| | | Transmission du plan d'action validé à la CNC pour virement de l'allocation Pygmée dans le compte joint | | | CRC | début mars 2013 |
| | | Acquisition moto | PM | | PNDP / commune | avr-13 |
| | | Carburant et entretien moto | 25 000 F pour carburant + 5 000 F pour entretien moto par mois pdt 10 mois | 300 000 | PNDP / commune | avr-13 |
| | | Missions de suivi des membres de la plate-forme | 03 jrs de mission par mois à 15 000 F/Jr (sectoriel santé) ; 03 jrs de mission par mois à 15 000 F/Jr, pdt (éducation de base) ; 03 jrs de mission par mois à 15 000 F/Jr (SAS) ; 03 jrs de mission à 15 000 F/jr (leader pygmée) ; 03 jrs de mission par mois à 25 000 F/Jr, (sous-préfet) | 1 530 000 | Commune / PNDP | Juillet-déc 2013 |
| 2 | Citoyenneté | Appui des 09 centres d'état civil en fournitures et soutien à l'établissement des pièces officielles | FF de 25 000 pour chacun des 09 centres d'état civil | 225 000 | Commune/PNDP | juil-13 |
| | | Mise en place du système d'enregistrement des naissances dans les 08 villages pygmées de la commune | 02 jrs de mission par mois dans la commune pdt 06 mois à 15 000 F/jr pour le SAS et le leader pygmée | 360 000 | SAS/leader/Centre d'état civil | Juin-déc 2012 |
| | | Education à la citoyenneté des communautés Pygmées | 01 réunion de sensibilisation / village pour un forfait de 25 000 / réunion / village (05 villages); 200 000 pour le consultant | 325 000 | SAS/ ONG | août-déc 2013 |
| | | Renforcement des capacités des Maires, des officiers d'état civil et autres acteurs impliqués, autorités administratives, magistrats, services de gendarmerie sur les problématiques des PP et les actions en cours | Atelier d'un jour, pour 10 personnes (25 000 frs per diem, 100 000 frs carburant et transport, 25 000 frs matériel didactique, 50 000 frs location de la salle et 3000 frs pause-café) | 445 000 | SAS/ ONG | juin-13 |
| 3 | Education : appui à la scolarisation des enfants baka pour une période de 4 ans | Sélection des élèves bénéficiaires de bourses | Rencontre et discussion avec les sectoriels des éducations | | SAS/ONG/sectoriel éducation | mai-12 ₉₇ |

| | | | | | |
|---------|--|---|-----------|------------------------|--------------------------|
| | formation des enseignants à l'accueil et aux techniques d'apprentissage des enfants Pygmées ; | Formation de 10 enseignants pendant 2jrs (Honoraires consultant = 100 000 F/j pour 4jrs); 20 000F/participant par jr pdt 2 jrs | 800 000 | commune/PN DP | début sept 2012 |
| | Renforcement des capacités des parents en vue de la scolarisation des enfants | 01 réunion de sensibilisation / village pour un forfait de 25 000 / réunion / village (05 villages); 200 000 pour le consultant | 325 000 | commune/PN DP | août 2012 |
| | Appui en fournitures et manuels scolaires aux enfants Pygmées des écoles primaires; | FF | 1 500 000 | commune/PN DP | début sept 2012 |
| | paiement des frais CEP et concours d'entrée en 6ème | FF | 100 000 | commune/PN DP | mars-12 |
| | érection d'un CEB en école de parents: construction et équipement de salles de classe | FF | 3 720 000 | commune/PN DP | mars-déc 2012 |
| | prise en charge des enseignants des écoles de parents | FF | 2 000 000 | commune/PN DP | sept 2012-juin 2013 |
| | appui logistique au foyer d'accueil de Mindourou | FF | 1 500 000 | commune/PN DP | mars-déc 2013 |
| | octroi de bourses de formation professionnelle à 15 enfants pygmées | 30 000 frs/mois/élève pendant 09 mois | 1 620 000 | commune/PN DP | avril 2013 |
| 4 Santé | Facilitation des descentes de stratégie avancée | 02 descentes/an au FF de 700 000 par descente médicaments y compris | 1 400 000 | Commune / PNDP | nov 2012 |
| | Approvisionnement des pharmacies des formations sanitaires fréquentées en médicaments essentiels | FF de 800 000 pour chacun des 04 centres de santé de la commune | 3 200 000 | Commune / PNDP | janv-13 |
| | Conventions pour prise en charge des cas avérés de maladies | FF | 2 000 000 | Commune / PNDP | Janv -13 |
| | Renforcement des capacités du personnel médical à l'accueil des Pygmées | Formation de 10 personnels pendant 2jrs (Honoraires consultant = 100 000 F/j pour 4jrs); 20 000F/participant par jr pdt 2 jrs | 800 000 | SAS/ Commune / PNDP | janv-13 |
| | Suivi des femmes enceintes et des accoucheuses traditionnelles | 03 jrs de mission par mois à 15 000 F/Jr et 15 000 de carburant par mission, pdt 08 mois. | 480 000 | Sectoriel santé/Leader | de janvier à déc 2013 |
| | Bourse de formation aux métiers de la santé | Octroi de 02 bourses de 30 000 par mois pendant 2 ans | 1 400 000 | Commune / PNDP | de sept 2013 à sept 2014 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|---|-------------------|----------------|-----------------------|
| | | Sensibilisation des Pygmées à l'hygiène et à l'amélioration de l'habitat | 01 réunion de sensibilisation / village pour un forfait de 25 000 / réunion / village | 1 150 000 | PNDP / commune | de janvier à déc 2013 |
| 5 | Dialogue intercommunautaire | Création des comités de vigilance dans les villages Pygmées | 02 jrs de mission par mois à 15 000 F/Jr, pdt 8 mois. | 240 000 | SAS | mai-déc 2013 |
| | | Journée internationale des Peuples Autochtones | FF pour la célébration de la journée | 900 000 | Commune / PNDP | |
| | | Festivités socio culturelles Pygmées | FF pour la tenue et l'organisation des festivités socio culturelles | 900 000 | Commune / PNDP | |
| | | Facilitation des échanges Pygmées – Bantous | 02 réunions de 20 personnes à tenir (forfait de 150 000 pour la réunion) | 300 000 | SAS | Mars 2013 |
| | | Plaidoyer pour la reconnaissance des chefferies de communautés Pygmées | Rencontres avec les autorités | | SAS | Avril -13 |
| BUGET TOTAL DU PLAN D'ACTION DU PDPP DE NDELELE | | | | 25 000 000 | | |

6 .3 Plan de passation des marchés

Le tableau ci-dessous présente le Plan des Marchés du PIA de Ndelele

Tableau 15 : Plan de passation des marchés

| Désignations | Montant total | Date montage du DAO | Date de lancement du marche | Date de sélection du prestataire |
|--|---------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Construction d'un bloc de deux salles de classe à Ecole Publique de SONE | | PM | PM | 09/10/2012 |
| Fourniture des tables bancs à l'école publique de SONE | | PM | PM | 09/10/2012 |
| Fourniture de bureau à l'école publique de SONE | | PM | PM | 10/07/2011 |
| Construction d'un forage équipé d'une pompe manuelle à Loukou Loukou | | PM | PM | 15/10/2012 |
| Electrification rurale à Mindourou Mboua | | 20/09/2012 | 27/09/2012 | 20/10/2012 |
| construction d'un puits à PMH à BOMBETTE | | 25/11/2012 | 28/11/2011 | 30/12/2012 |
| construction d'un puits à PMH à MINDOUROU | | 25/11/2012 | 28/11/2011 | 30/12/2012 |
| construction d'un puits à PMH à AITO | | 25/11/2012 | 28/11/2011 | 30/12/2012 |
| construction d'un puits à PMH à TINDI | | 25/11/2012 | 28/11/2011 | 30/12/2012 |
| construction d'un puits à PMH à ALANDA | | 25/11/2012 | 28/11/2011 | 30/12/2012 |
| construction d'un puits à PMH à NDANKO | | 25/11/2012 | 28/11/2011 | 30/12/2012 |
| construction d'un puits à PMH à LISSAMBE KADEY | | 25/11/2012 | 28/11/2011 | 30/12/2012 |
| construction d'un puits à PMH à YOLA BAKA | | 25/11/2012 | 28/11/2011 | 30/12/2012 |
| Réhabilitation du puits a PMH au lycee de Ndelele | | 05/10/2012 | 15/10/2012 | 20/11/2012 |
| Construction d'un parc vaccinoène a PANA 1 | | 05/10/2012 | 15/10/2012 | 20/11/2012 |
| Construction d'une station d'alevinage à Ndelele | | 05/10/2012 | 15/10/2012 | 20/11/2012 |
| Réfection de 02 salles de classe | | 05/10/2012 | 15/10/2012 | 20/11/2012 |
| Réfection de 02 salles de classe et la bibliothèque au Lycee de Ndelele | | 05/10/2012 | 15/10/2012 | 20/11/2012 |
| Construction de 02 salles de classe au CETIC de Mindourou | | 05/10/2012 | 15/10/2012 | 20/11/2012 |
| Equipement de la SAR/SM NDELELE | | 05/10/2012 | 15/10/2012 | 20/11/2012 |
| construction d'un hangar de marche avec 50 comptoirs a BOMBETE | | 05/10/2012 | 15/10/2012 | 20/11/2012 |
| Construction d'un hangar de marche a NGOTTO | | 05/10/2012 | 15/10/2012 | 20/11/2012 |
| Amenagement source à PANA1 | | 05/10/2012 | 15/10/2012 | 20/11/2012 |
| réhabilitation de la radio communale de Ndelele | | PM | PM | PM |
| réfection de l'hôtel de ville de Ndelele | | PM | PM | PM |
| Travaux d'entretien et réhabilitation des voiries en terre | | 05/04/2012 | 15/06/2012 | 20/07/2012 |

7. MECANISME DE SUIVI-EVALUATION

Pour pouvoir apprécier et mesurer le niveau de réalisation de la planification, et réfléchir aux objectifs de la campagne suivante, un comité restreint élargi aux représentants des autres acteurs importants (associations, autorités traditionnels, couches vulnérables, services déconcentrés et Exécutif communal) est mis sur pied.

7.1. Composition et attribution du Comité de Suivi-Evaluation du PCD

Composition du comité de suivi évaluation

Tableau 10 : Composition du Comité de Suivi-Evaluation (CCSE) du PCD de NDELELE

1. Un président
2. Un vice président
3. Un secrétaire
4. 04 représentants des associations des communautés à la base
5. 02 représentants des chefferies traditionnelles
6. 05 représentants du conseil municipal
7. Les représentants des services déconcentrés de l'ETAT
8. Des personnes ressources

Attributions du comité de suivi évaluation du PCD

Le comité de suivi évaluation du PCD a pour fonction d'offrir au Maître d'ouvrage et aux parties prenantes des informations en temps réel et régulier sur les progrès ou l'absence de progrès dans l'atteinte des résultats recherchés.

Les acteurs de la mise en œuvre du PCD

Les acteurs de la mise en œuvre du PCD sont les habitants de la commune représentés par le comité de suivi du PCD (CSE) dont la principale attribution est de s'assurer que le plan s'exécute selon la programmation prévue.

7.2. Indicateurs de Suivi et d'évaluation par rapport au PIA

Le comité de suivi évaluation du PCD a pour fonction d'offrir au Maître d'ouvrage et aux parties prenantes des informations en temps réel et régulier sur les progrès ou l'absence de progrès dans l'atteinte des résultats recherchés.

Tableau 16 : Indicateurs de suivi par rapport au PIA

| Secteur | Micro projet /activités | Indicateur de suivi |
|--------------------------------|---|---|
| Eau et énergie | Construction de 08 puits équipés de pompe manuelle | Nombre de puits à pompe manuelle construits et fonctionnels |
| | Construction d'un forage équipé a loukou loukou | Forage construit et fonctionnel |
| | Electrification rurale a Mindourou Mboua | Ville électrifié Nbre de poteaux implantés |
| | Amenagement d'une source à PANA1 | Puits aménagée |
| Education de base | Construction de 02 salles de classe à l'EPP de SONE | Nombre de salle de classe construite et opérationnelle |
| | Equipement des établissements scolaires en table-bancs | Nombre de table bancs fournis aux établissements scolaires |
| | Réhabilitation des salles de classe dans les écoles publiques de : Yola, Banga ; bouno1 | Nombre de salle de classe réhabilité |
| | Fourniture en bureau de maitre a l'EP de SONE | Bureau de maitre équipé |
| Commerce | Construction d'un hangar de marche avec 50 comptoirs a bombette | Nbre de marches construit |
| | Construction du marche de Ngotto | Nbre de comptoirs |
| Enseignement secondaire | Réhabilitation de 02 salles de classe et la bibliothèque au lycée de Ndelele | Nbre de salles de classe réhabilités, bibliothèque |

| Secteur | Micro projet /activités | Indicateur de suivi |
|--|--|--|
| | Construction de 02 salles de classes au CETIC de Mindourou | fonctionnelle |
| Communication | Réhabilitation de la Radio communale | Radio fonctionnelle |
| Sante | Réhabilitation du bâtiment de la pharmacie | Bâtiment réhabilité |
| Elevage, pêche et industries animales | Construction d'un parc vaccinogène à PANA 1 Construction d' station d'alevinage a Ndelele | Fonctionnalité du parc vaccinogène Fonctionnalité de la station d'alevinage |
| Urbanisme | Réhabilitation de la voirie en terre | PV de réception |
| Administration territoriale et décentralisation | Réhabilitation de l'hôtel de ville de Ndelele | PV de réception |

7.3. Dispositif, outils et fréquence du reporting

Des rapports mensuels seront élaborés en fonction du niveau d'évolution des microprojets et mis à la disposition de l'exécutif municipal pour appréciation.

7.4. Mécanisme de préparation du PIA et de révision du PCD

Le Plan d'Investissement Annuel (PIA) est préparé au début de chaque année par l'exécutif municipal en collaboration avec les sectoriels représentés dans la commune à travers une évaluation des activités écoulées, une évaluation des sources disponibles et l'identification des projets à inscrire dans le nouveau PIA.

Le CDMT sera actualisé tous les trois ans afin d'actualiser les données de la commune et d'élaborer un nouveau plan d'action pour les trois années à venir.

8. Plan de communication sur la mise en œuvre du PCD

Afin de garantir l'atteinte des objectifs du PCD, Il est impératif de communiquer et d'informer à la fois pour susciter l'adhésion des uns et des autres mais aussi et surtout pour mobiliser des ressources nécessaires à sa mise en œuvre. La stratégie de communication préconisée comprend :

- une communication interne (à l'institution communal essentiellement) ;
- une communication externe (sectorielles, élites, acteurs de développement, société civile, etc.).

Les activités envisagées englobent des réunions d'information, des ateliers de présentations, des rencontres informelles, des tables rondes, des actions de plaidoyer et de lobbying, des réponses aux appels à projets. Le qui suit résume le plan de communication sur la mise en œuvre du PCD de la commune de Ndelele.

Tableau14 : plan de communication sur le PCD

| STRATEGIE 1 : Communication interne | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---------------------|--|
| Objectif | Activité | Emetteur | Récepteur | Supports/Canaux de communication | Période | Indicateurs |
| Faciliter l'appropriation du PCD par le personnel de la mairie et le conseil municipal | Formation du personnel | Maire SG | Personnel communal Conseillers municipaux | Atelier | Dès validation | Liste de présence ; Nombre de personnes capacité ; |
| Stratégie 2 : communication avec les autorités et les sectoriels | | | | | | |
| Informier régulièrement les autorités et les sectoriels sur les activités de la commune en relation avec le PCD | Production et diffusion d'un rapport trimestriel d'activités | Chargé de la communication ACD SG | Sectoriels Préfecture Comité départemental de suivi du BIP | Rapports d'activités | trimestriel | Nombre de sectoriels/ autorités ayant reçu les rapports d'activité |
| Stratégie 3 : communication avec les populations | | | | | | |
| Informier les populations sur l'existence du PCD et des activités de mise en œuvre | Organisation des causeries éducatives avec les populations Messages radio/ télé diffusés | Maires Conseillers municipaux ACD | Communautés | Plan communal de développement | Mensuelle | Durée des tranches d'antenne consacrées Nombre de causeries éducatives organisées |
| Promouvoir la gouvernance locale | Communication sur le budget et le compte administratif de la commune et les projets dont ils bénéficient | Maire Conseillers municipaux ACD | Communautés | Budget et compte administratif PIA CDMT | Mensuelle | Nombre des rencontres avec les populations |
| Stratégie 4 : Communication avec la société civile et le secteur privé | | | | | | |
| Impliquer la société civile et le secteur privé dans la conduite des actions de développement | Organisation des tables rondes et séance d'échange avec la société civile et le secteur privé | Le maire | Société civile/secteur privé | Flip charts/ Présentation power point | Activité permanente | Nombre de rencontre |
| Informier régulièrement la société civile et le secteur privé sur les activités de la commune | Conception et diffusion d'un rapport d'activités trimestriel | Chargé de la communication | Société civile, secteur privé | -Rapport d'activités trimestriel, semestriel et annuel | Activité permanente | Liste de diffusion du rapport |

| Stratégie 5 : Communication avec les partenaires techniques et financiers | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|---|--|---------------------|--|
| Informier et susciter l'adhésion des partenaires dans le processus de développement de la commune | Organisation des séances de travail et mise en place d'un cadre de réflexion concertée entre la commune et les partenaires | Chargé de la communication | Maires | Réunion d'information avec les Partenaires | Activité permanente | Nombre de séance de travail organisé |
| Informier régulièrement les partenaires sur l'exécution du plan de développement et des autres activités de la commune | Production et diffusion des rapports d'activités | Maire Conseillers municipaux | Programmes/ projets, Bailleurs de fonds, ONG | Rapport d'activités | Activité permanente | Nombre de Rapports diffusés |
| Stratégie 6 : Communication avec les élites extérieures | | | | | | |
| Sensibiliser et impliquer les élites extérieures | Organisation des campagnes de sensibilisation auprès des élites extérieures | Chargé de la communication | Maire | Rapports d'activité communication interpersonnelle | Activité permanente | Compte rendu disponible |
| Informier régulièrement les élites extérieures sur l'exécution du PCD et des autres activités de la commune | Production et diffusion du rapport d'activités | Maire Conseillers municipaux | Elites extérieures | Rapport d'activités | Activité permanente | Rapport diffusé |
| Stratégie 7 : communication de masse | | | | | | |
| Informier le grand public sur les activités de la commune, l'élaboration et la mise en œuvre du PCD | Organisation des réunions et rencontres avec les leaders des populations (églises, associations) Messages radio diffusés | Maire Chargé de la communication | Grand public | | Activité permanente | Nombre de personnes informées sur le PDC et sa mise en œuvre |
| Stratégie 8 : Actions de plaidoyer et lobbying | | | | | | |
| Mobiliser les financements pour la mise en œuvre du PCD | Rencontre avec les bailleurs et les responsables des programmes et projets | Maire | partenaires | | Activité permanente | Nombre de rencontre réalisé Nombre de partenariat réalisé |
| | Rencontre avec les décideurs et chefs d'entreprises | Maire | Chefs d'entreprise | | Activité permanente | |

CONCLUSION

CONCLUSION

Arrivée au terme du processus de planification communal, il ressort que la commune de Ndelele connaît de nombreux problèmes relatifs à l'accès aux services sociaux. Elle est aussi confrontée à un taux de chômage très élevé.

La mise en œuvre du plan de développement de cette commune nous a permis d'identifier, d'analyser les causes de ces problèmes et de ressortir les axes stratégiques sur lesquelles, la commune peut agir à court, moyen et long terme.

Le processus de planification enclenché dans commune de Ndelele depuis le mois de juillet 2001 par les disposition prévus par le PNDP, au terme de ce processus s'en est suivi une planification stratégique et opérationnelle qui permettra à la commune de Ndelele de disposer du plan de développement communal (PCD).

Ce document vient répondre aux difficultés que rencontrent la commune de Ndelele et donner un espoir pour l'avenir de la commune.

Pour le suivi et la pérennité des actions qui seront entreprises, des comités de ont été installés dans les zones urbaine et dans tous les villages de la commune de Ndelele Ils ont été mis en place pour assurer le pilotage et la mise œuvre de l'évaluation des actions du PCD.

Le développement de cette localité se repose sur ce PCD, qui sera désormais l'outil par excellence du gouvernement, des bailleurs des fonds et de la commune elle-même détenteur du PCD.

BIBLIOGRAPHIE

- Obtention du Titre foncier au Cameroun ;
- Décret N° 76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier, modifié et complété par le décret N° 2005/481 du 16 décembre 2005 ;
- Ordonnance n°74/1 du 06 juillet 1974 fixant le régime foncier ;
- Loi N°96/06 du 18 Janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 Juin 1972 ;
- Loi d'orientation de la décentralisation N°2004/017 du 22 Juillet 2004 sur la décentralisation ;
- Nations Unies, 1984, Déclaration de Mexico sur la population et le développement, New York, P8 ;
- Talcott Parsons, Eléments pour une sociologie de l'action, Paris, Plon 1955, 355 P ;
- Godelier M., Rationalité économique et Irrationalité en économie, Paris, Maespéro, T.1, 127P., 1971 ;
- GUBRY et Al, Le Retour au village. Une solution à la crise économique au Cameroun ? , Paris, L'Harmattan, 205P., 1996 ;
- Margerat, Y. (1973) : Atlas de géographie du Cameroun : les villes et leurs fonctions, Centre ORSTOM du Petit Bassam, 131p.
- Ministère de l'Economie et du Plan, Recensement Général de la population et d'Avril 1976,
- Ministère de l'Economie, de la planification et de l'aménagement du Territoire, Recensement général de la population et de l'habitat de 2005 ;
- Ministère de l'Economie, de la planification et de l'aménagement du Territoire, Recensement général de la population et de l'habitat de 2005, mise à jour de 2010 ;
- Bakebwa, Milton 2001- "*Participatory Planning for Local Governance in Uganda*". Document présenté à l'atelier de la collectivité locale du district de Masindi sur la Décentralisation – Masindi, Ouganda 12-14 Décembre 2001.
- 1994 "*Participatory Rural Appraisal (PRA): Challenges, Potential and Paradigm.*" World Development 22(10): 1437–1454.
- 1983 – *Rural Development: Putting the Last First*. Harlow, U.K.: Longmans. Cooke, Bill and Uma Kothari, Eds. 2001. *Participation: The New Tyranny?* London: Zed Books.
- *Geographic Information Systems and Science*, P.A. Longley, M.F., Goodchild, D.J. Maguire, D.W. Rhind, Wiley, 2005 – 2nd ed.;
- *Exploring Geographic Information Systems*, N. Chrisman, Wiley, 2002.
- *An Introduction to Geographical Information Systems*, I. Heywood, S. Cornelius and S. Carver, 1998, Prentice Hall.
- *Principles of Geographical Information Systems*, P. Burrough, Oxford, 1998
- *Geographical Information Systems for Geoscientists - Modelling with GIS*, G.F. Bonham
- Carter, 1996, Pergamon.
- Document des Stratégies pour la Croissance et l'Emploi (DSCE)
- Objectif du Millénaire pour le Développement (OMD)
- Cameroun Vision 2035

ANNEXE

| |
|--|
| FICHE DE PROJET N°1 : Construction d'un bloc de 2 salles de classe à l'EP de SONE |
|--|

| | | | |
|----------------------|---------|-------|--------------|
| 1 | Mois | Année | Observations |
| Date d'établissement | juillet | 2012 | En cours |

| | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|
| 2 | INFORMATIONS SUR LE PROJET | | |
| Nom de la Commune bénéficiaire | Ndelele | | |
| Département | Kadey | | |
| Région | Est | | |
| Titre du Projet | Construction d'un bloc de 2 salles de classe à SONE | | |

| | | |
|--|----------------------------------|-------------------|
| 3 | Financement du PROJET (sur 1 an) | |
| Projet financé par le BIP 2012 | | Montants |
| | | 16 000 000 |
| Contribution sur budget Communal | | 0 |
| Contribution sur budget de l'Etat | | 16 000 000 |
| Autres cofinancements confirmés | | 0 |
| Montant sollicité | | 0 |
| Total | | 16 000 000 |

| | | |
|------------------------------|--|--------------------|
| 4 | OBJECTIFS DU PROJET | |
| Groupes bénéficiaires | cible | Population de SONE |
| Problèmes à résoudre | Difficulté d'accès à une éducation de base de qualité | |
| Objectifs globaux | Faciliter l'accès à une éducation de base de qualité | |
| Objectifs spécifiques | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Accroître les capacités en infrastructures et équipements scolaires ➤ Accroître l'effectif en personnel enseignant qualifié ➤ Sensibiliser les parents sur la nécessité d'envoyer les enfants à l'école ; ➤ Améliorer le cadre de vie des enseignants ; | |
| Résultats attendus | Deux salles de classe sont construites | |
| Activités | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Etude de faisabilité et étude technique ; ➤ Passation du marché ; ➤ Exécution ; ➤ Réception | |

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| 5 | LIEN AVEC LA PROGRAMMATION | |
| Orientations | Description | |
| PCD | | |
| Stratégie sectorielle | Faciliter l'accès à un enseignement de base de qualité | |
| Politique nationale (DSCE) | Améliorer l'accès et l'équité dans l'éducation de base | |
| Autres à préciser | | |

| | | | | |
|-------|--|---------|----------|--|
| 6 | COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS | | | |
| Titre | Bailleur (s) | Terminé | En cours | |
| | | Cocher | | |
| | Etat BIP 2012 | | X | |

| |
|--|
| FICHE DE PROJET N°2 : construction de 02 salles de classe au CETIC de Mindourou |
|--|

| | | | |
|----------------------|---------|-------|--------------|
| 1 | Mois | Année | Observations |
| Date d'établissement | JUILLET | 2012 | En cours |

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| 2 | INFORMATIONS SUR LE PROJET | | |
| Nom de la Commune bénéficiaire | Ndelele | | |
| Département | Kadey | | |
| Région | Est | | |
| Titre du Projet | Construction de 2 salles de classe au CETIC de Mindourou | | |

| | | |
|--|----------------------------------|------------------------|
| 3 | Financement du PROJET (sur 1 an) | |
| Projet financé par Etat BIP 2012 | | Montants 18 000 000 |
| Contribution sur budget Communal | | 0 |
| Contribution sur budget de l'Etat | | 18 000 000 |
| Autres cofinancements confirmés | | 0 |
| Montant sollicité | | 18 000 000 |
| Total | | 18 000 000 |

| | | |
|------------------------------|--|-------------------------|
| 4 | OBJECTIFS DU PROJET | |
| Groupes bénéficiaires | cible | Population de Mindourou |
| Problèmes à résoudre | Difficulté d'accès à une éducation Secondaire de qualité | |
| Objectifs globaux | Faciliter l'accès à une éducation de qualité | |
| Objectifs spécifiques | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Accroître les capacités en infrastructures et équipements scolaires ➤ Améliorer le cadre d'enseignement ; | |
| Résultats attendus | Deux salles de classes construites | |
| Activités | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Etude de faisabilité et étude technique ; ➤ Passation du marché ; ➤ Exécution ; ➤ Réception | |

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| 5 | LIEN AVEC LA PROGRAMMATION | |
| Orientations | Description | |
| PCD | | |
| Stratégie sectorielle | Faciliter l'accès à un enseignement Secondaire de qualité | |
| Politique nationale (DSCE) | Améliorer l'accès et l'équité dans l'éducation secondaire | |
| Autres à préciser | | |

| | | | | |
|-------|--|---------|----------|--|
| 6 | COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS | | | |
| Titre | Bailleur (s) | Terminé | En cours | |
| | | Cocher | | |
| | Etat BIP 2012 | | X | |

FICHE DE PROJET N°3 : Ndelele Fourniture de 60 tables bancs à l'école publique de Sone

| | | | |
|----------------------|---------|-------|--------------|
| 1 | Mois | Année | Observations |
| Date d'établissement | Juillet | 2012 | En cours |

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| 2 | INFORMATIONS SUR LE PROJET | | |
| Nom de la Commune bénéficiaire | Ndelele | | |
| Département | Kadey | | |
| Région | Est | | |
| Titre du Projet | Fourniture de 60 tables bancs à l'école publique de Sone | | |

| | | |
|--|---|--------------------|
| 3 | Financement du PROJET (sur 1 an) | |
| Projet financé par Etat BIP 2012 | | Montants 1 600 000 |
| Contribution sur budget Communal | | 0 |
| Contribution sur budget de l'Etat | | 1 600 000 |
| Autres cofinancements confirmés | | 0 |
| Montant sollicité | | 1 600 000 |
| Total | | 1 600 000 |

| | | |
|------------------------------|--|--------------------|
| 4 | OBJECTIFS DU PROJET | |
| Groupes bénéficiaires | cible | Population de Sone |
| Problèmes à résoudre | Difficulté d'accès à une éducation de base de qualité | |
| Objectifs globaux | Faciliter l'accès à une éducation de base de qualité | |
| Objectifs spécifiques | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Accroître les capacités en infrastructures et équipements scolaires | |
| Résultats attendus | Ecole publique de Sone équipée en 60 tables bancs | |
| Activités | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Etude de faisabilité et étude technique ; ➤ Passation du marché ; ➤ Exécution ; ➤ Réception | |

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| 5 | LIEN AVEC LA PROGRAMMATION | |
| Orientations | Description | |
| PCD | | |
| Stratégie sectorielle | Faciliter l'accès à un enseignement de base de qualité | |
| Politique nationale (DSCE) | Améliorer l'accès et l'équité dans l'éducation de base | |
| Autres à préciser | | |

| | | | |
|----------|---|---------|----------|
| 6 | COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS | | |
| Titre | Bailleur (s) | Terminé | En cours |
| | | Cocher | |
| | Etat BIP | | X |

FICHE DE PROJET N°4 : Fourniture de deux bureaux de maître à l'école publique de Sone

| | | | |
|----------------------|---------|-------|--------------|
| 1 | Mois | Année | Observations |
| Date d'établissement | Juillet | 2012 | En cours |

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| 2 | INFORMATIONS SUR LE PROJET | | |
| Nom de la Commune bénéficiaire | Ndelele | | |
| Département | Kadey | | |
| Région | Est | | |
| Titre du Projet | Fourniture de bureaux de maître à l'école publique de Sone | | |

| | | |
|--|----------------------------------|------------------|
| 3 | Financement du PROJET (sur 1 an) | |
| Projet financé Etat BIP 2012 | | Montants 250 000 |
| Contribution sur budget Communal | | 0 |
| Contribution sur budget de l'Etat | | 250 000 |
| Autres cofinancements confirmés | | 0 |
| Montant sollicité | | 250 000 |
| Total | | 250 000 |

| | | |
|------------------------------|--|--------------------|
| 4 | OBJECTIFS DU PROJET | |
| Groupes bénéficiaires | cible | Population de Sone |
| Problèmes à résoudre | Difficulté d'accès à une éducation de base de qualité | |
| Objectifs globaux | Faciliter l'accès à une éducation de base de qualité | |
| Objectifs spécifiques | ➤ Accroître les capacités en infrastructures et équipements scolaires | |
| Résultats attendus | Ecole publique de Sone doté de 02 bureaux de maître | |
| Activités | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Etude de faisabilité et étude technique ; ➤ Passation du marché ; ➤ Exécution ; ➤ Réception | |

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| 5 | LIEN AVEC LA PROGRAMMATION | |
| Orientations | Description | |
| PCD | | |
| Stratégie sectorielle | Faciliter l'accès à un enseignement de base de qualité | |
| Politique nationale (DSCE) | Améliorer l'accès et l'équité dans l'éducation de base | |
| Autres à préciser | | |

| | | | |
|-------|--|---------|----------|
| 6 | COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS | | |
| Titre | Bailleur (s) | Terminé | En cours |
| | | Cocher | |
| | Etat BIP | | X |

FICHE DE PROJET N°5 : Construction d'un forage équipé d'une pompe, manuelle à Loukouloukou

| | | | |
|----------------------|---------|-------|--------------|
| 1 | Mois | Année | Observations |
| Date d'établissement | JUILLET | 2012 | En cours |

| | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|
| 2 | INFORMATIONS SUR LE PROJET | | |
| Nom de la Commune bénéficiaire | Ndelele | | |
| Département | Kadey | | |
| Région | Est | | |
| Titre du Projet | Construction d'un forage équipé d'une pompe manuelle à Loukouloukou | | |

| | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|
| 3 | Financement du PROJET (sur 1 an) | |
| Projet financé par l'Etat BIP 2012 | | Montants 8 000 000 |
| Contribution sur budget Communal | | 0 |
| Contribution sur budget de l'Etat | | 8 000 000 |
| Autres cofinancements confirmés | | 0 |
| Montant sollicité | | 8 000 000 |
| Total | | 8 000 000 |

| | | |
|------------------------------|--|----------------------------|
| 4 | OBJECTIFS DU PROJET | |
| Groupes bénéficiaires | cible | Population de Loukouloukou |
| Problèmes à résoudre | Difficulté d'accès à l'eau potable | |
| Objectifs globaux | Faciliter l'accès à l'eau potable | |
| Objectifs spécifiques | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Accroître les capacités en infrastructures et équipements hydrauliques ➤ Construire de nouveaux puits et forages équipés de PMH | |
| Résultats attendus | Village de LOUKOULOUKOU approvisionne en eau potable | |
| Activités | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Etude de faisabilité et étude technique ; ➤ Passation du marché ; ➤ Exécution ; ➤ Réception | |

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| 5 | LIEN AVEC LA PROGRAMMATION | |
| Orientations | Description | |
| PCD | | |
| Stratégie sectorielle | Faciliter l'accès à l'eau potable | |
| Politique nationale (DSCE) | Conditions d'accès à l'eau potable améliorée | |
| Autres à préciser | | |

| | | | | |
|-------|--|---------|----------|--|
| 6 | COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS | | | |
| Titre | Bailleur (s) | Terminé | En cours | |
| | | Cocher | | |
| | Etat BIP | | X | |

FICHE DE PROJET N°6 : Electrification rurale à Mindourou Mboua

| | | | |
|----------------------|---------|-------|--------------|
| 1 | Mois | Année | Observations |
| Date d'établissement | JUILLET | 2012 | En cours |

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| 2 | INFORMATIONS SUR LE PROJET | | |
| Nom de la Commune bénéficiaire | Ndelele | | |
| Département | Kadey | | |
| Région | Est | | |
| Titre du Projet | Electrification rurale à Mindourou Mboua | | |

| | | |
|--|----------------------------------|------------------------|
| 3 | Financement du PROJET (sur 1 an) | |
| Projet financé par Etat BIP 2012 | | Montants 38 000 000 |
| Contribution sur budget Communal | | 0 |
| Contribution sur budget de l'Etat | | 38 000 000 |
| Autres cofinancements confirmés | | 0 |
| Montant sollicité | | 0 |
| Total | | 38 000 000 |

| | | |
|------------------------------|---|-------------------------------|
| 4 | OBJECTIFS DU PROJET | |
| Groupes bénéficiaires | cible | Population de Mindourou Mboua |
| Problèmes à résoudre | Difficulté d'accès à l'énergie électrique | |
| Objectifs globaux | Faciliter l'accès à l'énergie' électrique | |
| Objectifs spécifiques | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Accroître les capacités en infrastructures et équipements en énergie électrique ➤ Alimenter la ville en énergie électrique | |
| Résultats attendus | Mindourou Mboua alimente en énergie électrique | |
| Activités | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Etude de faisabilité et étude technique ; ➤ Passation du marché ; ➤ Exécution ; ➤ Réception | |

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| 5 | LIEN AVEC LA PROGRAMMATION | |
| Orientations | Description | |
| PCD | | |
| Stratégie sectorielle | Faciliter l'accès à l'énergie électrique | |
| Politique nationale (DSCE) | Améliorer l'utilisation des appareils électriques et électroniques | |
| Autres à préciser | | |

| | | | | |
|-------|--|---------|----------|--|
| 6 | COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS | | | |
| Titre | Bailleur (s) | Terminé | En cours | |
| | | Cocher | | |
| | Etat BIP | | X | |

FICHE DE PROJET N°7 : Construction d'un puits à PMH à Bombette

| | | | |
|----------------------|------|-------|--------------|
| 1 | Mois | Année | Observations |
| Date d'établissement | | 2012 | En cours |

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| 2 | INFORMATIONS SUR LE PROJET | | |
| Nom de la Commune bénéficiaire | Ndelele | | |
| Département | Kadey | | |
| Région | Est | | |
| Titre du Projet | Construction d'un puits à PMH à Bombette | | |

| | | | |
|--|----------------------------------|--------------------|--|
| 3 | Financement du PROJET (sur 1 an) | | |
| Projet financé par le PNDP | | Montants 5 000 000 | |
| Contribution sur budget Communal | | 500 000 | |
| Contribution sur budget de l'Etat | | 0 | |
| Autres cofinancements confirmés | | 0 | |
| Montant sollicité | | 4 500 000 | |
| Total | | 5 000 000 | |

| | | | |
|------------------------------|--|------------------------|--|
| 4 | OBJECTIFS DU PROJET | | |
| Groupes bénéficiaires | cible | Population de Bombette | |
| Problèmes à résoudre | Difficulté d'accès à l'eau potable | | |
| Objectifs globaux | Faciliter l'accès à une eau de qualité | | |
| Objectifs spécifiques | <ul style="list-style-type: none">➤ Accroître les capacités en infrastructures et équipements hydrauliques➤ ménager de nouvelles sources ;➤ Réhabiliter les points d'eau existants;➤ Construire de nouveaux puits et forages équipés de PMH | | |
| Résultats attendus | Bombettes équipé en eau potable | | |
| Activités | <ul style="list-style-type: none">➤ Etude de faisabilité et étude technique ;➤ Passation du marché ;➤ Exécution ;➤ Réception | | |

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|
| 5 | LIEN AVEC LA PROGRAMMATION | | |
| Orientations | Description | | |
| PCD | | | |
| Stratégie sectorielle | Faciliter l'accès à l'eau potable | | |
| Politique nationale (DSCE) | Améliorer les conditions d'accès à l'eau potable | | |
| Autres à préciser | | | |

| | | | | |
|-------|--|---------|----------|--|
| 6 | COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS | | | |
| Titre | Bailleur (s) | Terminé | En cours | |
| | | Cocher | | |
| | PNDP | | X | |

FICHE DE PROJET N°8 : Construction d'un puits à MPH à Mindourou Mboua

| | | | |
|----------------------|------|-------|--------------|
| 1 | Mois | Année | Observations |
| Date d'établissement | | 2012 | En cours |

| | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|
| 2 | INFORMATIONS SUR LE PROJET | | |
| Nom de la Commune bénéficiaire | Ndelele | | |
| Département | Kadey | | |
| Région | Est | | |
| Titre du Projet | Construction d'un puits à MPH à Mindourou Mboua | | |

| | | | |
|--|----------------------------------|----------|------------------|
| 3 | Financement du PROJET (sur 1 an) | | |
| Projet financé par PNDP | | Montants | 5 000 000 |
| Contribution sur budget Communal | | | 500 000 |
| Contribution sur budget de l'Etat | | | 0 |
| Autres cofinancements confirmés | | | 0 |
| Montant sollicité | | | 4 500 000 |
| Total | | | 5 000 000 |

| | | | |
|------------------------------|---|-------------------------------|--|
| 4 | OBJECTIFS DU PROJET | | |
| Groupes bénéficiaires | cible | Population de Mindourou Mboua | |
| Problèmes à résoudre | Difficulté d'accès à l'eau potable | | |
| Objectifs globaux | Faciliter l'accès à l'eau potable | | |
| Objectifs spécifiques | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Accroître les capacités en infrastructures et équipements hydrauliques ➤ ménager de nouvelles sources ; ➤ Réhabiliter les points d'eau existants; ➤ Construire de nouveaux puits et forages équipés de PMH | | |
| Résultats attendus | Mindourou Mboua est équipée d'un puits à PMH | | |
| Activités | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Etude de faisabilité et étude technique ; ➤ Passation du marché ; ➤ Exécution ; ➤ Réception | | |

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|
| 5 | LIEN AVEC LA PROGRAMMATION | | |
| Orientations | Description | | |
| PCD | | | |
| Stratégie sectorielle | Faciliter l'accès à l'eau potable | | |
| Politique nationale (DSCE) | Améliorer l'accès les conditions d'accès à l'eau potable | | |
| Autres à préciser | | | |

| | | | | |
|-------|--|---------|----------|--|
| 6 | COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS | | | |
| Titre | Bailleur (s) | Terminé | En cours | |
| | | Cocher | | |
| | Mairie et PNDP | | X | |

FICHE DE PROJET N°09 : Construction d'un puits à PMH à Tindi

| | | | |
|----------------------|------|-------|--------------|
| 1 | Mois | Année | Observations |
| Date d'établissement | | 2012 | En cours |

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| 2 | INFORMATIONS SUR LE PROJET | | |
| Nom de la Commune bénéficiaire | Ndelele | | |
| Département | Kadey | | |
| Région | Est | | |
| Titre du Projet | Construction d'un puits à PMH à Tindi | | |

| | | | |
|--|----------------------------------|----------|------------------|
| 3 | Financement du PROJET (sur 1 an) | | |
| Projet financé par PNDP | | Montants | 5 000 000 |
| Contribution sur budget Communal | | | 500 000 |
| Contribution sur budget de l'Etat | | | 0 |
| Autres cofinancements confirmés | | | 0 |
| Montant sollicité | | | 4 500 000 |
| Total | | | 5 000 000 |

| | | | |
|------------------------------|---|---------------------|--|
| 4 | OBJECTIFS DU PROJET | | |
| Groupes bénéficiaires | cible | Population de Tindi | |
| Problèmes à résoudre | Difficulté d'accès à une eau potable | | |
| Objectifs globaux | Faciliter l'accès à une eau de qualité | | |
| Objectifs spécifiques | <ul style="list-style-type: none">➤ Accroître les capacités en infrastructures et équipements hydrauliques➤ ménager de nouvelles sources ;➤ Réhabiliter les points d'eau existants;➤ Construire de nouveaux puits et forages équipés de PMH; | | |
| Résultats attendus | Tindi est équipée d'un puits à motricité humaine. | | |
| Activités | <ul style="list-style-type: none">➤ Etude de faisabilité et étude technique ;➤ Passation du marché ;➤ Exécution ;➤ Réception | | |

| | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|
| 5 | LIEN AVEC LA PROGRAMMATION | | |
| Orientations | Description | | |
| PCD | | | |
| Stratégie sectorielle | Faciliter l'accès à l'eau potable | | |
| Politique nationale (DSCE) | Améliorer les conditions d'accès à l'eau de qualité | | |
| Autres à préciser | | | |

| | | | | |
|-------|--|---------|----------|--|
| 6 | COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS | | | |
| Titre | Bailleur (s) | Terminé | En cours | |
| | | Cocher | | |
| | PNDP | | X | |

FICHE DE PROJET N°10 : Construction d'un puits équipé d'une pompe manuelle à Alanda

| | | | |
|----------------------|-----------|-------|--------------|
| 1 | Mois | Année | Observations |
| Date d'établissement | Septembre | 2012 | |

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| 2 | INFORMATIONS SUR LE PROJET | | |
| Nom de la Commune bénéficiaire | Ndelele | | |
| Département | Kadey | | |
| Région | Est | | |
| Titre du Projet | Construction d'un puits équipé d'une pompe manuelle à Alanda | | |

| | | |
|--|----------------------------------|--------------------|
| 3 | Financement du PROJET (sur 1 an) | |
| Projet financé par le PNDP avec un apport de 10% de la commune | | Montants 5 000 000 |
| Contribution sur budget Communal | | 500 000 |
| Contribution sur budget de l'Etat | | 0 |
| Autres cofinancements confirmés | | 0 |
| Montant sollicité | | 4 500 000 |
| Total | | 5 000 000 |

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| 4 | OBJECTIFS DU PROJET | |
| Groupes bénéficiaires cible | Population d'Alanda | |
| Problèmes à résoudre | Difficulté d'accès à l'eau potable | |
| Objectifs globaux | Faciliter l'accès à l'eau potable | |
| Objectifs spécifiques | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Aménager de nouvelles sources ; ➤ Réhabiliter les points d'eau existants; ➤ Construire de nouveaux puits et forages équipés de PMH | |
| Résultats attendus | Un puits équipé d'une pompe manuelle construit à Alanda | |
| Activités | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Etude de faisabilité et étude technique ; ➤ Passation du marché ; ➤ Exécution ; ➤ Réception | |

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| 5 | LIEN AVEC LA PROGRAMMATION | |
| Orientations | Description | |
| PCD | | |
| Stratégie sectorielle | Faciliter l'accès à l'eau potable | |
| Politique nationale (DSCE) | Développer les infrastructures hydrauliques | |
| Autres à préciser | | |

| | | | | |
|-------|--|---------|----------|--|
| 6 | COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS | | | |
| Titre | Bailleur (s) | Terminé | En cours | |
| | | Cocher | | |
| | PNDP Commune | | | |
| | | | | |

FICHE DE PROJET N°11 : Construction d'un puits équipé d'une pompe manuelle à Ndanko

| | | | |
|----------------------|------|-------|--------------|
| 1 | Mois | Année | Observations |
| Date d'établissement | | 2012 | En cours |

| | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|
| 2 | INFORMATIONS SUR LE PROJET | | |
| Nom de la Commune bénéficiaire | Ndelele | | |
| Département | Kadey | | |
| Région | Est | | |
| Titre du Projet | Construction puits équipé d'une pompe manuelle à Ndanko | | |

| | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|
| 3 | Financement du PROJET (sur 1 an) | |
| Projet financé par PNDP | | Montants 5 000 000 |
| Contribution sur budget Communal | | 500 000 |
| Contribution sur budget de l'Etat | | 0 |
| Autres cofinancements confirmés | | 0 |
| Montant sollicité | | 4 500 000 |
| Total | | 5 000 000 |

| | | |
|------------------------------|--|----------------------|
| 4 | OBJECTIFS DU PROJET | |
| Groupes bénéficiaires | cible | Population de Ndanko |
| Problèmes à résoudre | Difficulté d'accès à l'eau potable | |
| Objectifs globaux | Faciliter l'accès à l'eau potable | |
| Objectifs spécifiques | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Aménager de nouvelles sources ; ➤ Réhabiliter les points d'eau existants; ➤ Construire de nouveaux puits et forages équipés de PMH | |
| Résultats attendus | Un puits est construit | |
| Activités | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Etude de faisabilité et étude technique ; ➤ Passation du marché ; ➤ Exécution ; ➤ Réception | |

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| 5 | LIEN AVEC LA PROGRAMMATION | |
| Orientations | Description | |
| PCD | | |
| Stratégie sectorielle | Faciliter l'accès à l'eau potable | |
| Politique nationale (DSCE) | Développer les infrastructures hydrauliques | |
| Autres à préciser | | |

| | | | | |
|-------|--|---------|----------|--|
| 6 | COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS | | | |
| Titre | Bailleur (s) | Terminé | En cours | |
| | | Cocher | | |
| | PNDP Commune | | X | |

| |
|--|
| FICHE DE PROJET N°12 : Construction d'un puits équipé d'une pompe manuelle à Aito |
|--|

| | | | |
|----------------------|------|-------|--------------|
| 1 | Mois | Année | Observations |
| Date d'établissement | | 2012 | En cours |

| | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|
| 2 | INFORMATIONS SUR LE PROJET | | |
| Nom de la Commune bénéficiaire | Ndelele | | |
| Département | Kadey | | |
| Région | Est | | |
| Titre du Projet | Construction puits équipé d'une pompe manuelle à Aito | | |

| | | | |
|--|---|----------|------------------|
| 3 | Financement du PROJET (sur 1 an) | | |
| Projet financé par PNDP | | Montants | 5 000 000 |
| Contribution sur budget Communal | | | 500 000 |
| Contribution sur budget de l'Etat | | | 0 |
| Autres cofinancements confirmés | | | 0 |
| Montant sollicité | | | 4 500 000 |
| Total | | | 5 000 000 |

| | | | |
|------------------------------|--|-------------------|--|
| 4 | OBJECTIFS DU PROJET | | |
| Groupes bénéficiaires | cible | Population d'Aito | |
| Problèmes à résoudre | Difficulté d'accès à l'eau potable | | |
| Objectifs globaux | Faciliter l'accès à l'eau potable | | |
| Objectifs spécifiques | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Aménager de nouvelles sources ; ➤ Réhabiliter les points d'eau existants; ➤ Construire de nouveaux puits et forages équipés de PMH | | |
| Résultats attendus | Un puits est construit | | |
| Activités | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Etude de faisabilité et étude technique ; ➤ Passation du marché ; ➤ Exécution ; ➤ Réception | | |

| | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|
| 5 | LIEN AVEC LA PROGRAMMATION | | |
| Orientations | Description | | |
| PCD | | | |
| Stratégie sectorielle | Faciliter l'accès à l'eau potable | | |
| Politique nationale (DSCE) | Développer les infrastructures hydrauliques | | |
| Autres à préciser | | | |

| | | | | |
|-------|---|---------|----------|--|
| 6 | COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS | | | |
| Titre | Bailleur (s) | Terminé | En cours | |
| | | Cocher | | |
| | PNDP Commune | | X | |

FICHE DE PROJET N°13 : Construction d'un puits équipé d'une pompe manuelle à Yola Baka

| | | | |
|----------------------|------|-------|--------------|
| 1 | Mois | Année | Observations |
| Date d'établissement | | 2012 | En cours |

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| 2 | INFORMATIONS SUR LE PROJET | | |
| Nom de la Commune bénéficiaire | Ndelele | | |
| Département | Kadey | | |
| Région | Est | | |
| Titre du Projet | Construction puits équipé d'une pompe manuelle à YOLA BAKA | | |

| | | | |
|--|----------------------------------|----------|------------------|
| 3 | Financement du PROJET (sur 1 an) | | |
| Projet financé par PNDP | | Montants | 5 000 000 |
| Contribution sur budget Communal | | | 500 000 |
| Contribution sur budget de l'Etat | | | 0 |
| Autres cofinancements confirmés | | | 0 |
| Montant sollicité | | | 4 500 000 |
| Total | | | 5 000 000 |

| | | | |
|------------------------------|--|-------------------------|--|
| 4 | OBJECTIFS DU PROJET | | |
| Groupes bénéficiaires | cible | Population de Yola Baka | |
| Problèmes à résoudre | Difficulté d'accès à l'eau potable | | |
| Objectifs globaux | Faciliter l'accès à l'eau potable | | |
| Objectifs spécifiques | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Aménager de nouvelles sources ; ➤ Réhabiliter les points d'eau existants; ➤ Construire de nouveaux puits et forages équipés de PMH | | |
| Résultats attendus | Un puits est construit | | |
| Activités | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Etude de faisabilité et étude technique ; ➤ Passation du marché ; ➤ Exécution ; ➤ Réception | | |

| | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|
| 5 | LIEN AVEC LA PROGRAMMATION | | |
| Orientations | Description | | |
| PCD | | | |
| Stratégie sectorielle | Faciliter l'accès à l'eau potable | | |
| Politique nationale (DSCE) | Développer les infrastructures hydrauliques | | |
| Autres à préciser | | | |

| | | | | |
|-------|--|---------|----------|--|
| 6 | COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS | | | |
| Titre | Bailleur (s) | Terminé | En cours | |
| | | Cocher | | |
| | Mairie et PNDP | | X | |

FICHE DE PROJET N°14 : Construction d'un puits équipé d'une pompe manuelle à Lissambe Kadey

| | | | |
|----------------------|------|-------|--------------|
| 1 | Mois | Année | Observations |
| Date d'établissement | | 2012 | En cours |

| | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|
| 2 | INFORMATIONS SUR LE PROJET | | |
| Nom de la Commune bénéficiaire | Ndelele | | |
| Département | Kadey | | |
| Région | Est | | |
| Titre du Projet | Construction puits équipé d'une pompe manuelle à Lissambe Kadey | | |

| | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|
| 3 | Financement du PROJET (sur 1 an) | |
| Projet financé par PNDP | | Montants 5 000 000 |
| Contribution sur budget Communal | | 500 000 |
| Contribution sur budget de l'Etat | | 0 |
| Autres cofinancements confirmés | | 0 |
| Montant sollicité | | 4 500 000 |
| Total | | 5 000 000 |

| | | |
|------------------------------|--|--|
| 4 | OBJECTIFS DU PROJET | |
| Groupes bénéficiaires | cible Population de Lissambe Kadey | |
| Problèmes à résoudre | Difficulté d'accès à l'eau potable | |
| Objectifs globaux | Faciliter l'accès à l'eau potable | |
| Objectifs spécifiques | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Aménager de nouvelles sources ; ➤ Réhabiliter les points d'eau existants; ➤ Construire de nouveaux puits et forages équipés de PMH | |
| Résultats attendus | Un puits est construit | |
| Activités | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Etude de faisabilité et étude technique ; ➤ Passation du marché ; ➤ Exécution ; ➤ Réception | |

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| 5 | LIEN AVEC LA PROGRAMMATION | |
| Orientations | Description | |
| PCD | | |
| Stratégie sectorielle | Faciliter l'accès à l'eau potable | |
| Politique nationale (DSCE) | Développer les infrastructures hydrauliques | |
| Autres à préciser | | |

| | | | | |
|-------|--|---------|----------|--|
| 6 | COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS | | | |
| Titre | Bailleur (s) | Terminé | En cours | |
| | | Cocher | | |
| | MAIRIE et PNDP | | X | |

FICHE DE PROJET N°15 : Construction d'un hangar de Marche avec 50 comptoirs à Bombette

| | | | |
|----------------------|------|-------|--------------|
| 1 | Mois | Année | Observations |
| Date d'établissement | | 2012 | En cours |

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| 2 | INFORMATIONS SUR LE PROJET | | |
| Nom de la Commune bénéficiaire | Ndelele | | |
| Département | Kadey | | |
| Région | Est | | |
| Titre du Projet | Construction d'un hangar de marche avec 50 comptoirs | | |

| | | |
|--|----------------------------------|-------------------|
| 3 | Financement du PROJET (sur 1 an) | |
| Projet financé par Etat BIP | | Montants |
| | | 24 000 000 |
| Contribution sur budget Communal | | 3 600 000 |
| Contribution sur budget de l'Etat | | |
| Autres cofinancements confirmés | | 0 |
| Montant sollicité | | 24 000 000 |
| Total | | 24 000.000 |

| | | |
|------------------------------|---|------------------------|
| 4 | OBJECTIFS DU PROJET | |
| Groupes bénéficiaires | cible | Population de Mbombete |
| Problèmes à résoudre | Difficulté de commercialisation des produits de base | |
| Objectifs globaux | Faciliter la commercialisation des produits de base | |
| Objectifs spécifiques | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Améliorer les conditions d'échange commerciales; ➤ Faciliter l'accès aux infrastructures marchandes ➤ Construire de nouvelles infrastructures | |
| Résultats attendus | Un puits est construit | |
| Activités | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Etude de faisabilité et étude technique ; ➤ Passation du marché ; ➤ Exécution ; ➤ Réception | |

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| 5 | LIEN AVEC LA PROGRAMMATION | |
| Orientations | Description | |
| PCD | | |
| Stratégie sectorielle | Faciliter l'accès aux infrastructures d'échanges commerciales | |
| Politique nationale (DSCE) | Développer les infrastructures marchandes | |
| Autres à préciser | | |

| | | | |
|-------|--|---------|----------|
| 6 | COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS | | |
| Titre | Bailleur (s) | Terminé | En cours |
| | | Cocher | |
| | BIP et Commune | | X |

FICHE DE PROJET N°16 : aménagement d'une source à Pana 1

| | | | |
|----------------------|------|-------|--------------|
| 1 | Mois | Année | Observations |
| Date d'établissement | | 2012 | En cours |

| | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| 2 | INFORMATIONS SUR LE PROJET | | |
| Nom de la Commune bénéficiaire | Ndelele | | |
| Département | Kadey | | |
| Région | Est | | |
| Titre du Projet | aménagement d'une source à Pana 1 | | |

| | | | |
|--|----------------------------------|------------------|--|
| 3 | Financement du PROJET (sur 1 an) | | |
| Projet financé par PNDP et Commune | | Montants | |
| | | 1 996 834 | |
| Contribution sur budget Communal | | 199 683 | |
| Contribution sur budget de l'Etat | | | |
| Autres cofinancements confirmés | | 0 | |
| Montant sollicité | | 1 996 834 | |
| Total | | 1 996 834 | |

| | | | |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 4 | OBJECTIFS DU PROJET | | |
| Groupes bénéficiaires | cible | Population de Pana 1 | |
| Problèmes à résoudre | Difficulté d'accès à l'eau potable | | |
| Objectifs globaux | Faciliter l'accès à l'eau potable | | |
| Objectifs spécifiques | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Aménager de nouvelles sources ; ➤ Réhabiliter les points d'eau existants ; ➤ Construire de nouveaux puits et forages équipés de PMH | | |
| Résultats attendus | Une source aménagée | | |
| Activités | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Etude de faisabilité et étude technique ; ➤ Passation du marché ; ➤ Exécution ; ➤ Réception | | |

| | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|
| 5 | LIEN AVEC LA PROGRAMMATION | | |
| Orientations | Description | | |
| PCD | | | |
| Stratégie sectorielle | Faciliter l'accès à l'eau potable | | |
| Politique nationale (DSCE) | Développer les infrastructures hydrauliques | | |
| Autres à préciser | | | |

| | | | | |
|-------|--|---------|----------|--|
| 6 | COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS | | | |
| Titre | Bailleur (s) | Terminé | En cours | |
| | | Cocher | | |
| | PNDP Commune | et | X | |

FICHE DE PROJET N°17 : Ndelele Réfection de la Sous préfecture de Ndelele

| | | | |
|----------------------|------|-------|--------------|
| 1 | Mois | Année | Observations |
| Date d'établissement | | 2012 | En cours |

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| 2 | INFORMATIONS SUR LE PROJET | | |
| Nom de la Commune bénéficiaire | Ndelele | | |
| Département | Kadey | | |
| Région | Est | | |
| Titre du Projet | Réfection de la Sous préfecture de Ndelele | | |

| | | | |
|--|----------------------------------|------------------|-----------|
| 3 | Financement du PROJET (sur 1 an) | | |
| Projet financé par Etat BIP | | Montants | 4 816 000 |
| Contribution sur budget Communal | | 0 | |
| Contribution sur budget de l'Etat | | | |
| Autres cofinancements confirmés | | 0 | |
| Montant sollicité | | 4 816 000 | |
| Total | | 4 816 000 | |

| | | | |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 4 | OBJECTIFS DU PROJET | | |
| Groupes bénéficiaires | cible | Population de Ndelele | |
| Problèmes à résoudre | Difficulté d'accès à un cadre de travail décent | | |
| Objectifs globaux | Amélioration du cadre de travail de la Sous préfecture | | |
| Objectifs spécifiques | <ul style="list-style-type: none">➤ Rendre plus décent le cadre de travail de la Sous préfecture➤ Améliorer le rendement du travail➤ Renforcer la capacité institutionnelle de la Sous préfecture ;➤ Améliorer le fonctionnement de l'institution ; | | |
| Résultats attendus | Les locaux de la Sous préfecture réhabilités | | |
| Activités | <ul style="list-style-type: none">➤ Etude de faisabilité et étude technique ;➤ Passation du marché ;➤ Exécution ;➤ Réception | | |

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|
| 5 | LIEN AVEC LA PROGRAMMATION | | |
| Orientations | Description | | |
| PCD | | | |
| Stratégie sectorielle | Faciliter les conditions de travail du personnel de ladite institution | | |
| Politique nationale (DSCE) | Améliorer le rendement du service | | |
| Autres à préciser | | | |

| | | | | |
|-------|--|---------|----------|--|
| 6 | COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS | | | |
| Titre | Bailleur (s) | Terminé | En cours | |
| | | Cocher | | |
| | BIP | | X | |

FICHE DE PROJET N°18 : Ndelele travaux de réhabilitation de la voirie en terre

| | | | |
|----------------------|------|-------|--------------|
| 1 | Mois | Année | Observations |
| Date d'établissement | | 2012 | En cours |

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 2 | INFORMATIONS SUR LE PROJET | | |
| Nom de la Commune bénéficiaire | Ndelele | | |
| Département | Kadey | | |
| Région | Est | | |
| Titre du Projet | Réhabilitation de la voirie en terre | | |

| | | | |
|--|----------------------------------|------------|--|
| 3 | Financement du PROJET (sur 1 an) | | |
| Projet financé par Etat BIP | | Montants | |
| | | 60 000 000 | |
| Contribution sur budget Communal | | 0 | |
| Contribution sur budget de l'Etat | | | |
| Autres cofinancements confirmés | | 0 | |
| Montant sollicité | | 60 000 000 | |
| Total | | 60 000 000 | |

| | | | |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 4 | OBJECTIFS DU PROJET | | |
| Groupes bénéficiaires | cible | Population de Ndelele | |
| Problèmes à résoudre | Désenclavement de la ville | | |
| Objectifs globaux | Faciliter la mobilisation des personnes et des biens | | |
| Objectifs spécifiques | <ul style="list-style-type: none">➤ Désenclavement de la ville de Ndelele➤ Rendre fluide la circulation des personnes et des biens➤ Faciliter le transport à l'intérieur de l'espace urbain de Ndelele ;➤ Améliorer l'accès à la cite de Ndelele; | | |
| Résultats attendus | La voirie urbaine de Ndelele est réhabilitée | | |
| Activités | <ul style="list-style-type: none">➤ Etude de faisabilité et étude technique ;➤ Passation du marché ;➤ Exécution ;➤ Réception | | |

| | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|
| 5 | LIEN AVEC LA PROGRAMMATION | | |
| Orientations | Description | | |
| PCD | | | |
| Stratégie sectorielle | Faciliter l'accès à la ville de Ndelele | | |
| Politique nationale (DSCE) | Améliorer l'accès dans la cite | | |
| Autres à préciser | | | |

| | | | | |
|-------|--|---------|----------|--|
| 6 | COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS | | | |
| Titre | Bailleur (s) | Terminé | En cours | |
| | | Cocher | | |
| | BIP | | X | |

FICHE DE PROJET N°19 : Construction d'une aire vaccinogène à Pana I

| | | | |
|----------------------|------|-------|--------------|
| 1 | Mois | Année | Observations |
| Date d'établissement | | 2012 | En cours |

| | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|
| 2 | INFORMATIONS SUR LE PROJET | | |
| Nom de la Commune bénéficiaire | Ndelele | | |
| Département | Kadey | | |
| Région | Est | | |
| Titre du Projet | Construction puits équipé d'une aire vaccinogène à Pana I | | |

| | | | |
|--|----------------------------------|-------------------|--|
| 3 | Financement du PROJET (sur 1 an) | | |
| Projet financé par Etat BIP | | Montants 7600.000 | |
| Contribution sur budget Communal | | 0 | |
| Contribution sur budget de l'Etat | | | |
| Autres cofinancements confirmés | | 0 | |
| Montant sollicité | | 7 600 000 | |
| Total | | 7 600.000 | |

| | | | |
|------------------------------|--|--|--|
| 4 | OBJECTIFS DU PROJET | | |
| Groupes bénéficiaires | cible Population de Pana I | | |
| Problèmes à résoudre | Faible production animale et halieutique | | |
| Objectifs globaux | Améliorer la production animale et halieutique | | |
| Objectifs spécifiques | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sensibilisation et formation de 600 éleveurs sur les techniques de production; ➤ Organiser les éleveurs en GIC ; ➤ Sensibiliser et vulgariser la culture des plantes fourrageuses (BRACARIA); ➤ Faciliter l'accès aux produits vétérinaires ; ➤ Aménager et construire les aires de vaccination et les bains dé tiqueurs à Pana I et à Lissambe Kadey ➤ Définir les périmètres de pâturages | | |
| Résultats attendus | Une aire vaccinogène est construite à Pana I | | |
| Activités | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Etude de faisabilité et étude technique ; ➤ Passation du marché ; ➤ Exécution ; ➤ Réception | | |

| | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|
| 5 | LIEN AVEC LA PROGRAMMATION | | |
| Orientations | Description | | |
| PCD | | | |
| Stratégie sectorielle | <i>Accroître la production animale et halieutique</i> | | |
| Politique nationale (DSCE) | Assurer une production durable en quantité et en qualité dans les filières animale et halieutique | | |
| Autres à préciser | | | |

| | | | | |
|-------|--|---------|----------|---|
| 6 | COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS | | | |
| Titre | Bailleur (s) | Terminé | En cours | |
| | | Cocher | | |
| | BIP | | | X |

FICHE DE PROJET N°20 : Ndelele Construction d'un Centre d'alevinage à Ndelele

| | | | |
|----------------------|------|-------|--------------|
| 1 | Mois | Année | Observations |
| Date d'établissement | | 2012 | En cours |

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| 2 | INFORMATIONS SUR LE PROJET | | |
| Nom de la Commune bénéficiaire | Ndebeles | | |
| Département | Kadey | | |
| Région | Est | | |
| Titre du Projet | Construction d'un Centre d'alevinage à Ndelele | | |

| | | |
|--|---|-------------------|
| 3 | Financement du PROJET (sur 1 an) | |
| Projet financé par Etat BIP | Montants | .25 000.000 |
| Contribution sur budget Communal | | 0 |
| Contribution sur budget de l'Etat | | |
| Autres cofinancements confirmés | | 0 |
| Montant sollicité | | 25 000 000 |
| Total | | 25 000.000 |

| | | |
|------------------------------|----------------------------|--|
| 4 | OBJECTIFS DU PROJET | |
| Groupes bénéficiaires | cible | Population de Ndelele |
| Problèmes à résoudre | | Faible production animale et halieutique |
| Objectifs globaux | | <i>Accroître la production animale et halieutique</i> |
| Objectifs spécifiques | | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sensibilisation et formation de 600 éleveurs et 100 pisciculteurs sur les techniques de productions ; ➤ Organiser les pisciculteurs en GIC ; ➤ Faciliter l'accès aux produits vétérinaires ; |
| Résultats attendus | | Un Centre d'alevinage est construit à Ndelele |
| Activités | | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Etude de faisabilité et étude technique ; ➤ Passation du marché ; ➤ Exécution ; ➤ Réception |

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| 5 | LIEN AVEC LA PROGRAMMATION | |
| Orientations | Description | |
| PCD | | |
| Stratégie sectorielle | <i>Accroître la production animale et halieutique</i> | |
| Politique nationale (DSCE) | Assurer une production durable en quantité et en qualité dans les filières animale et halieutique | |
| Autres à préciser | | |

| | | | | |
|----------|---|---------|----------|--|
| 6 | COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS | | | |
| Titre | Bailleur (s) | Terminé | En cours | |
| | | Cocher | | |
| | BIP | | X | |

FICHE DE PROJET N°21 : réhabilitation radio communal de Ndelele

| | | | |
|----------------------|------|-------|--------------|
| 1 | Mois | Année | Observations |
| Date d'établissement | | 2012 | En cours |

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| 2 | INFORMATIONS SUR LE PROJET | | |
| Nom de la Commune bénéficiaire | Ndelele | | |
| Département | Kadey | | |
| Région | Est | | |
| Titre du Projet | Construction puits équipé d'une pompe manuelle | | |

| | | | |
|--|----------------------------------|------------|--|
| 3 | Financement du PROJET (sur 1 an) | | |
| Projet financé par PNDP | | Montants | |
| | | 4. 500.000 | |
| Contribution sur budget Communal | | | |
| Contribution sur budget de l'Etat | | | |
| Autres cofinancements confirmés | | | |
| Montant sollicité | | | |
| Total | | 4. 500.000 | |

| | | | |
|------------------------------|---|---------------|--|
| 4 | OBJECTIFS DU PROJET | | |
| Groupes bénéficiaires | cible | Population de | |
| Problèmes à résoudre | Difficulté d'accès à l'information | | |
| Objectifs globaux | Faciliter l'accès à l'eau potable | | |
| Objectifs spécifiques | Faciliter l'accès a l'information | | |
| Résultats attendus | Un émetteur radio est fonctionnel | | |
| Activités | <ul style="list-style-type: none">➤ Etude de faisabilité et étude technique ;➤ Passation du marché ;➤ Exécution ;➤ Réception | | |

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|--|--|
| 5 | LIEN AVEC LA PROGRAMMATION | | |
| Orientations | Description | | |
| PCD | | | |
| Stratégie sectorielle | | | |
| Politique nationale (DSCE) | | | |
| Autres à préciser | | | |

| | | | | |
|-------|--|---------|----------|--|
| 6 | COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS | | | |
| Titre | Bailleur (s) | Terminé | En cours | |
| | | Cocher | | |
| | PNDP | x | | |

FICHE DE PROJET N°23 : réhabilitation puits du lycée de Ndelele

| | | | |
|----------------------|------|-------|--------------|
| 1 | Mois | Année | Observations |
| Date d'établissement | | 2012 | En cours |

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|--|--|
| 2 | INFORMATIONS SUR LE PROJET | | |
| Nom de la Commune bénéficiaire | | | |
| Département | | | |
| Région | | Est | |
| Titre du Projet | | Construction puits équipé d'une pompe manuelle à | |

| | | | |
|--|----------------------------------|------------------------|--|
| 3 | Financement du PROJET (sur 1 an) | | |
| Projet financé par PDR- E | | Montants 4. 500.000 | |
| Contribution sur budget Communal | | | |
| Contribution sur budget de l'Etat | | | |
| Autres cofinancements confirmés | | | |
| Montant sollicité | | | |
| Total | | 4. 500.000 | |

| | | | |
|------------------------------|--|---------------|--|
| 4 | OBJECTIFS DU PROJET | | |
| Groupes bénéficiaires | cible | Population de | |
| Problèmes à résoudre | Difficulté d'accès à l'eau potable | | |
| Objectifs globaux | Faciliter l'accès à l'eau potable | | |
| Objectifs spécifiques | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Réhabiliter les points d'eau existants ; ➤ Construire de nouveaux puits et forages équipés de PMH | | |
| Résultats attendus | Un puits est construit | | |
| Activités | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Etude de faisabilité et étude technique ; ➤ Passation du marché ; ➤ Exécution ; ➤ Réception | | |

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|---|--|
| 5 | LIEN AVEC LA PROGRAMMATION | | |
| Orientations | | Description | |
| PCD | | | |
| Stratégie sectorielle | | Faciliter l'accès à l'eau potable | |
| Politique nationale (DSCE) | | Développer les infrastructures hydrauliques | |
| Autres à préciser | | | |

| | | | | |
|-------|--|--------------|---------|----------|
| 6 | COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS | | | |
| Titre | | Bailleur (s) | Terminé | En cours |
| | | | Cocher | |
| | | PDR- E | | X |

FICHE DE PROJET N°25 : Construction d'UN HANGAR DE MARCHE A NGOTTO

| | | | |
|----------------------|------|-------|--------------|
| 1 | Mois | Année | Observations |
| Date d'établissement | | 2012 | En cours |

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|--------------|--|
| 2 | INFORMATIONS SUR LE PROJET | | |
| Nom de la Commune bénéficiaire | | | |
| Département | | | |
| Région | | Est | |
| Titre du Projet | | Construction | |

| | | | |
|--|----------------------------------|---------------------|--|
| 3 | Financement du PROJET (sur 1 an) | | |
| Projet financé par COMMUNE | | Montants 17 000 000 | |
| Contribution sur budget Communal | | 17000000 | |
| Contribution sur budget de l'Etat | | | |
| Autres cofinancements confirmés | | | |
| Montant sollicité | | 17000000 | |
| Total | | 17000000 | |

| | | | |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 4 | OBJECTIFS DU PROJET | | |
| Groupes bénéficiaires | cible | Population de NGOTTO | |
| Problèmes à résoudre | Difficulté de commercialisation des produits de base | | |
| Objectifs globaux | Faciliter la commercialisation des produits de base | | |
| Objectifs spécifiques | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Améliorer les conditions d'échange commerciales; ➤ Faciliter l'accès aux infrastructures marchandes ➤ Construire de nouvelles infrastructures | | |
| Résultats attendus | Un puits est construit | | |
| Activités | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Etude de faisabilité et étude technique ; ➤ Passation du marché ; ➤ Exécution ; ➤ Réception | | |

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|---|--|
| 5 | LIEN AVEC LA PROGRAMMATION | | |
| Orientations | | Description | |
| PCD | | | |
| Stratégie sectorielle | | Faciliter l'accès aux infrastructures d'échanges commerciales | |
| Politique nationale (DSCE) | | Développer les infrastructures marchandes | |
| Autres à préciser | | | |

| | | | | |
|-------|--|----------------|---------|----------|
| 6 | COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS | | | |
| Titre | | Bailleur (s) | Terminé | En cours |
| | | | Cocher | |
| | | BIP et Commune | | X |